




















































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
15			1.3.1 Descripción del proceso de producción	4 días	jue 14/04/22	mar 19/04/22	13
16			1.3.2 Estimación de la capacidad de producción actual	4 días	mié 20/04/22	lun 25/04/22	15
17			1.3.3 Cálculo de operarios requeridos en el proceso de producción	4 días	mié 20/04/22	lun 25/04/22	15
18			1.3.4 Elaboración de ficha técnica del producto	4 días	mar 26/04/22	vie 29/04/22	17
19			1.3.5 Estimación de costos y gastos de producción	5 días	mar 26/04/22	lun 2/05/22	17
20			1.4 Análisis organizacional	18 días	mar 3/05/22	jue 26/05/22	
21			1.4.1 Construcción del organigrama	5 días	mar 3/05/22	lun 9/05/22	19
22			1.4.2 Construcción del manual de funciones	4 días	mar 10/05/22	vie 13/05/22	21
23			1.4.3 Definición de la estructura salarial	4 días	lun 16/05/22	jue 19/05/22	22
24			1.4.4 Estimación de costos y gastos basados en la estructura salarial	5 días	vie 20/05/22	jue 26/05/22	23
25			1.5 Análisis legal	6 días	vie 27/05/22	vie 3/06/22	
26			1.5.1 Análisis normativo para comercialización nacional del producto	5 días	vie 27/05/22	jue 2/06/22	24
27			1.5.2 Consulta de requerimientos para renovar sello INVIMA	6 días	vie 27/05/22	vie 3/06/22	24
28			1.6 Análisis social	5 días	lun 6/06/22	vie 10/06/22	
29			1.6.1 Definición de estrategias ambientales	5 días	lun 6/06/22	vie 10/06/22	27
30			1.6.2 Definición de buenas prácticas laborales, empresariales y productivas	5 días	lun 6/06/22	vie 10/06/22	27
31			1.7 Evaluación financiera	25 días	lun 13/06/22	vie 15/07/22	

Proyecto: Plan de negocio para Fecha: jue 5/05/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
32			1.7.1 Estimación de costos, gastos y fuentes de financiamiento	6 días	lun 13/06/22	lun 20/06/22	30
33			1.7.2 Estimación de inversión para capital de trabajo	6 días	mar 21/06/22	mar 28/06/22	32
34			1.7.3 Definición del valor del producto	4 días	mar 21/06/22	vie 24/06/22	32
35			1.7.4 Estimación del flujo de ingresos	5 días	lun 27/06/22	vie 1/07/22	34
36			1.7.5 Estimación de estados financieros	5 días	lun 4/07/22	vie 8/07/22	35
37			1.7.6 Evaluación de viabilidad financiera (VPN, TIR, Payback)	5 días	lun 11/07/22	vie 15/07/22	36
38			1.8 Plan estratégico	7 días	lun 18/07/22	mar 26/07/22	
39			1.8.1 Diseño de matriz DOFA	3 días	lun 18/07/22	mié 20/07/22	37
40			1.8.2 Definición del modelo de negocio	4 días	jue 21/07/22	mar 26/07/22	39
41			1.8.3 Definición del plan de mercadeo	4 días	jue 21/07/22	mar 26/07/22	39
42			1.9 Desarrollo del prototipo	1 día	lun 18/07/22	lun 18/07/22	
43			1.9.1 Presentación del prototipo	1 día	lun 18/07/22	lun 18/07/22	37

Proyecto: Plan de negocio para
Fecha: jue 5/05/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin	