

PROYECTO: ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA MALAGA SANTANDER				ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2		CONTRATO DE OBRA									
				CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		SALDO A AVOR DE LA ENTIDAD F	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V.R. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT TOTAL MAYOR	CANT MENOR	CANT TOTAL	VALOR	CANT ACUMULADO	VALOR TOTAL	CANT ACUMULADO	VALOR TOTAL	CANT ACUMULADO	VALOR TOTAL
1.0	PRELIMINARES				\$ 800,152,976.81				\$ 898,026,937.99		\$ 55,205,111.25		\$ 234,417,362		\$ 663,609,576
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	12,975.72	\$ 14,114.65	\$ 183,147,764.32	0.00	0.00	12975.72	\$ 183,147,746.30	0.00	\$ -	12,425.90	\$ 175,387,250.26	549.82	\$ 7,760,496.03
1.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN DRY WALL UNA CARA	M2	715.00	\$ 45,418.60	\$ 32,474,299.00	0.00	0.00	715.00	\$ 32,474,299.00	121.02	\$ 5,496,740.65	121.02	\$ 5,496,740.65	593.98	\$ 26,977,558.35
1.03	MALLA POLISOMBRA PARA PROTECCIÓN PERIMETRAL DE OBRA H=2.0M, POSTE 10X10X3	ML	550.00	\$ 31,552.85	\$ 17,354,067.50	0.00	0.00	550.00	\$ 17,354,067.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	550.00	\$ 17,354,067.50
1.04	DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE RETIRO	M3	98.50	\$ 950,000.00	\$ 93,575,000.00	0.00	0.00	98.50	\$ 93,575,000.00	12.66	\$ 12,024,150.00	12.66	\$ 12,024,150.00	85.84	\$ 81,550,850.00
1.05	DEMOLICIÓN CONCRETO CICLÓPEO	M3	6.93	\$ 523,483.00	\$ 3,626,427.99	0.00	0.00	6.93	\$ 3,627,737.19	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.93	\$ 3,627,737.19
1.06	DEMOLICIÓN DE CIMENTOS ENTERRADOS	M3	50.00	\$ 750,000.00	\$ 37,500,000.00	0.00	0.00	50.00	\$ 37,500,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	50.00	\$ 37,500,000.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS TABICÓN TOLETE COMÚN 25CM, INCLUYE RETIRO	M2	270.00	\$ 27,963.62	\$ 7,550,177.40	3500.00	0.00	3770.00	\$ 105,422,847.40	842.13	\$ 23,548,947.38	842.13	\$ 23,548,947.38	2,927.87	\$ 81,873,900.02
1.08	DEMOLICIÓN DE MUROS TABIQUE TOLETE COMÚN 10 - 15	M2	2,970.00	\$ 25,500.00	\$ 75,735,000.00	0.00	0.00	2970.00	\$ 75,735,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2,970.00	\$ 75,735,000.00
1.09	DESMONTE Y RETIRO CUBIERTA (TEJA A-C) Y ESTRUCTURA, INCLUYE RETIRO	M2	1,200.00	\$ 19,500.00	\$ 23,400,000.00	0.00	0.00	1200.00	\$ 23,400,000.00	376.48	\$ 7,341,301.50	376.48	\$ 7,341,301.50	823.52	\$ 16,058,698.50
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y APILE	M2	1,700.00	\$ 4,500.00	\$ 7,650,000.00	0.00	0.00	1700.00	\$ 7,650,000.00	0.00	\$ -	850.00	\$ 3,825,000.00	850.00	\$ 3,825,000.00
1.11	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO	M2	2,100.00	\$ 52,348.38	\$ 109,931,598.00	0.00	0.00	2100.00	\$ 109,931,598.00	7.81	\$ 408,971.72	7.81	\$ 408,971.72	2,092.19	\$ 109,522,626.28
1.12	REGATAS PARA TUBERÍA Y REDES ELÉCTRICAS, INCLUYE DEMOLICIÓN Y RESANE DE PLACA	ML	550.00	\$ 21,883.60	\$ 12,035,980.00	0.00	0.00	550.00	\$ 12,035,980.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	550.00	\$ 12,035,980.00
1.13	REGATAS PARA TUBERÍA Y REDES ELÉCTRICAS, INCLUYE DEMOLICIÓN Y RESANE DE PAÑETE	ML	980.00	\$ 14,036.87	\$ 13,756,132.60	0.00	0.00	980.00	\$ 13,756,132.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	980.00	\$ 13,756,132.60
1.14	DEMOLICION DE PISOS	M2	6,182.00	\$ 25,415.00	\$ 157,115,530.00	0.00	0.00	6182.00	\$ 157,115,530.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6,182.00	\$ 157,115,530.00
1.15	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	UND	489.00	\$ 45,000.00	\$ 22,005,000.00	0.00	0.00	489.00	\$ 22,005,000.00	117.00	\$ 5,265,000.00	117.00	\$ 5,265,000.00	372.00	\$ 16,740,000.00
1.16	DESMONTE DE LAVAMANOS Y APARATOS SANITARIOS	UND	103.00	\$ 32,000.00	\$ 3,296,000.00	0.00	0.00	103.00	\$ 3,296,000.00	35.00	\$ 1,120,000.00	35.00	\$ 1,120,000.00	68.00	\$ 2,176,000.00
2.0	EXCAVACIONES Y RELLENOS GENERALES				\$ 622,647,715.24	0.00	0.00	0.00	\$ 622,648,273.20	0.00	\$ 269,689,123.75	0.00	\$ 354,750,026	0.00	\$ 267,898,247
2.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO DE SOBANTES	M3	5,207.20	\$ 68,500.00	\$ 356,693,063.00	0.00	0.00	5207.20	\$ 356,693,200.00	3,937.07	\$ 269,689,123.75	5,178.83	\$ 354,750,026.25	28.37	\$ 1,943,173.75
2.02	EXCAVACIÓN MANUAL A CIELO ABIERTO EN TIERRA DURA H=1M, INCLUYE RETIRO	M3	744.52	\$ 127,000.00	\$ 94,553,619.04	0.00	0.00	744.52	\$ 94,554,040.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	744.52	\$ 94,554,040.00

7.56	CAJA DE INSPECCIÓN 100*100*100CM, LADRILLO TOLETE	UN	10.00	\$ 1,030,464.00	\$ 10,304,640.00	0.00	0.00	10.00	\$ 10,304,640.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.00	\$ 10,304,640.00
7.57	CAJA DE INSPECCIÓN 90*90*90CM, LADRILLO TOLETE	UN	20.00	\$ 707,682.03	\$ 14,153,640.60	0.00	0.00	20.00	\$ 14,153,640.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	20.00	\$ 14,153,640.60
7.58	CAJA DE INSPECCIÓN 80*80*80CM, LADRILLO TOLETE	UN	14.00	\$ 705,465.40	\$ 9,876,515.60	0.00	0.00	14.00	\$ 9,876,515.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	14.00	\$ 9,876,515.60
7.59	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60*60*60CM, LADRILLO TOLETE	UN	6.00	\$ 532,796.40	\$ 3,196,778.40	0.00	0.00	6.00	\$ 3,196,778.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 3,196,778.40
7.60	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70*70*70CM, LADRILLO TOLETE	UN	30.00	\$ 482,414.00	\$ 14,472,420.00	0.00	0.00	30.00	\$ 14,472,420.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	30.00	\$ 14,472,420.00
7.61	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI, D=1.2M, E=25CM, H = 1 M, CON TAPA (NO INCLUYE EXCAVACIÓN)	UN	7.00	\$ 2,494,000.00	\$ 17,458,000.00	0.00	0.00	7.00	\$ 17,458,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	7.00	\$ 17,458,000.00
7.62	SUMIDERO AGUA LLUVIA 1*3M H=1.50M	UN	4.00	\$ 6,106,440.00	\$ 24,425,760.00	0.00	0.00	4.00	\$ 24,425,760.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 24,425,760.00
8.0	INSTALACIONES HIDRAULICAS				\$ 663,924,132.22	0.00	0.00	0.00	\$ 663,923,891.51	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 663,923,891.51
	ACOMETIDA Y MEDIDOR TOTALIZADOR					0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00		0.00	
8.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERIA HG DE 1-1/2"	ML	3.00	\$ 73,734.33	\$ 221,202.99	0.00	0.00	3.00	\$ 221,202.99	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 221,202.99
8.02	RED DE SUMINISTRO PVC RDE 21 1 1/2"	ML	182.64	\$ 49,492.56	\$ 9,039,561.87	0.00	0.00	182.64	\$ 9,039,321.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	182.64	\$ 9,039,321.16
8.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 1-1/2"	UN	2.00	\$ 112,557.02	\$ 225,114.04	0.00	0.00	2.00	\$ 225,114.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 225,114.04
8.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REGISTRO TIPO GLOBO DE 1-1/2"	UN	3.00	\$ 505,000.00	\$ 1,515,000.00	0.00	0.00	3.00	\$ 1,515,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 1,515,000.00
8.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR MECANICO DE 1-1/2"	UN	2.00	\$ 442,000.00	\$ 884,000.00	0.00	0.00	2.00	\$ 884,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 884,000.00
8.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MANOMETRO CARATULA DE 0-150 PSI	UN	1.00	\$ 115,250.00	\$ 115,250.00	0.00	0.00	1.00	\$ 115,250.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 115,250.00

8.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE NIPLE PASA MURO DE 1-1/2"	UN	4.00	\$ 66,010.63	\$ 264,042.52	0.00	0.00	4.00	\$ 264,042.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 264,042.52
8.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE 2"	UN	1.00	\$ 2,650,000.00	\$ 2,650,000.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,650,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,650,000.00
	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE					0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00		0.00	
8.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CPVC SCH 80 RANURADO DE 6"	ML	4.00	\$ 1,561,750.00	\$ 6,247,000.00	0.00	0.00	4.00	\$ 6,247,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 6,247,000.00
8.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE COUPLING ACERO GALVANIZADO DE 6"	UN	3.00	\$ 92,000.00	\$ 276,000.00	0.00	0.00	3.00	\$ 276,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 276,000.00
8.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 6" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	12.00	\$ 411,000.00	\$ 4,932,000.00	0.00	0.00	12.00	\$ 4,932,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.00	\$ 4,932,000.00
8.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	5.00	\$ 266,800.00	\$ 1,334,000.00	0.00	0.00	5.00	\$ 1,334,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5.00	\$ 1,334,000.00
8.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS AN DE 4" RANURADO	UN	9.00	\$ 72,000.00	\$ 648,000.00	0.00	0.00	9.00	\$ 648,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.00	\$ 648,000.00
8.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA ACUEDUCTO 6" RDE 26	ML	11.00	\$ 194,200.00	\$ 2,136,200.00	0.00	0.00	11.00	\$ 2,136,200.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	11.00	\$ 2,136,200.00
8.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA ACUEDUCTO 4" RDE 26	ML	4.00	\$ 95,000.00	\$ 380,000.00	0.00	0.00	4.00	\$ 380,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 380,000.00
8.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MANOMETRO CARATULA DE 0-200 PSI	UN	3.00	\$ 145,000.00	\$ 435,000.00	0.00	0.00	3.00	\$ 435,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 435,000.00
8.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 6"	UN	2.00	\$ 2,530,793.08	\$ 5,061,586.16	0.00	0.00	2.00	\$ 5,061,586.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 5,061,586.16
8.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CHEQUE CORTINA SELLO METALICO DE 6"	ML	1.00	\$ 2,879,495.08	\$ 2,879,495.08	0.00	0.00	1.00	\$ 2,879,495.08	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,879,495.08
8.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CHEQUE RANURADO DE 1-1/2"	UN	1.00	\$ 229,320.42	\$ 229,320.42	0.00	0.00	1.00	\$ 229,320.42	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 229,320.42
8.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE UNIVERSAL DE 1-1/2"	UN	2.00	\$ 47,408.02	\$ 94,816.04	0.00	0.00	2.00	\$ 94,816.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 94,816.04


8.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE COPA EXCÉNTRICA DE 6 X 4"	UN	3.00	\$ 92,076.93	\$ 276,230.79	0.00	0.00	3.00	\$ 276,230.79	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 276,230.79
8.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE JUNTA FLEXOMETÁLICA DE 6"	UN	3.00	\$ 535,061.23	\$ 1,605,183.69	0.00	0.00	3.00	\$ 1,605,183.69	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 1,605,183.69
8.23	INSTALACIÓN DE EQUIPO AGUA POTABLE (3 BOMBAS Y TANQUE HIDROACUMULADOR)	UN	1.00	\$ 5,287,820.84	\$ 5,287,820.84	0.00	0.00	1.00	\$ 5,287,820.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,287,820.84
8.24	PINTURA DE TUBERÍA DE ACERO DIÁMETROS DE 2-1/2" A 6"	ML	17.00	\$ 22,160.80	\$ 376,733.60	0.00	0.00	17.00	\$ 376,733.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	17.00	\$ 376,733.60
8.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE NIPLE PASA MURO DE 6"	UN	4.00	\$ 208,446.85	\$ 833,787.40	0.00	0.00	4.00	\$ 833,787.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 833,787.40
8.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE NIPLE PASA MURO DE 3"	UN	2.00	\$ 103,268.56	\$ 206,537.12	0.00	0.00	2.00	\$ 206,537.12	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 206,537.12
8.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE NIPLE PASA MURO DE 2"	UN	5.00	\$ 67,476.83	\$ 337,384.15	0.00	0.00	5.00	\$ 337,384.15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5.00	\$ 337,384.15
8.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE PIE DE 6"	UN	2.00	\$ 2,303,107.85	\$ 4,606,215.70	0.00	0.00	2.00	\$ 4,606,215.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 4,606,215.70
	CONEXIONES A TANQUE DE RIEGO					0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00		0.00	
8.29	RED DE SUMINISTRO PVC 1"	ML	14.00	\$ 18,087.48	\$ 253,224.72	0.00	0.00	14.00	\$ 253,224.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	14.00	\$ 253,224.72
8.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MANOMETRO CARATULA DE 0-150 PSI	UN	1.00	\$ 115,250.00	\$ 115,250.00	0.00	0.00	1.00	\$ 115,250.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 115,250.00
8.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 1"	UN	1.00	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	0.00	0.00	1.00	\$ 95,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 95,000.00


	CUARTO DE BOMBAS AGUA TRATADA					0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00		0.00
8.32	RED DE SUMINISTRO PVC 1"	ML	24.00	\$ 18,087.48	\$ 434,099.52	0.00	0.00	24.00	\$ 434,099.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	24.00 \$ 434,099.52
8.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE PIE DE 1"	UN	1.00	\$ 43,015.02	\$ 43,015.02	0.00	0.00	1.00	\$ 43,015.02	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00 \$ 43,015.02
8.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERIA HG DE 1"	ML	2.00	\$ 55,940.04	\$ 111,880.08	0.00	0.00	2.00	\$ 111,880.08	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00 \$ 111,880.08
8.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BRIDA EN ACERO INDIVIDUAL DE 1"	UN	2.00	\$ 37,131.02	\$ 74,262.04	0.00	0.00	2.00	\$ 74,262.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00 \$ 74,262.04
8.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MANOMETRO CARATULA DE 0-150 PSI	UN	1.00	\$ 115,250.00	\$ 115,250.00	0.00	0.00	1.00	\$ 115,250.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00 \$ 115,250.00
8.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 1"	UN	1.00	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	0.00	0.00	1.00	\$ 95,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00 \$ 95,000.00
8.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CHEQUE HIDRO DE 1"	UN	1.00	\$ 127,989.15	\$ 127,989.15	0.00	0.00	1.00	\$ 127,989.15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00 \$ 127,989.15
8.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE JUNTA FLEXOMETALICA DE 1"	UN	1.00	\$ 140,391.32	\$ 140,391.32	0.00	0.00	1.00	\$ 140,391.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00 \$ 140,391.32
8.40	INSTALACIÓN DE BOMBA AGUA TRATADA	UN	1.00	\$ 877,072.57	\$ 877,072.57	0.00	0.00	1.00	\$ 877,072.57	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00 \$ 877,072.57
8.41	PINTURA DE TUBERIA DE ACERO DIAMETRO HASTA 2"	ML	14.00	\$ 17,500.00	\$ 245,000.00	0.00	0.00	14.00	\$ 245,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	14.00 \$ 245,000.00
8.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE NIPLE PASA MURO DE 2"	UN	1.00	\$ 67,476.83	\$ 67,476.83	0.00	0.00	1.00	\$ 67,476.83	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00 \$ 67,476.83
	RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00		0.00
8.43	RED DE SUMINISTRO PVC 6"	ML	48.00	\$ 274,085.70	\$ 13,156,113.60	0.00	0.00	48.00	\$ 13,156,113.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	48.00 \$ 13,156,113.60
8.44	RED DE SUMINISTRO PVC 4"	ML	112.00	\$ 176,168.38	\$ 19,730,858.56	0.00	0.00	112.00	\$ 19,730,858.56	0.00	\$ -	0.00	\$ -	112.00 \$ 19,730,858.56

NPE	IMPREVISTOS EQUIPOS				\$ 206,842,781.59	0.00	0.00	0.00	\$ 2,500,678,520.64	0.00	\$ 153,835,739.04	0.00	\$ 153,835,739.04	0.00	\$ 2,346,842,781.60
NPS 1	Unidad de extracción de aire de cuartos de aislados	UN	2.00	\$ 30,958,721.95	\$ 61,917,443.89	0.00	0.00	2.00	\$ 61,917,443.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 61,917,443.90
NPS 2	Unidad de extracción de aire de exclusiva de ingreso a cuartos de aislados	UN	2.00	\$ 26,495,057.51	\$ 52,990,115.03	0.00	0.00	2.00	\$ 52,990,115.02	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 52,990,115.02
NPS 3	Unidad de inyección de aire en cuartos de aislados	UN	1.00	\$ 30,958,721.95	\$ 30,958,721.95	0.00	0.00	1.00	\$ 30,958,721.95	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 30,958,721.95
NPS 4	Suministro e instalación de tablero de control de ventilación	UN	1.00	\$ 50,372,156.05	\$ 50,372,156.05	0.00	0.00	1.00	\$ 50,372,156.05	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 50,372,156.05
NPS 5	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL DE ZONA CON INDICADOR LOCAL	UN	2.00	\$ 5,302,172.34	\$ 10,604,344.67	0.00	0.00	2.00	\$ 10,604,344.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 10,604,344.68
NPS 6	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ASCENSOR CAMILLERO CON CUARTO DE MAQUINA, MODELO GMC-218 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 750KG, 3 PARADAS Y CAPACIDAD DE 10 PASAJEROS	UND		\$ 330,000,000.00	\$ -	2.00	0.00	2.00	\$ 660,000,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 660,000,000.00
NPS 7	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ASCENSOR PARA PASAJEROS CON CUARTO DE MAQUINA, MODELO GMC-316 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 450KG, 3 PARADAS Y CAPACIDAD DE 6 PASAJEROS	UND		\$ 330,000,000.00	\$ -	2.00	0.00	2.00	\$ 660,000,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 660,000,000.00
NPS 8	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ASCENSOR PARA PASAJEROS CON CUARTO DE MAQUINA, MODELO GMC-316 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 450KG, 2 PARADAS Y CAPACIDAD DE 6 PASAJEROS	UND		\$ 280,000,000.00	\$ -	2.00	0.00	2.00	\$ 560,000,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 560,000,000.00
NPS 9	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MONTACARGAS HIDRAULICO, MODELO GMC-316 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 500KG, 3 PARADAS	UND		\$ 130,000,000.00	\$ -	2.00	0.00	2.00	\$ 260,000,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 260,000,000.00
NPS 10	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 400KVA TENSION PRIMARIA: 13200, TENSION SECUNDARIA: 220/120V. DPS, CELDA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND		\$ 100,575,644.46		1.00	0.00	1.00	\$ 100,575,644.46	1.00	\$ 100,575,644.46	1.00	\$ 100,575,644.46	0.00	\$ -
NPS 11	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE UPS TRIFASICA DE 40 KVA. PARA RED REGULADA	UND		\$ 53,260,094.58		1.00	0.00	1.00	\$ 53,260,094.58	1.00	\$ 53,260,094.58	1.00	\$ 53,260,094.58	0.00	\$ -

	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS				\$ 7.504.330.733.25				\$ 6.608.850.125.95		\$ 979.670.705.64		\$ 979.670.705.64		\$ 5.629.179.420.31
	ADMINISTRACIÓN			29%	\$ 2.176.255.912.64				\$ 1.916.566.536.53		\$ 284.104.504.64		\$ 284.104.504.64		\$ 1.632.462.031.89
	VALOR TOTAL EQUIPOS				\$ 9.680.586.645.89				\$ 8.525.416.662.48		\$ 1.263.775.210.28		\$ 1.263.775.210.28		\$ 7.261.641.452.20
	DIFERENCIA POR AJUSTE				\$ 0.42				\$ 92.07						\$ 92.07
	VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS				\$ 63.493.471.857.36				\$ 63.493.471.857.36		\$ 3.054.273.511.53		\$ 12.535.467.077.62		\$ 50.958.004.779.74
	PRESUPUESTO PLAN DE CONTINGENCIA 2023				\$ 1.200.000.000.00								\$ 1.200.000.000.00		
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO No 087				\$ 64.693.471.857.36								\$ 13.735.467.077.62		
CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA				IA SPITA L	ARCIA ROV				IRA	MARY LUZ CORREDOR SANCHEZ SUPERVISOR E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA					


ALFONSO CARREÑO
SÁNARRIA DIRECTOR DE OBRA


PEDRO BELTRAN
DIRECTOR DE
INTERVENTOR UNION
TEMPORAL INTER HO


JOSE ALEJANDRO
SANDOVAL APOYO A LA
SUPERVISION