

CALENDARIO DE INSTALACIONES NUEVAS

PROVISERVICIOS S.A.E.S.P.



Nit 804013 578-8

PLANIFICACIÓN MENSUAL PARA INSTALACIONES NUEVAS	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES NUEVAS	DEL 1 AL 23			
ENVIO DEL LISTADO DE LAS INSTALACIONES NUEVAS PARA CERTIFICAR			DEL 16 AL 24	
DESIGNACIÓN DE O.I.A Y MERCADOS PARA CERTIFICAR NUEVAS			DEL 16 AL 24	
PLAZO MÁXIMO DE ENVIO DE INFORMACIÓN DE LAS NUEVAS PARA PONER ENSERVICO				DEL 24 AL 28
PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES NUEVAS				DEL 26 AL 30