

Apéndice K. Kardex de Concreto.

CONCRETO BOCHETTI CONDOMINIO																
PISO ^c	PLACA/COLUMNA ^v	DESCRIPCIÓN ^v	FECHA FACTUR ^v	NUM FACTUR ^v	M3 ^v	PSI ^v	PROVEEDOR ^v	VALOR UNITARIO ^v	PRECIO FACTUP ^a	M3 TOTAL ^v	VALOR GASTADO PLACA/COLUMNA ^v	VALOR GASTADO ACUMULADO ^v	FALTA POR GASTAR ^v			
														\$ 3.109.000.000,00		
ANTES DE LINDA				FEV153					\$ 10.725.000,00		COMENTARIO:					
				NC					-\$ 1.125.000,00							
				TFE1280					\$ 2.005.675,00							
				FEP2043					\$ 3.615.334,00							
				TFE1377					\$ 879.200,00							
				FEP2142					\$ 1.584.804,00							
				TFE1345					\$ 796.775,00							
				FEP2109					\$ 1.436.229,00							
				FEV177					\$ 26.244.999,00							
				96					\$ 10.912.000,00							
				146					\$ 2.102.500,00							
				149					\$ 2.320.000,00							
				154					\$ 3.160.000,00							
				172					\$ 4.018.000,00							
				185					\$ 2.798.250,00							
				192					\$ 717.500,00							
				207					\$ 4.495.000,00							
	TOTAL											\$ 76.686.266,00	\$ 76.686.266,00	\$ 3.032.313.734,00		
	CIMENTACION	SOLADO ETAPA 1		3-ago	TFE 2302-FEP 3071	7,11	4000	CLINKER	\$ 290.000,00		\$ 2.062.202,00	1503,55	COMENTARIO:			
SOLADO ETAPA 2		9-ago	FEV 233	6,19	4000	HBS	\$ 290.000,00	\$ 1.793.750,00								
CIMENTACION		28-ago	FVE 272	419	4000	HBS	\$ 290.000,00	\$ 121.510.000,00								
		1-sep	FVE 277	450	4000		\$ 290.000,00	\$ 130.500.000,00								
PANTALLAS PASIVAS		3-sep	FVE 290-289	5,5	4000	HBS	\$ 290.000,00	\$ 1.595.000,00								
		3-sep		3,5	4000	HBS	\$ 300.000,00	\$ 1.050.000,00								
PANTALLAS PASIVAS		3-sep	FVE 292	1,5	4000	HBS	\$ 289.999,00	\$ 434.998,50								
SOLADO		22-sep	FVE 335	3	4000	HBS	\$ 290.000,00	\$ 870.000,00								
ET2		2-oct	FVE 364	312	4000	HBS-CONCRETOS ERVICIOS	\$ 290.000,00	\$ 90.480.000,00								
placa local		22-oct	FVE 407	1,75	4000	HBS	\$ 325.000,00	\$ 568.750,00								
SOLADO ET 3		11-nov	FVE 421	8	4000	HBS	\$ 287.000,00	\$ 2.296.000,00								
placa local		11-nov	FVE 421	1	4000	HBS	\$ 290.000,00	\$ 290.000,00								
SOLADO ET 3		11-nov	FVE 421	5	4000	HBS	\$ 290.000,00	\$ 1.450.000,00								
CIMENTACION ET 3		SIN BOMBA	24-nov	FVE 438	154	4000	HBS	\$ 290.000,00	\$ 44.660.000,00							
	CON BOMBA	24-nov	FVE 438	126	4000	HBS	\$ 290.000,00	\$ 36.540.000,00								
TOTAL										1503,55 k	\$ 436.100.700,50	\$ 512.786.966,50	\$ 2.596.213.033,50			
S2	PLACA	CORTE PLACA S2 AT	25-ene	FVE 481	6,5	5000	HBS	\$ 325.000,00	\$ 2.112.500,00	30	\$	9.139.013,87	COMENTARIO:			
		CONTRAPISO S2	8-jun	FEV 684	23,5		HBS	\$ 299.000,59	\$ 7.026.513,87							
	COLUMNA	B1-C1	3-sep	FVE 292	10,25	5000	HBS	\$ 325.000,00	\$ 3.331.250,00	137,5	\$	44.687.500,00				
		A1-A2-B2-C2	7-sep	FVE 298	21		HBS	\$ 325.000,00	\$ 6.825.000,00							
		A4-A5	10-sep	FVE 301	12,75		HBS	\$ 325.000,00	\$ 4.143.750,00							
		A4-A5	14-sep	FVE 311	12,75		HBS	\$ 325.000,00	\$ 4.143.750,00							
		MURO A'2-A'5-C3	15-sep	FVE 321	4		HBS	\$ 325.000,00	\$ 1.300.000,00							
		ASC 2 Y 3	24-sep	FVE 344	21		HBS	\$ 325.000,00	\$ 6.825.000,00							
		ASC 1	27-sep	FVE 353	16,25		HBS	\$ 325.000,00	\$ 5.281.250,00							
		COL S2 AT ET 2 D4 E' 4 D5 E5 D6	5-ene	FVE 465	23		HBS	\$ 325.000,00	\$ 7.475.000,00							
		S2 AT E5 SS AD F1 D1 D2	5-ene	FVE 465	16,5		HBS	\$ 325.000,00	\$ 5.362.500,00							
	RAMPAS	RAMPA 2 (S2 AT S1 AD)	25-ene	FVE 481	9	4000	HBS	\$ 300.000,00	\$ 2.700.000,00	9	\$	2.700.000,00				
		ESCALERAS	ESC S2 - S1	5-ene	FVE 465		2,75	4000	HBS						\$ 300.000,00	\$ 825.000,00
	TOTAL										179,25 k	\$ 57.351.513,87	\$ 570.138.480,37	\$ 2.538.861.519,64		

S1	PLACA	PLACA S1 AD	27-sep	FVE 353	45,25	5000	HBS	\$	325.000,00	\$	14.706.250,00	158,75	\$	51.593.750,00	COMENTARIO:		
		PLACA S1 AT	12-oct	FVE 388	45,5		HBS	\$	325.000,00	\$	14.787.500,00						
		PLACA S1 AD ET 2	24-nov	FVE 434	32,5		HBS	\$	325.000,00	\$	10.562.500,00						
		PLACA S1 AT ET 3	5-ene	FVE 465	35,5		HBS	\$	325.000,00	\$	11.537.500,00						
	COLUMNAS	A1-B1-C1-C6	2-oct	FVE 364	13,5	5000	HBS	\$	325.000,00	\$	4.387.500,00	120,00	\$	39.000.000,00			
		ASC2-3 MURO A 2,A2-B2	5-oct	FVE 373	14		HBS	\$	325.000,00	\$	4.550.000,00						
		c3-d2-muro e 2-e2	12-oct	FVE 388	10		HBS	\$	325.000,00	\$	3.250.000,00						
		D3-D1	12-oct	FVE 388	6		HBS	\$	325.000,00	\$	1.950.000,00						
		ASC 1-C2-E1	8-oct	FVE 380	16,5		HBS	\$	325.000,00	\$	5.362.500,00						
		A4-A5-MA'4	15-oct	FVE396	14,25		HBS	\$	325.000,00	\$	4.631.250,00						
		ASC 1 S1 AT	24-nov	FVE 434	10,5		HBS	\$	325.000,00	\$	3.412.500,00						
		COL S1 AD ET 2 D2 D1 E1	5-ene	FVE 465	12		HBS	\$	325.000,00	\$	3.900.000,00						
RAMPAS	RAMPA 3(S1 AD S1 AT)	5-ene	FVE 465	8,5	4000	HBS	\$	300.000,00	\$	2.550.000,00	17,75	\$	5.325.000,00				
	S1 AT A SS AD	3-feb	FVE 492	9,25	4000	HBS	\$	300.000,00	\$	2.775.000,00							
ESCALERAS	ESC S1 A SS	18-ene	FVE 476	2,4	5000	HBS	\$	325.000,00	\$	780.000,00	2,40	\$	780.000,00				
TOTAL											298,90 k	\$	96.698.750,00	\$	666.837.230,37	\$	2.442.162.769,64
SS	PLACA	PLACA SS AD	20-oct	FVE 399	45,25	5000	HBS	\$	325.000,00	\$	14.706.250,00	162,5	\$	52.812.500,00	COMENTARIO:		
		SS AT	11-nov	FVE 421	50,25		HBS	\$	325.000,00	\$	16.331.250,00						
		PLACA SS AD ET2	5-ene	FVE 465	32,5		HBS	\$	325.000,00	\$	10.562.500,00						
		PLACA SS AT ET 3	5-ene	FVE 465	34,5		HBS	\$	325.000,00	\$	11.212.500,00						
	COLUMNAS	asc2-3-1 A7 VIGA C	22-oct	FVE407	17,75	5000	HBS	\$	325.000,00	\$	5.768.750,00	114,85	\$	37.326.250,00			
		B5-C5-B7-C6-A4'-A2'	11-nov	FVE 421	9		HBS	\$	325.000,00	\$	2.925.000,00						
		A1-B1-C1-B2	11-nov	FVE 421	11		HBS	\$	325.000,00	\$	3.575.000,00						
		A2-C2	11-nov	FVE 421	10,25		HBS	\$	325.000,00	\$	3.331.250,00						
		A4-A5-A7-B5-B7-C5-A'4-A'2	11-nov	FVE 421	15		HBS	\$	325.000,00	\$	4.875.000,00						
		SS AT A7 C6-P1 AD A2 A'2-A'	5-ene	FVE 465	4		HBS	\$	325.000,00	\$	1.300.000,00						
		COL SS AD AT 2 E'2 E1 E2 D3	5-ene	FVE 465	10,25		HBS	\$	325.000,00	\$	3.331.250,00						
		SS AT ETAPA 3 D4-E4-E'2 D5 E5 D6	18-ene	FVE476	16,85		HBS	\$	325.000,00	\$	5.476.250,00						
	RAMPA	SS AT A4-A5-B5-C5	25-ene	FVE 481	20,75	4000	HBS	\$	325.000,00	\$	6.743.750,00	22	\$	6.852.000,00			
		rampa 5 (SS AD SS AT)	5-ene	FVE 465	8		HBS	\$	300.000,00	\$	2.400.000,00						
	ESCALERAS	SS AT P1 AD	5-feb	FVE495	14	5000	HBS	\$	318.000,00	\$	4.452.000,00	4	\$	1.200.000,00			
		ESC SS AD SS AT	25-ene	FVE 481	1	4000	HBS	\$	300.000,00	\$	300.000,00						
		SS AT A P1	3-feb	FVE492	3			HBS	\$	300.000,00	\$	900.000,00					
	TOTAL											303,35 k	\$	98.190.750,00			
P1	PLACA	PLACA P1 AD	24-nov	FVE 438	46	5000	HBS	\$	325.000,00	\$	14.950.000,00	177	\$	57.525.000,00	COMENTARIO:		
		PLACA P1 AT	5-ene	FVE 465	50		HBS	\$	325.000,00	\$	16.250.000,00						
		P1 AD ETAPA 2	18-ene	FVE 476	35		HBS	\$	325.000,00	\$	11.375.000,00						
		PLACA P1 AT ETAPA 3	25-ene	FVE 481	46		HBS	\$	325.000,00	\$	14.950.000,00						
	COLUMNAS	ASC 2 Y 3 SS AT	24-nov	FVE 434	16	5000	HBS	\$	325.000,00	\$	5.200.000,00	163,75	\$	54.257.125,00			
		P1 AD A1 B1	5-ene	FVE 465	12,25		HBS	\$	325.000,00	\$	3.981.250,00						
		P1 AD B2-A'2-C2-C1	18-ene	FVE476	20,75		HBS	\$	325.000,00	\$	6.743.750,00						
		P1 AT E1-D2-E2-D1	25-ene	FVE 481	30		HBS	\$	325.000,00	\$	9.750.000,00						
		A1-B1-C1-B2-E'2 A2-A'4-D4-D5	3-feb	FVE492	31,5		HBS	\$	325.000,00	\$	10.237.500,00						
		P1 C2-A'2-E'4-E5	5-feb	FVE495	9,75		HBS	\$	344.500,00	\$	3.358.875,00						
		P1 AT C3-E3-ADICIONAL C3	5-feb	FVE495	3		HBS	\$	344.500,00	\$	1.033.500,00						
		ASC 1-2-3 P1 AT	5-feb	FVE495	40,5		HBS	\$	344.500,00	\$	13.952.250,00						
	RAMPA	PLACA RAMPA P1	12-feb	FVE 500	7,5	4000	HBS	\$	318.000,00	\$	2.385.000,00	16,5	\$	5.246.999,00			
		PLACA DESCANSO A P2	23-may	FVE 656	9		HBS	\$	318.000,00	\$	2.861.999,00						
	ESCALERAS	ESC P1 AD A N3	5-abr	FVE584	3,25	4000	HBS	\$	318.000,00	\$	1.033.500,00	13	\$	4.134.000,00			
		P1 AD N+6	12-abr	FVE 597	3,5		HBS	\$	318.000,00	\$	1.113.000,00						
		P1 A P2 AD TRAMO 1	25-jun	FVE 709	3,5		HBS	\$	318.000,00	\$	1.113.000,00						
		P1 A P2 TRAMO 2 ad	2-jul	FVE 713	2,75	4000	HBS	\$	318.000,00	\$	874.500,00						
	TOTAL											370,25 k	\$	121.163.124,00			

P2	PLACA	P2	12-feb	FVE500	140	5000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 48.230.000,00	205	\$ 70.622.500,00	COMENTARIO:	
		P2 AT	22-feb	FVE 523	65		HBS	\$ 344.500,00	\$ 22.392.500,00				
	COLUMNAS	P2 AD A1-B1-C1-D1-E1-D2	22-feb	FVE507	23,75	5000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 8.181.875,00	125,5	\$ 43.234.750,00		
		P2 AT E4-E5-C5-D5-D4 P2 AD B2-E2	22-feb	FVE507	11,75		HBS	\$ 344.500,00	\$ 4.047.875,00				
		P2 AT ASC 1-2Y 3 B5-A4-D3-A5-E' 4-C3 P2AD E' 2 A2-C2	22-feb	FVE507	27,25		HBS	\$ 344.500,00	\$ 9.387.625,00				
		P2 AT C3-D3-D4-E' 4-E4-B5-C5-D5-E5-ASC 1 -A' 2-E' 2-E2	28-feb	FVE 523	23,75		HBS	\$ 344.500,00	\$ 8.181.875,00				
		P2 AT B2-E2-E' 2-P2 AT E4-C3-ASC 2 3-A' 4-A5 Y PLACA P3 AD	8-mar	FVE 534	33		HBS	\$ 344.500,00	\$ 11.368.500,00				
		P2 AT D3-D4-ASC 1	4-mar	FVE528	6		HBS	\$ 344.500,00	\$ 2.067.000,00				
	RAMPAS	P2 AT P2 AD	1-abr	FVE 578	9,5	4000	HBS	\$ 318.000,00	\$ 3.021.000,00	20	\$ 6.360.000,00		
		P2 AT A P3 AD	1-jun	FVE 668	10,5	4000	HBS	\$ 318.000,00	\$ 3.339.000,00				
ESCALERAS	P2 A P3 atrás	27-abr	FVE606	3	4000	HBS	\$ 318.000,00	\$ 954.000,00	5,75	\$ 1.828.502,75			
	P2 A P3 ADE	13-jul	FVE 736	2,75	4001	HBS	\$ 318.001,00	\$ 874.502,75					
TOTAL										356,25 k	\$ 122.045.752,75	\$ 1.008.236.857,12	\$ 2.100.763.142,89
P3	PLACA	P3 AD	2-mar	FVE 523	77	5000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 26.526.500,00	152,5	\$ 52.536.250,00	COMENTARIO:	
		P3 AT	9-mar	FVE539	75,5		HBS	\$ 344.500,00	\$ 26.009.750,00				
	COLUMNAS	P3 AD B1 A1 C1 D1 E1 D2 A' 2 D4	5-mar	FVE528	25	5000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 8.612.500,00	79,25	\$ 27.301.625,00		
		p3 at A5-B5-C5-D5-E5-A4	11-mar	FVE 544	19,5		HBS	\$ 344.500,00	\$ 6.717.750,00				
		P3 AD A' 2-E' 2 P3 AT A' 4-E' 4-ASC 1 C3 D3 D4	14-mar	FVE 549	18,5		HBS	\$ 344.500,00	\$ 6.373.250,00				
		P3 AT AS C 2 Y 3	17-mar	FVE 556	16,25		HBS	\$ 344.500,00	\$ 5.598.125,00				
		P3 AT A P4 AD	10-jun	FVE 689	10,5		HBS	\$ 318.000,00	\$ 3.339.000,00				
	RAMPAS	P3 AD A P3 AT	12-abr	FVE 597	9,75	4000	HBS	\$ 318.000,00	\$ 3.100.500,00	20,25	\$ 6.439.500,00		
		P3 A P4 ATRÁS	27-abr	FVE606	2,5	4000	HBS	\$ 318.000,00	\$ 795.000,00				
	ESCALERAS	P3 A P4 ADE	22-jul	FVE 752	2,75	4001	HBS	\$ 318.001,00	\$ 874.502,75	5,25	\$ 1.669.502,75		
TOTAL												257,25 k	\$ 87.946.877,75
P4	PLACA	P4 AD	15-mar	FVE 549	75	5000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 25.837.500,00	150,5	\$ 51.847.250,00	COMENTARIO:	
		P4 AT	22-mar	FVE 559	75,5		HBS	\$ 344.500,00	\$ 26.009.750,00				
	COLUMNAS	P4 AD A1 B1 C1 B2 ASC 2 Y3	18-mar	FVE 556	16,75	5000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 5.770.375,00	123	\$ 42.373.500,00		
		P4 AT D1 E1	24-mar	FVE564	11		HBS	\$ 344.500,00	\$ 3.789.500,00				
		P4 AT E4 A4 A5 ASC 1	25-mar	FVE564	21,75		HBS	\$ 344.500,00	\$ 7.492.875,00				
		P4 AT E4 A4 A5 ASC 1	25-mar	FVE 578	4,5		HBS	\$ 344.500,00	\$ 1.550.250,00				
		COL P4 AT	28-mar	FVE 578	11,25		HBS	\$ 344.500,00	\$ 3.875.625,00				
		P4 AT	30-mar	FVE 578	2		HBS	\$ 344.500,00	\$ 689.000,00				
		COL P4 AD A1 A2 B2	12-abr	FVE584	17,25		HBS	\$ 344.500,00	\$ 5.942.625,00				
		P4 AT	9-abr	FVE 597	22,25		HBS	\$ 344.500,00	\$ 7.665.125,00				
		COL P4 AT	31-mar	FVE 578	16,25		HBS	\$ 344.500,00	\$ 5.598.125,00				
	RAMPAS	P4 AD P4 AT	2-may	FVE611	10	4000	HBS	\$ 318.000,00	\$ 3.180.000,00	20,5	\$ 6.519.000,00		
		P4 AT A P5 AD	25-jun	FVE 709	10,5		HBS	\$ 318.000,00	\$ 3.339.000,00				
	ESCALERAS	P4 A P5 ATRÁS	2-may	FVE611	2,5	4000	HBS	\$ 318.000,00	\$ 795.000,00	2,5	\$ 795.000,00		
		P4 A P5 ADE				4000	HBS	\$ 318.001,00	\$ -				
TOTAL										296,50 k	\$ 101.534.750,00	\$ 1.197.718.484,87	\$ 1.911.281.515,14
P5	PLACA	P5 AD	29-mar	FVE 578	77	5000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 26.526.500,00	140,5	\$ 48.402.250,00	COMENTARIO:	
		P5 AT	4-abr	FVE584	61,75		HBS	\$ 344.500,00	\$ 21.272.875,00				
		PLACA P5 AD	31-mar	FVE 578	1,75		HBS	\$ 344.500,00	\$ 602.875,00				
	COLUMNAS	COL P5 AD B1 C1 C2 D2	5-abr	FVE 587	27,5	5000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 9.473.750,00	83,50	\$ 28.765.750,00		
		P5 AD Y AT	7-abr	FVE 597	28,25		HBS	\$ 344.500,00	\$ 9.732.125,00				
		COL P5 AT	12-abr	FVE 597	27,75		HBS	\$ 344.500,00	\$ 9.559.875,00				
	RAMPAS	P5 AD P5 AT	11-may	FVE634	10	4000	HBS	\$ 318.000,00	\$ 3.180.000,00	10,00	\$ 3.180.000,00		
		P5 AD P5 AT	11-may	FVE634	1,25	4000	HBS	\$ 318.000,00	\$ 397.500,00				
	ESCALERAS	P5 A P6 AT	8-jun	FEV 684	3		4000	HBS	\$ 318.000,00	\$ 954.000,00	4,25		
		P5 A P6 ADE	27-jul	FVE 763	4	4000		HBS	\$ 318.000,00	\$ 1.272.000,00			
TOTAL										238,25 k	\$ 81.699.500,00	\$ 1.279.417.984,87	\$ 1.829.582.015,14

P6	PLACA	P6 COMPLETA	27-abr	FVE 606	158	5000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 54.517.125,00	164,75	\$ 56.749.750,00	COMENTARIO:								
		COMPLETE	2-may	FVE611	0,25		HBS	\$ 318.000,00	\$ 79.500,00											
		COMPLETE METALDECK	2-may	FVE611	5,5		HBS	\$ 344.500,00	\$ 1.894.750,00											
		COMPLETE	2-may	FVE611	0,75		HBS	\$ 344.500,00	\$ 258.375,00											
	COLUMNAS	A1 B1 C1 A2 B2 C2	2-may	FVE611	22,75	5000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 7.837.375,00	93,00	\$ 32.038.500,00									
		D1 D2 A4 A5 B5 C5	2-may	FVE611	21,25		HBS	\$ 344.500,00	\$ 7.320.625,00											
		D4 D5 E1 E2 E4 E5	2-may	FVE611	21,25		HBS	\$ 344.500,00	\$ 7.320.625,00											
		asc 1	7-may	FVE 623	11		HBS	\$ 344.500,00	\$ 3.789.500,00											
		asc 2 y 3	7-may	FVE 623	16,75		HBS	\$ 344.500,00	\$ 5.770.375,00											
		P6 A P7 AT	2-jul	FVE 713	3		4000	HBS	\$ 318.000,00						\$ 954.000,00	3	\$ 954.000,00			
ESCALERAS																				
TOTAL										260,75 k	\$ 89.742.250,00	\$ 1.369.160.234,87	\$ 1.739.839.765,14							
P7	PLACA	PLACA	11-may	FVE 634	147	5000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 50.641.500,00	151,5	\$ 52.191.750,00	COMENTARIO:								
		COMPLET	11-may	FVE 634	4,5		HBS	\$ 344.500,00	\$ 1.550.250,00											
	COLUMNAS	A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2	16-may	FVE637	36,25	5000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 12.488.125,00	93	\$ 32.038.500,00									
		D4 D5 A4 A5 B5 C5 E5	16-may	FVE637	25,5		HBS	\$ 344.500,00	\$ 8.784.750,00											
		E4 ASC 2 Y3	18-may		20,25		HBS	\$ 344.500,00	\$ 6.976.125,00											
		ASC 1	18-may	FVE645	11		HBS	\$ 344.500,00	\$ 3.789.500,00											
	ESCALERAS	P7 A P8 AT	6-jul	FVE 724	3	4000	HBS	\$ 318.000,00	\$ 954.000,00	3	\$ 954.000,00									
	TOTAL										247,50 k				\$ 85.184.250,00	\$ 1.454.344.484,87	\$ 1.654.655.515,14			
	P8	PLACA	PLACA	24-may	2017108386	145	5000	CEMEX	\$ 343.900,50	\$ 49.865.572,00	145				\$ 52.765.572,00	COMENTARIO:				
			servicio bomba	23-may	FVE656			HBS	\$ 20.000,00	\$ 2.900.000,00										
COLUMNAS		A1,B1,C1,A2,A4	1-jun	FVE 668	16,5	5000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 5.684.250,00	92,75	\$ 31.780.125,00									
		A5,B5,C5, B2,C2,D2,D1,E1			30,25		HBS	\$ 344.500,00	\$ 10.421.125,00											
		ASC SENC, E4			15		HBS	\$ 344.500,00	\$ 5.167.500,00											
		ASC DOBLE,D5,D4,E2,E5,D2			0,5		HBS	\$ 344.500,00	\$ 10.507.250,00											
ESCALERAS		P8 A P9 AT	11-jul	FVE 732	3	4000	HBS	\$ 318.000,00	\$ 954.000,00	3	\$ 954.000,00									
TOTAL										240,75 k	\$ 85.499.697,00	\$ 1.539.844.181,87	\$ 1.569.155.818,14							
P9		PLACA	PLACA	7-jun	FVE 679	145	5000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 49.952.500,00	145	\$ 49.952.500,00	COMENTARIO:							
	A1,B1,C1,A2,A4,B2		7-jun	FVE 679	20,25	HBS		\$ 344.500,00	\$ 6.976.125,00											
	COLUMNAS	D1,E1,C2,D2,E2,A5,B5	7-jun	FVE 679	26,5	5000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 9.129.250,00	92,5	\$ 31.866.250,00									
		C5, D4,D5,E4,E5	8-jun	FVE 684	18		HBS	\$ 344.500,00	\$ 6.201.000,00											
		ASC 2-3	10-jun	FVE 689	16,5		HBS	\$ 344.500,00	\$ 5.684.250,00											
			11-jun	FVE 691	0,25		HBS	\$ 344.500,00	\$ 86.125,00											
	ESCALERAS	ASC 1	11-jun	FVE 691	11	4000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 3.789.500,00	3	\$ 954.000,00									
		P9 A P10 AT	13-jul	FVE 736	3		HBS	\$ 318.000,00	\$ 954.000,00											
	TOTAL											240,50 k				\$ 82.772.750,00	\$ 1.622.616.931,87	\$ 1.486.383.068,14		
	P10	PLACA	PLACA	17-jun	FVE 700		145	5000	HBS			\$ 344.500,00				\$ 49.952.500,00	145	\$ 49.952.500,00	COMENTARIO:	
A1,B1,C1,D1,A2,B2			25-jun	FVE 709	19,5	HBS	\$ 344.500,00		\$ 6.717.750,00											
COLUMNAS		A4,A6,E1,E2,D2	22-jun	FVE 704	17,5	5000	HBS	\$ 344.500,00	\$ 6.028.750,00	92,25	\$ 31.780.125,00									
		B5,C2,C5,D4,D5,E4,E5	22-jun	FVE 704	27,5		HBS	\$ 344.500,00	\$ 9.473.750,00											
		ASC 1-2-3	25-jun	FVE 709	27,75		HBS	\$ 344.500,00	\$ 9.559.875,00											
ESCALERAS										0	\$ -									
TOTAL										237,25 k	\$ 81.732.625,00	\$ 1.704.349.556,87	\$ 1.404.650.443,14							