
 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-087
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.		01		
FECHA DEL ACTA		31 DE MARZO DE 2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	12 – 14/02/2023			
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA			
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
OBJETO		“INTERVENTORIA LA ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER”		
CONTRATISTA	NOMBRE		CONSORCIO KALROY BUCARAMANGA 13	
	C.C/ NIT		901.669.773	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE		CESAR AUGUSTO CARMAGO CAMARGO	
	C.C		80.029.202	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE		IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO		Secretario de Infraestructura	
	C.C		91.278.629	
SUPERVISOR	NOMBRE		ISRAEL ANDRES BARRAGÁN JEREZ	
	C.C/ NIT		13.746.197	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 576.102.913,00		APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
			APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios
VALOR ADICIONADO	N/A		APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
			APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO)	N/A			
CDP	NÚMERO:		2456	
	FECHA:		08/02/2023	
CDP ADICIONAL	NÚMERO:		N/A	
	FECHA:		N/A	
RP	NÚMERO:		2606	
	FECHA:		16/02/2023	
RP ADICIONAL	NÚMERO:		N/A	
	FECHA:		N/A	
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO		06/03/2023	
	FECHA DE FIN:		05/09/2023	
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		No Aplica	
	DURACIÓN:		SEIS (6) MESES	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO	<table><tr><th>Tipo de modificación</th><th>No.</th><th>Tiempo</th><th>Fecha inicial</th><th>Fecha Final</th></tr><tr><td>Suspensiones</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Prórrogas</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><th>Tipo de modificación</th><th>No.</th><th>Fecha de la adición</th><th>Valor adicionado</th><th>Valor total del contrato</th></tr><tr><td>Adiciones</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><th>Otras modificaciones</th><th>No.</th><th>Fecha de la modificación</th><th colspan="2">Observaciones</th></tr><tr><td>Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td colspan="2">N/A</td></tr></table>	Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final	Suspensiones	N/A	N/A	N/A	N/A	Prórrogas	N/A	N/A	N/A	N/A	Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato	Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A	Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones		Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	
	Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final																															
	Suspensiones	N/A	N/A	N/A	N/A																															
	Prórrogas	N/A	N/A	N/A	N/A																															
	Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato																															
	Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A																															
	Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones																																
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A																																	
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:	<table><tr><th rowspan="2">Aseguradora</th><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">No. Póliza</th><th colspan="2">Vigencia</th><th rowspan="2">Valor Asegurado</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td rowspan="4">SEGUROS DEL ESTADO</td><td>Cumplimiento</td><td>21-44-101406223</td><td>14/02/2023</td><td>15/12/2023</td><td>\$115.220.582,60</td></tr><tr><td>Pago de salario, prestaciones sociales e indemnización laboral</td><td>21-44-101406223</td><td>14/02/2023</td><td>15/08/2026</td><td>\$57.610.291,30</td></tr><tr><td>Calidad Del Servicio</td><td>21-44-101406223</td><td>15/08/2023</td><td>15/08/2028</td><td>\$115.220.582,60</td></tr><tr><td>Responsabilidad civil Extracontractual</td><td>21-40-101205916</td><td>14/02/2023</td><td>15/08/2023</td><td>\$ 232.000.000,00</td></tr></table>	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado	Desde	Hasta	SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	21-44-101406223	14/02/2023	15/12/2023	\$115.220.582,60	Pago de salario, prestaciones sociales e indemnización laboral	21-44-101406223	14/02/2023	15/08/2026	\$57.610.291,30	Calidad Del Servicio	21-44-101406223	15/08/2023	15/08/2028	\$115.220.582,60	Responsabilidad civil Extracontractual	21-40-101205916	14/02/2023	15/08/2023	\$ 232.000.000,00						
	Aseguradora				Amparo	No. Póliza		Vigencia			Valor Asegurado																									
		Desde	Hasta																																	
	SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	21-44-101406223	14/02/2023	15/12/2023	\$115.220.582,60																														
		Pago de salario, prestaciones sociales e indemnización laboral	21-44-101406223	14/02/2023	15/08/2026	\$57.610.291,30																														
Calidad Del Servicio		21-44-101406223	15/08/2023	15/08/2028	\$115.220.582,60																															
Responsabilidad civil Extracontractual		21-40-101205916	14/02/2023	15/08/2023	\$ 232.000.000,00																															
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	20 de Febrero de 2023																																			
CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN DEL CONTRATO																																				
<div>1. El día 6 de marzo de 2023 se inició la ejecución del Contrato antes identificado con fecha de terminación el día 5 de Noviembre de 2023.</div> <div>2. En fecha 17 de febrero de 2023, se recibió comunicación del contratista, solicitando suspender el plazo del Contrato No 250 de 2022 por el termino de 10 días del 18 de febrero al 27 de febrero del 2023 por las siguientes razones:</div> <div>-</div>																																				
ACUERDAN																																				
Analizada la anterior solicitud, las partes acuerdan suspender la ejecución del contrato así:																																				
PRIMERO: Suspensión temporalmente de la ejecución del contrato N° 12, por el término de 10 días, contados a partir del día 18 de febrero al 27 de febrero del 2023, por las razones antes expuestas.																																				
SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución del mismo, el Supervisor y el Contratista suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.																																				
TERCERO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación. (SI APLICA)																																				

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-087
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 3 de 3

CUARTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

QUINTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 31 de Marzo de 2023.

Supervisor

Contratista

ISRAEL ANDRES BARRAGÁN JEREZ
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

CESAR AUGUSTO CARMAGO CAMARGO
Representante Legal
Contratista

Ordenador de Gasto

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Municipio de Bucaramanga
Secretario de Infraestructura

Revisó: **Ing. Iván Ballesteros** – Apoyo Técnico CPS
Apoyo: Kevin Andrés Benítez Otero – Ing.Practicante