

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-087
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Mayo-15-2020
		Página 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO/ CONVENIO			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3		
FECHA DEL ACTA	26 DE ABRIL DE 2023		
CONTRATO	038 DEL 02 DE MARZO DEL 2022		
TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
CONTRATANTE O CONVENIANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO No. 1		
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	CONSORCIO PRACI.	
	C.C/ NIT	901569399-4	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	FERNANDO PRADA MONSALVE	
	C.C	13.841.364 DE BUCARAMANGA	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN VARGAS CARDENAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	92.278.629	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	CONSORCIO INTERVENTORES ORDAN	
	C.C	901.572.283-1	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 479.947.142,00	APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
		APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios
VALOR ADICIONADO	\$ 96.968.284,00	APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
		APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios
VALOR ADICIONADO	\$ 76.591.183,00	APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
		APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) O DESEMBOLSO (CONVENIO) (30%)	N/A		
CDP	NÚMERO: 00001142		
	FECHA: 22 DE ENERO DE 2023		
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 00001304		
	FECHA: 22 DE ENERO DE 2023		
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 00002969		
	FECHA: 3 DE MARZO DE 2023		
RP ADICIONAL	NÚMERO: 00000750		
	FECHA: 22 DE ENERO DE 2023		

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO		Código: F-GJ-1140-238,37-087																																																																							
			Versión: 1.0																																																																							
			Fecha aprobación: Mayo-15-2020																																																																							
			Página 2 de 3																																																																							
RP ADICIONAL	NÚMERO: 00000912																																																																									
	FECHA: 22 de Enero de 2023																																																																									
RP ADICIONAL	NÚMERO: 00003451																																																																									
	FECHA: 14 de Marzo de 2023																																																																									
PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha de Inicio			28 DE MARZO DE 2022																																																																						
	Fecha de Finalización:			27 DE MAYO DE 2022																																																																						
	Nueva Fecha de Terminación 1:			12 DE ABRIL DE 2023																																																																						
	Duración:			7 MESES Y ONCE DÍAS																																																																						
MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO	<table><tr><th>Tipo de modificación</th><th>No.</th><th>Tiempo</th><th>Fecha inicial</th><th>Fecha Final</th></tr><tr><td rowspan="3">Suspensiones</td><td>01</td><td>Dos (02) meses y seis (06) días</td><td>23-06-2023</td><td>28-08-2022</td></tr><tr><td>02</td><td>Tres (3) meses</td><td>15-12-2022</td><td>14-03-2023</td></tr><tr><td>03</td><td>Quince (15) días</td><td>12-04-2023</td><td>26-04-2023</td></tr><tr><td>Prórrogas</td><td>01</td><td>1 MES</td><td>27/05/2022</td><td>27/06/2022</td></tr><tr><td>Prórrogas</td><td>02</td><td>3 MESES</td><td>03/09/2022</td><td>02/12/2022</td></tr><tr><td>Prórrogas</td><td>03</td><td>10 DÍAS</td><td>02/12/2022</td><td>12/12/2022</td></tr><tr><td>Prórrogas</td><td>04</td><td>3 DIAS</td><td>12/12/2022</td><td>15/12/2022</td></tr><tr><td>Prórrogas</td><td>05</td><td>28 DIAS</td><td>14/03/2023</td><td>12/04/2023</td></tr><tr><th>Tipo de modificación</th><th>No.</th><th>Fecha de la adición</th><th>Valor adicionado</th><th>Valor total del contrato</th></tr><tr><td>Adiciones</td><td>01</td><td>30/08/2022</td><td>\$96.968.284</td><td>\$576.915.426</td></tr><tr><td>Adiciones</td><td>02</td><td>14/03/2023</td><td>\$76.591.183</td><td>\$653.506.609</td></tr><tr><th>Otras modificaciones</th><th>No.</th><th>Fecha de la modificación</th><th colspan="2">Observaciones</th></tr><tr><td>Cesión/ Otros/ Aclaraciones</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td colspan="2">N/A</td></tr></table>						Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final	Suspensiones	01	Dos (02) meses y seis (06) días	23-06-2023	28-08-2022	02	Tres (3) meses	15-12-2022	14-03-2023	03	Quince (15) días	12-04-2023	26-04-2023	Prórrogas	01	1 MES	27/05/2022	27/06/2022	Prórrogas	02	3 MESES	03/09/2022	02/12/2022	Prórrogas	03	10 DÍAS	02/12/2022	12/12/2022	Prórrogas	04	3 DIAS	12/12/2022	15/12/2022	Prórrogas	05	28 DIAS	14/03/2023	12/04/2023	Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato	Adiciones	01	30/08/2022	\$96.968.284	\$576.915.426	Adiciones	02	14/03/2023	\$76.591.183	\$653.506.609	Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones		Cesión/ Otros/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	
	Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final																																																																					
	Suspensiones	01	Dos (02) meses y seis (06) días	23-06-2023	28-08-2022																																																																					
		02	Tres (3) meses	15-12-2022	14-03-2023																																																																					
		03	Quince (15) días	12-04-2023	26-04-2023																																																																					
	Prórrogas	01	1 MES	27/05/2022	27/06/2022																																																																					
	Prórrogas	02	3 MESES	03/09/2022	02/12/2022																																																																					
	Prórrogas	03	10 DÍAS	02/12/2022	12/12/2022																																																																					
	Prórrogas	04	3 DIAS	12/12/2022	15/12/2022																																																																					
	Prórrogas	05	28 DIAS	14/03/2023	12/04/2023																																																																					
	Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato																																																																					
	Adiciones	01	30/08/2022	\$96.968.284	\$576.915.426																																																																					
	Adiciones	02	14/03/2023	\$76.591.183	\$653.506.609																																																																					
	Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones																																																																						
	Cesión/ Otros/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A																																																																						
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado																																																																				
				Desde	Hasta																																																																					
	SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	465-74-994000001224-4-9	23/03/2023	11/04/2023	\$232.000.00,00																																																																				
	SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	465-47-994000005280-8	02/03/2022	11/08/2023	\$130.701.321,80																																																																				
	SOLIDARIA DE COLOMBIA	ANTICPO	465-47-994000005280-8	02/03/2022	20/09/2022	\$196.051.982,70																																																																				
	SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	465-47-994000005280-8	02/03/2022	11/04/2026	\$130.701.321,80																																																																				
	SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	465-47-994000005280-8	11/04/2023	11/04/2028	\$130.701.321,80																																																																				
	CALIDAD DEL BIEN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	465-47-994000005280-8	11/04/2023	11/04/2025	\$130.701.321,80																																																																					
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	31 DE MARZO DE 2023																																																																									
CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO																																																																										
1. El día 28 de marzo 2022 se inició la ejecución del Contrato antes identificado con fecha de terminación inicial el día 27 de mayo de 2022 y una fecha de terminación actual del 12 de abril de 2023.																																																																										

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-087
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Mayo-15-2020
		Página 3 de 3

2. Que el contrato de obra número 038 de 2022 tiene como fecha de terminación el 12 de abril de 2023.
3. Que el 12 de abril de 2023, se acordó suspender el contrato de obra 038 de 2022 por un término de 15 días o hasta que se superen las causas de la suspensión.
4. Que no han sido superadas las causas que dieron origen a la suspensión, por lo que se hace necesario realizar una ampliación a la suspensión No 3 al contrato 038 de 2022, hasta que sean resueltos los motivos que dieron origen a la suspensión.
5. Ahora bien, las entidades públicas deben aplicar, el principio de conservación de los contratos, en aras de salvaguardar el interés general y el servicio público inherente a todo contrato estatal.

ACUERDAN

Analizada la anterior solicitud, el Municipio de Bucaramanga, encuentra plenamente justificadas y de recibo, la suspensión así:

PRIMERO: Ampliar la suspensión No. 3 temporalmente para la ejecución del Contrato N° 038 de 2022 por los motivos antes expuestos.

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución del mismo, el municipio y el Contratista suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

CUARTO: Ambas partes se comprometen a efectuar las modificaciones necesarias en SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de ampliación a la suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 26 de abril de 2023

LUIS ALBERTO FORERO RAMOS
Consortio Interventores ORDAN
Interventor

FERNANDO PRADA MONSALVE
Consortio PRACI
Contratista

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS
Secretario de Infraestructura