

	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Mayo-15-2020
		Página 1 de 2

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.		
ACTA No.	003		
FECHA DEL ACTA	19 DE JULIO DE 2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	037 de 02 de Marzo de 2022		
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Obra		
CONTRANTE	Municipio de Bucaramanga Nit: 890.201.222-0		
OBJETO	Adecuación de salones comunales en el municipio de Bucaramanga, Santander. - grupo 2.		
CONTRATISTA	NOMBRE	ARIETE INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.S	
	C.C/ NIT	900.593.828-1	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	Carlos Augusto Díaz Herrera	
	C.C	83.229.949 de Ibagué	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	Iván José Vargas Cárdenas	
	CARGO	Secretario de Infraestructura	
	C.C	91.278.629 de Bucaramanga	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	Pedro Alonso Ballesteros Miranda	
	C.C	79.522.052 de San Gil	
INTERVENTOR	NOMBRE	Consorcio Interventores Ordan	
	C.C/ NIT	901.572.183-1	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	Luis Alberto Forero Ramos	
	C.C	97.974.079 de Bogotá	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 406.829.486	APORTE MUNICIPIO	N.A
		APORTE CONVENIDO	N.A
VALOR ADICIONADO	\$ 93.779.508	APORTE MUNICIPIO	N.A
		APORTE CONVENIDO	N.A
VALOR ADICIONADO	\$ 20.000.000	APORTE MUNICIPIO	N.A
		APORTE CONVENIDO	N.A
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	\$ 122.048.845,80		
CDP	NÚMERO: 1143		
	FECHA: 22 de enero 2023.		

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Mayo-15-2020
		Página 2 de 2

CDP ADICIONAL	NÚMERO: 1302						
	FECHA: 22 de enero 2023.						
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 2968						
	FECHA: 03/03/2023						
RP	NÚMERO:0751						
	FECHA: 22 de enero 2023.						
RP ADICIONAL	NÚMERO: 0910						
	FECHA: 22 de enero 2023.						
RP ADICIONAL	NÚMERO: 3449						
	FECHA: 14/03/2023						
PLAZO CONTRATO DEL	Fecha de Inicio			28 de Marzo de 2022			
	Fecha de Finalización:			27 de Mayo de 2022			
	Nueva fecha de terminación:			24 de Julio de 2023			
	Duración:			Quince (15) Meses y Cuatro (4) días			
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de modificación	No.	Tiempo		Fecha inicial	Fecha Final	
	Suspensiones	01	Dos (02) meses y seis (06) días		23-Junios-2022	29-Agosto-2022	
		02	Tres (03) meses		15-Diciembre-2022	14-Marzo-2023	
		03	Quince (15) días		12-Abril-2023	26-Abril-2023	
	Prórroga	01	Un (01) mes		28-Mayo-2022	28-Junio-2022	
	Prórroga	02	Dos (03) meses		03-Septiembre-2022	02-Diciembre-2022	
	Prórroga	03	Diez (10) días		3-Diciembre-2022	12-Diciembre-2022	
	Prórroga	04	Tres (3) días		13-Diciembre-2022	15-Diciembre-2022	
	Prórroga	05	Veintiocho (28) días		14-Marzo-2023	12-Abril-2023	
	Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición		Valor adicionado	Valor total del contrato	
	Adiciones en Valor	01	30-Agosto-2022		\$93.779.508	\$ 500.608.994	
		02	14-Marzo-2023		\$20.000.000	\$ 520.608.994	
	Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación		Observaciones		
	Cesión/ Otros/ Aclaraciones	-	-		-		
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Aseguradora	Amparo	No. Póliza		Vigencia		Valor Asegurado
					Desde	Hasta	
	Seguros comerciales Bolívar	Cumplimiento del Contrato	2070146495801-9		28/03/2022	18/04/2023	\$100.121.799,00

	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Mayo-15-2020
		Página 3 de 2

	Seguros comerciales Bolivar	Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	2070146495801-9	28/03/2022	19/04/2023	\$122.048.847,80
	Seguros comerciales Bolivar	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	2070146495801-9	28/03/2022	18/12/2025	\$122.048.847,00
	Seguros comerciales Bolivar	Estabilidad y calidad de la obra	2070146495801-9	18/12/2022	18/12/2027	\$100.121.799,00
	Seguros comerciales Bolivar	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	2070146495801-9	18/12/2022	18/12/2024	\$25.030.450,00
	Seguros comerciales Bolivar	Responsabilidad civil patrimonio y cruzada	2070146459801	02/03/2022	05/05/2022	\$200,000,000.00
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	27 de diciembre de 2022					
CONSIDERACIONES						
<p>1. El Contrato antes identificado fue suspendido temporalmente a partir del día 12 de abril de 2023 por un lapso de 15 días calendario o hasta tanto se superen las razones que dieron origen a la suspensión, como consta en el Acta de Suspensión N° 03 suscrita por las partes el día 12 de abril de 2023.</p> <p>2. Las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución del mismo a partir del día 24 de julio de 2023; por lo que las partes manifiestan su interés en establecer fecha de reinicio de las actividades.</p>						
ACUERDAN						
<p>PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato 037 de 2022, a partir del día 24 de Julio de 2023 y en consecuencia, la terminación del mismo se surtirá el día 24 de julio de 2023.</p> <p>SEGUNDO: El Contratista se compromete a trasladar las vigencias y coberturas de las pólizas constituidas inicialmente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, por el tiempo que duró la suspensión del Contrato y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.</p> <p>TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.</p>						

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 24 de julio de 2023.

LUIS ALBERTO FORERO RAMOS
Consortio Interventores Ordan
Interventor

CARLOS AUGUSTO DIAZ HERRERA
Ariete Ingeniería & construcción S.A.S
Contratista

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS
Secretario de Infraestructura

Reviso: Ing. Iván Oswaldo Ballesteros Plata – Apoyo Supervisión
Apoyó Ing. Dayana Arenas - Apoyo Supervisión
Apoyó Kevin Andrés Benítez Otero – Ing practicante