
 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO 250 - 2022	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	02		
FECHA DEL ACTA	14 DE MARZO DE 2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	250 – 05/10/2022		
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS LA MALAÑA Y VEREDA ROSA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
CONTRATISTA	NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL ROSA BLANCA	
	C.C/ NIT	901637020	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	SERGIO AUGUSTO PRADA QUIROGA	
	C.C	1098619696	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	Secretario de Infraestructura	
	C.C	91278629	
SUPERVISOR	NOMBRE	ISRAEL ANDRES BARRAGÁN JEREZ	
	C.C/ NIT	13.746.197	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 173.346.072,00	APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
		APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios
VALOR ADICIONADO	\$ 49.928.338,00	APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
		APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO)	\$52.003.821,60		
CDP	NÚMERO:	1357	
	FECHA:	22/01/2023	
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	1497	
	FECHA:	22/01/2023	
RP	NÚMERO:	965	
	FECHA:	22/01/2023	
RP ADICIONAL	NÚMERO:	1105	
	FECHA:	22/01/2023	
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	24/10/2022	
	FECHA DE FIN:	30/12/2022	
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	18/03/2023	
	DURACIÓN:	TRES MESES Y SIETE DIAS	



 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO 250 - 2022	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 3 de 3

6. Las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato No. 2 se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución del mismo a partir del día 14 de marzo de 2023; por lo que las partes,
ACUERDAN
<p><b>PRIMERO:</b> Reiniciar la ejecución del Contrato 250 - 2022, a partir del día 14 de marzo de 2023 y en consecuencia la terminación del mismo se surtirá el día 18 de marzo de 2023.</p> <p><b>SEGUNDO:</b> El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.</p> <p><b>TERCERO:</b> Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.</p> <p><b>CUARTO:</b> Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.</p>

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 14 de marzo de 2023.

Supervisor

Contratista

ISRAEL ANDRES BARRAGÁN JEREZ  
Municipio de Bucaramanga  
Supervisor

SERGIO AUGUSTO PRADA QUIROGA  
Representante Legal  
Contratista

Ordenador de Gasto

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS  
Municipio de Bucaramanga  
Secretario de Infraestructura

Revisó: Ing. Iván Ballesteros – Apoyo Técnico CPS  
Apoyo: Kevin Andrés Benítez Otero – Ing. Practicante