

























































































Id		Mo de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	1, 2022			Semestre 2, 2022					Semestre 1, 2023					Semestre 2, 2023				
						A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S
1			Presentación con la Alcaldía	2 días	dom 1/05/22																		
2			Conversación con los funcionarios sobre el proyecto	3 días	mié 4/05/22																		
3			Socialización de proyecto con el director	3 días	lun 9/05/22																		
4			Planificación de la Ficha.	17 días	jue 12/05/22																		
5			Entrega de la Ficha	1 día	lun 6/06/22																		
6			Aprobación de la Ficha	14 días	mar 7/06/22																		
7			Convenio UIS-Alcaldía Matanza	30 días	lun 27/06/22																		
8			Revisión marco antecedentes	8 días	lun 8/08/22																		
9			Revisión conceptual	15 días	jue 18/08/22																		
10			Construcción Marco Teórico	21 días	jue 8/09/22																		
11			Revisión documental	7 días	vie 7/10/22																		
12			Recolección de Información	49 días	mar 18/10/2																		
13			Análisis de resultados	25 días	lun 26/12/22																		
14			Hallazgos del diagnóstico	20 días	lun 30/01/23																		
15			Elaboración del plan	79 días	lun 27/02/23																		
16			Entrega del Plan	1 día	jue 27/07/23																		
17			Aprobación del plan	14 días	vie 28/07/23																		
18			Elaboración estrategias de mejora	14 días	jue 10/08/23																		
19			Diseño de indicadores	14 días	mié 30/08/2.																		
20			Presentación de mejoras	1 día	mar 19/09/2.																		
21			Implementacion de mejoras	8 días	mié 20/09/2.																		
22			Finalización del libro	9 días	lun 2/10/23																		
23			Sustentación del proyecto	1 día	vie 13/10/23																		

Proyecto: CRONOGRAMA DEL Fecha: jue 27/07/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Página 1