

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2022 abr	may	jun	tri 3, 2022 jul	ago	sep	tri 4, 2022 oct
0		Ejecución total del proyecto	345 días	lun 16/05/22	vie 8/09/23							
1		Etapa 1 y 2	86 días	lun 16/05/22	lun 12/09/22							
2		Reunión con el director	1 día	lun 16/05/22	lun 16/05/22							
3		Reunión con la tutora	1 día	lun 16/05/22	lun 16/05/22							
4		Revisión marco de referencia.	11 días	lun 16/05/22	lun 30/05/22							
5		Creación de instrumentos diagnóstico	50 días	lun 30/05/22	vie 5/08/22							
6		Reunión con el director	1 día	lun 8/08/22	lun 8/08/22							
7		Reunión con la tutora	1 día	lun 8/08/22	lun 8/08/22							
8		Aplicación de los instrumentos diseñados	15 días	mar 9/08/22	lun 29/08/22							
9		Identificación de las oportunidades	11 días	vie 26/08/22	vie 9/09/22							
10		Reunión con el director	1 día	lun 12/09/22	lun 12/09/22							
11		Etapa 3	12 días	lun 3/07/23	mar 18/07/23							




















Proyecto: Ejecución total del pr Fecha: lun 28/08/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2022			tri 3, 2022			tri 4, 2022
						abr	may	jun	jul	ago	sep	
12		Formulación del plan de mejoramiento	10 días	lun 3/07/23	vie 14/07/23							
13		Reunión con el director - validación de las propuestas	1 día	lun 17/07/23	lun 17/07/23							
14		Reunión con la tutora - validación de las propuestas	1 día	mar 18/07/23	mar 18/07/23							
15		Etapas 4	18 días	mar 8/08/23	jue 31/08/23							
16		Diseño de los indicadores de gestión	15 días	lun 24/07/23	vie 11/08/23							
17		Validación de los indicadores	2 días	lun 14/08/23	mar 15/08/23							
18		Etapas 5	24 días	jue 20/07/23	mar 22/08/23							
19		Implementación de propuestas de mejora	24 días	jue 20/07/23	mar 22/08/23							
20		Implementación del sistema de indicadores	5 días	mié 16/08/23	mar 22/08/23							
21		Etapas 6	23 días	mié 9/08/23	vie 8/09/23							


Proyecto: Ejecución total del pr
Fecha: lun 28/08/23



















Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2022 abr	may	jun	tri 3, 2022 jul	ago	sep	tri 4, 2022 oct
22		Desarrollo del programa de capacitación sobre las propuestas	10 días	mié 9/08/23	mar 22/08/23							
23		Implementación del programa de capacitación	8 días	mié 23/08/23	vie 1/09/23							
24		Recomendaciones	1 día	lun 4/09/23	lun 4/09/23							
25		Entrega del libro final	4 días	mar 5/09/23	vie 8/09/23							

Proyecto: Ejecución total del pr Fecha: lun 28/08/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Ejecución total del pr Fecha: lun 28/08/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin	