


















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin																												
							jun '23							jul '23							ago '23							sep '23						
							21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24									
1			Objetivo 1. Realizar un diagnóstico que permita visualizar el proceso de aseguramiento de la calidad que actualmente se lleva a cabo dentro de la planta.	24 días	lun 29/05/23	jue 29/06/23																												
2			Actividad 1. Reunion con los directivos.	2 días	lun 29/05/23	mar 30/05/23																												
3			Actividad 2. Entrevistar a los involucrados en el proceso de aseguramiento de calidad.	4 días	jue 1/06/23	mar 6/06/23																												
4			Actividad 3. Reconocimiento de las instalaciones y las diferentes áreas de la empresa.	3 días	mié 7/06/23	vie 9/06/23																												
5			Actividad 4. Análisis de los datos obtenidos en las entrevistas	1 día	sáb 10/06/23	lun 12/06/23																												
6			Actividad 5. Desarrollo de estrategias y planes de acción.	4 días	mié 14/06/23	lun 19/06/23																												
7			Actividad 6. Redacción del Informe de Diagnóstico Inicial.	8 días	mar 20/06/23	jue 29/06/23																												
8			Objetivo 2. Investigar en fuentes alternas como Bases de datos, libros, revistas y proyectos, relacionados con el diseño de herramientas digitales para el mejoramiento de los procesos.	17 días	vie 30/06/23	lun 24/07/23																												



Proyecto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO MAC POLLO Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin																												
							jun '23		jul '23				ago '23				sep '23																	
							21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24									
9			Actividad 1. Definir qué tipo de investigación vamos a desarrollar.	4 días	vie 30/06/23	mié 5/07/23																												
10			Actividad 2. Desarrollar una ecuación de búsqueda.	3 días	jue 6/07/23	lun 10/07/23																												
11			Actividad 3. Realizar la búsqueda en los recursos electrónicos de la Universidad Industrial de Santander.	6 días	mar 11/07/23	mar 18/07/23																												
12			Actividad 4. Analizar y extraer la información.	4 días	mié 19/07/23	sáb 22/07/23																												
13			Actividad 5. Hacer las referencias bibliográficas.	2 días	dom 23/07/23	lun 24/07/23																												
14			Objetivo 3. Reestructurar el área donde se ejecuta el proceso de aseguramiento de la calidad, con el fin de adecuarlo para el uso de la herramienta computarizada.	15 días	mar 25/07/23	sáb 12/08/23																												
15			Actividad 1. Analizar el funcionamiento actual del área de aseguramiento de la calidad.	4 días	mar 25/07/23	vie 28/07/23																												
16			Actividad 2. Identificar las tareas que se pueden automatizar o simplificar mediante la herramienta.	3 días	sáb 29/07/23	mar 1/08/23																												



Proyecto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO MAC POLLO Fecha: lun 24/07/23		Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
		División	Tarea manual	Hito externo
		Hito	solo duración	Fecha límite
		Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
		Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
		Tarea inactiva	solo el comienzo	
		Hito inactivo	solo fin	



















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin																								
							jun '23				jul '23				ago '23				sep '23											
							21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24					
17			Actividad 3. Definir un plan de implementación detallado para la instalacion de la herramienta.	3 días	mié 2/08/23	vie 4/08/23																								
18			Actividad 4. Establecer un cronograma de los muestreos que se deben desarrollar a diario.	3 días	sáb 5/08/23	mar 8/08/23																								
19			Actividad 5. Proporcionar capacitación adecuada a todo el personal involucrado en el área de aseguramiento de la calidad, sobre el uso de la herramienta y los nuevos procesos.	4 días	mié 9/08/23	sáb 12/08/23																								
20			Objetivo 4. Establecer un sistema de indicadores que permita evaluar y medir las mejoras implementadas.	17 días	dom 13/08/23	lun 4/09/23																								
21			Actividad 1. Formulación del problema	3 días	dom 13/08/23	mar 15/08/23																								
22			Actividad 2. Definir las variables.	3 días	mié 16/08/23	vie 18/08/23																								
23			Actividad 3. Selección de indicadores.	2 días	sáb 19/08/23	lun 21/08/23																								
24			Actividad 4. Identificación de fuentes de información y procedimientos de recolección y manejo de información.	3 días	mar 22/08/23	jue 24/08/23																								

Proyecto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO MAC POLLO Fecha: lun 24/07/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							<div><div><div>jun '23</div><div>21284111825</div><div>jul '23</div><div>291623</div><div>ago '23</div><div>306132027</div><div>sep '23</div><div>3101724</div></div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
25			Actividad 5. Diseñar los indicadores.	2 días	vie 25/08/23	lun 28/08/23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

<div> <div>Proyecto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO MAC POLLO</div> <div>Fecha: lun 24/07/23</div> </div>		<div>Tarea</div> <div>División</div> <div>Hito</div> <div>Resumen</div> <div>Resumen del proyecto</div> <div>Tarea inactiva</div> <div>Hito inactivo</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>Resumen inactivo</div> <div>Tarea manual</div> <div>solo duración</div> <div>Informe de resumen manual</div> <div>Resumen manual</div> <div>solo el comienzo</div> <div>solo fin</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>Tareas externas</div> <div>Hito externo</div> <div>Fecha límite</div> <div>Progreso</div> <div>Progreso manual</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>
---	--	--	---	---	---	---	---

Id		Modi de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
32			Actividad 4. Documentar los resultados de las mejoras implementadas en la planta.	4 días	lun 18/09/23	jue 21/09/23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

<div> <div>Proyecto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO MAC POLLO</div> <div>Fecha: lun 24/07/23</div> </div>	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin	