VENTANA ENVASE

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	MÁQUINA	RESPONSABLE	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	% COMPLETO
Reemplazo malla extracción 2	10	6	Lavadora Botellas	Miguel Caballero	8	6	100%
Reparación tapador estación 12	11	1	Llenadora	Ramiero Villamizar	11	2	95%
Cambio peines segundo piso ldsf	12	5	Pasteurizadora	Jeison Florez	13	5	100%
Reemplazo bujes estrella de corte	14	3	Etiquetadora	Jose Linares	14	2	100%
Cambio perfiles transporte cajas	15	4	Empacadora	Jose Chavarro	16	8	90%
Reemplazo cadena table top 7 1/2	16	3	Paletizadora	Jairo Afanador	17	2	100%