Tareas	Duración en semanas	Semanas																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Reuniones y visitas a la empresa	3																															
Definición de la problemática	2																															
Revisión sistemática del estado del arte	9																															
Proceso de empatía con el personal del Hospital	2																															
Recolección y análisis de datos de empatía	2																															
Estudio y aprendizaje de la herramienta de realidad virtual	8																															
Definición de requerimientos y parámetros	4																															
Generación de ideas preliminares	3																															

Valoración de alternativas	2																																
Aprobación de la alternativa por parte de la empresa	3																																
Elaboración del prototipo final	5																																
Pruebas con los usuarios	3																																
Recopilación de datos de las pruebas	2																																
Identificación de oportunidades de mejora	2																																
Elaboración del documento final con los resultados	5																																
Divulgación académica	2																																