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"CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR 
[APARTAMENTOS] CALLE 
9E SUR # 8-03 BARRIO 
ORQUIDEA REAL (100%)      
   .

1.1 PRELIMINARES (8%)

1.1.1
Nivelación de terreno con 
maquina 

1.1.2 Localizacion y replanteo 

1.1.3
Cerramiento provisional en
polisomra 2M 

1.1.4
Instalación de valla que 
incluye la informacion del 
proyecto a realizar 

1.1.5
Acometida provisional de 
Agua potable 

1.1.6
Acometida Provisional 
Eléctrica 

1.1.7
Instalación del 
campamento 

1.1.8 Aseo general de la obra 

1.2
EXCAVACIONES Y 
RELLENOS (7%)

1.2.1 Excavación a Mano 

1.2.2
Cargue y Retiro de 
Sobrantes 

1.2.3 Relleno Compactado 

1.3
ESTRUCTURA EN 
CONCRETO (25%)

1.3.1

Suministro  y aplicación de 
Concreto ciclópeo (f'c = 14 
MPa) (40% piedra y 60% 
concreto)

1.3.2
Suministro y aplicación de 
Solado de 2500 Psi E: 5 cm

1.3.3
Suministro e instalación de
acero para vigas y zapatas 
de cimentación

1.3.4
Fundición de Zapatas en 
concreto de 4000 Psi

1.3.5
Fundición de Vigas de 
cimentacion en concreto de
40x45 CM  4000 PSI 

1.3.6

Suministro e instalación de
acero para columnas tipo 1 
(35x40) y tipo2 (35x50) 
4000psi Nivel +3.20

1.3.7

Construcción de 
Columna en concreto  
35X40 4000 PSI Tipo 1 
Nivel 3,20

1.3.8
Construción de Columna en
concreto  35X50 4000 PSI 
Tipo 2 c+3,20

1.3.9
Suministro e instalación de
acero para columnas de 
confinamiento N+3,20

1.3.10

Construcción de 
columnetas de 
confinamiento 12x20 
3000 psi N+3,20

1.3.11

Aplicación, nivelación y 
compatación del relleno 
para la cimentación, 
incluyendo simiento y 
sobrecimiento cimentación

1.3.12

Figurado e instalación de 
malla electrosoldada de 6 
mm Nivel cimentación +1,00

1.3.13

 Construcción de la placa 
del Antepiso en concreto de
4000 Psi E: 12 cm Nivel 
+1,00

1.3.14

Suministro e instalación de
acero para vigas según 
planos estructurales 
N+3,20

1.3.15
Construción de vigas de 
concreto 4000 psi N+3,20

1.3.16

Suministro e instalación de
acero para placa aligerada 
según planos estructurales
N+3,20

1.3.17

Construcción de placa 
aligerada en concreto 
según planos 
estructurales +3,20

1.3.18
Suministro e instalación de
acero para escalera tipo 1 
+3,20

1.3.19
Construción de escalera en
concreto tipo 1 +3,20

1.3.20

Suministro e instalación de 
acero para columnas tipo 1 
(35x40) y tipo2 (35x50) 
4000psi Nivel 6,10

1.3.21

Suministro e instalación de
acero para columnas de 
confinamiento  Nivel +6,10

1.3.22

Construcción de 
Columna en concreto  
35X40 4000 PSI Tipo 1  
Nivel +6,10

1.3.23
Construción de Columna en
concreto  35X50 4000 PSI 
Tipo 2  Nivel +6,10

1.3.24

Construcción de 
columnetas de 
confinamiento 12x20 
3000 psi  Nivel +6,10

1.3.25

Suministro e instalación de 
acero para vigas según 
planos estructurales  Nivel 
+6,10

1.3.26
Construción de vigas de 
concreto 4000 psi  Nivel 
+6,10

1.3.27

Suministro e instalación de 
acero para placa aligerada 
según planos estructurales
 Nivel +6,10

1.3.28

Construcción de placa 
aligerada en concreto 
según planos estructurales
 Nivel +6,10

1.3.29
Suministro e instalación de
acero para escalera tipo 1  
Nivel +6,10

1.3.30
Construción de escalera en
concreto tipo  1 Nivel +6,10

1.3.31

Suministro e instalación de 
acero para columnas tipo 1 
(35x40) y tipo2 (35x50) 
4000psi Nivel 9,00

1.3.32
Suministro e instalación de
acero para columnas de 
confinamiento N+9,00

1.3.33

Construcción de 
Columna en concreto  
35X40 4000 PSI Tipo 1 
Nivel +9,00

1.3.34
Construción de Columna en
concreto  35X50 4000 PSI 
Tipo 2 N+ 9,00

1.3.35

Construcción de 
columnetas de 
confinamiento 12x20 
3000 psi N+ 9,00

1.3.36

Suministro e instalación de
acero para vigas según 
planos estructurales N+ 
9,00

1.3.37
Construción de vigas de 
concreto 4000 psi N+ 9,00

1.3.38

Suministro e instalación de
acero para placa aligerada 
según planos estructurales
N+ 9,00

1.3.39

Construcción de placa 
aligerada en concreto 
según planos 
estructurales N+ 9,00

1.3.40
Suministro e instalación de
acero para escalera tipo 1 
N+ 9,00

1.3.41
Construción de escalera en
concreto tipo 1N +9,00

1.3.42

Suministro e instalación de 
acero para columnas tipo 1 
(35x40) y tipo2 (35x50) 
4000psi Nivel 11,9

1.3.43
Suministro e instalación de
acero para columnas de 
confinamiento N+11,9

1.3.44

Construcción de 
Columna en concreto  
35X40 4000 PSI Tipo 1 
Nivel +11,9

1.3.45
Construción de Columna en
concreto  35X50 4000 PSI 
Tipo 2 N+11,9

1.3.46

Construcción de 
columnetas de 
confinamiento 12x20 
3000 psi N+11,9

1.3.47

Suministro e instalación de
acero para vigas según 
planos estructurales 
N+11,9

1.3.48
Construción de vigas de 
concreto 4000 psi N+11,9

1.3.49

Suministro e instalación de
acero para placa aligerada 
según planos estructurales
N+11,9

1.3.50

Construcción de placa 
aligerada en concreto 
según planos 
estructurales +11,9

1.3.51
Suministro e instalación de
acero para escalera tipo 1 
+11,9

1.3.52
Construción de escalera en
concreto tipo 1 +11,9

1.3.53

Suministro e instalación de
acero para columnas tipo 1 
(35x40) 4000psi Cubierta

1.3.54

Suministro e instalación de
acero para columnas de 
confinamiento Cubierta

1.3.55

Construcción de 
Columna en concreto  
35X40 4000 PSI Tipo 1 
cubierta

1.3.56

Construcción de 
columnetas de 
confinamiento 12x20 
3000 psi cubierta

1.3.57

Suministro e instalación de
acero para vigas según 
planos estructurales 
cubierta

1.3.58
Construción de vigas de 
concreto 4000 psi cubierta

1.4
MAMPOSTERIA Y 
ACABADOS (10%)

1.4.1
Mamposteria en Ladrillo 
H-12

1.4.2
Mamposteria en ladrillo 
macizo (sobrecimiento)

1.4.3
Friso Liso muro de E: 4 cm

1.4.4 Graniplas 

1.4.5 Estuco de interiores 

1.4.6 Pintura tipo 1 

1.5
PISOS Y ENCHAPES 
(6%)

1.5.1
Mortero de 3000 Psi 
espesor de 4 cm 

1.5.2
Piso en gres mate  para 
zonas comunes 

1.5.3

Piso en ceramica para 
general (Apto de 
propietaria-locales-zonas 
humedas)

1.5.4
Piso en ceramica de 
baño 

1.5.5
Guardaescoba en 
ceramica 

1.5.6
Enchape de pared de 
cocina 

1.5.7
Enchape de pared de 
baño 

1.5.8
Enchape de pared de 
patio 

1.5.9
Cinta antiderrapante para 
pisos 

1.5.10
Piso en concreto de 4000 
Psi parqueaderos e: 12 cm 
acabado liso 

1.6
CARPINTERIA EN 
MADERA (5%)

1.6.1
Puerta de madera de 0,8x 
2,1 m para baños y 
habitaciones 

1.6.2
Puerta de madera acceso a 
los apartamentos 1x2,1 m

1.6.3

Mesón en acero 
inoxidable de longitud  
150cm incluye poceta  
yestufa de 4 puestos de 
gas 

1.6.4
Mueble bajo de cocina 
x1,50 m 

1.6.5
Extractor de aire para 
cocina 

1.7
CARPINTERIA METALICA Y 
EN ALUMINIO (5%)

1.7.1 Ventanas de fachada 

1.7.2
Puerta ventana- 3 
cuerpos y 1 fija- 2 
corredizas

1.7.3
Puerta ventana- 2 
cuerpos y 1 fija- 1 
corrediza

1.7.4 Pasamanos de balcón

1.7.5 Pasamanos de escaleras

1.7.6 Ventanas de patios

1.7.7 Ventana de escaleras

1.7.8
Fijo de terraza tipo 
pergola

1.7.9 Estructura de fachada 

1.7.10 Portón de garaje metalico 

1.7.11
Puerta principal, Puerta 
de locales y de terraza

1.7.12 Fijo de primer piso

1.7.13 Portones de fachada

1.7.14
Ventanas internas y de 
cubiertas

1.7.15 División de baños

1.8 CUBIERTAS (7%)

1.8.1
Suministro e instalación 
teja terraco colonial calibre
28

1.8.2

Suministro e instalación de 
perfileria metalica para 
cubierta tipo PHCR 
150X60X2,0MM 

1.8.3
Suministro e instalación de 
canal en aguas lluvias 

1.8.4
Suministro e instalación de
cielo raso en Drywall 

1.9
APARATOS SANITARIOS 
(5%)

1.9.1

suminsitro e instalación de
combo sanitario y 
lavamanos  laguna corona 

1.9.2
Suministro e instalación de
llave y griferia de 
lavaplatos 

1.9.3
Suministro e instalación de
lavadero 

1.9.4
Suministro e instalación de
duchas 

1.9.5
Suministro e instalación de
rejillas de piso 

1.9.6
Suministro e instalación de
llave jardines 

1.9.7
Suministro e instalación de
llave y griferia lavamanos 

1.10
 COMPONENTE 
ELECTRICO (7%)

1.10.1

Suministro, transporte e 
instalación de materiales 
para bajante galvanizado 
IMC de 1-1/2, incluye 
capacete 1-1/2, abrazaderas,
 y demas accesorios para su
correcta instalación.

1.10.2

Suministro, transporte e 
instalación de materiales 
para la acometida eléctrica 
trifásica en cable Trebol 
3x2+4 Cu.  Incluye: 
terminales de cobre, 
encintada  y demás  
elementos necesarios para 
su correcta instalación 
(DESDE RED DE BAJA 
TENSIÓN HASTA 
GABINETE DE 
MEDIDORES).

1.10.3

Suministro, transporte e 
instalación de materiales 
para la canalización de la 
acometida eléctrica 
principal con TUBERIA PVC 
de 1-1/2.  Incluye: elementos
necesarios para su correcta
instalación, 
ADECUACIONES DE OBRA 
CIVIL EXCAVACIÓN, 
RESANE DE PISOS, 
REMOCIÓN DE 
ESCOMBROS. Maximo cada
4 curvas deben 
suministrarse e instalarse 
cajas de paso (DESDE 
POSTE RED DE BAJA 
TENSIÓN HASTA GABINETE
DE MEDIDORES). 

1.10.4

Suministro, transporte e 
instalación de gabinete de 
medidores. Incluye ocho (8) 
medidores bifásicos, 
protecciones y demás 
accesorios para su correcta 
instalación.

1.10.5

Suministro, transporte e 
instalación de materiales 
para la acometida eléctrica 
bifásica en cable 2 Nº 8F + 1 
Nº 8F + 1 Nº 8T  AWG-CU- Cu
THHN, por TUBERIA PVC 
SCH40 de 3/4.  Incluye: 
terminales de cobre, 
encintada  y demás  
elementos necesarios para 
su correcta instalación, 
ADECUACIONES DE OBRA 
CIVIL EXCAVACIÓN, 
RESANE DE PISOS, 
REMOCIÓN DE 
ESCOMBROS. Maximo cada
6 curvas deben 
suministrarse e instalarse 
cajas de paso (TD_201, 
TD_202, TD_301, TD_302, 
TD_401, TD_L1, TD_L2, 
TD_ZC) 

1.10.6

Suministro, transporte e 
instalación de materiales 
para la acometida eléctrica 
bifásica en cable 2 Nº 10F + 
1 Nº 10F + 1 Nº 10T  
AWG-CU- Cu THHN, por 
TUBERIA PVC de 3/4.  
Incluye: terminales de 
cobre, encintada  y demás  
elementos necesarios para 
su correcta instalación, 
ADECUACIONES DE OBRA 
CIVIL EXCAVACIÓN, 
RESANE DE PISOS, 
REMOCIÓN DE 
ESCOMBROS. Maximo cada
6 curvas deben 
suministrarse e instalarse 
cajas de paso (TBOM) 

1.10.7

Suministro, transporte e 
instalación de materiales 
para salida eléctrica en 
muro  para toma corriente 
MONOFÁSICA CON POLO A
TIERRA, por tubería PVC 
DE 3/4 embebida. Incluye  
tapa, encintada , ducto PVC 
de 3/4, uniones PVC, union 
PVC, cajas PVC , 
conductores 3No. 12 AWG- 
Cu THHN,  obra civil y 
demás accesorios 
necesarios para su correcta
instalación. (regatas y 
resanes).  h: segun equipo. 
(DISTANCIA PROMEDIO 
5M)

1.10.8

Suministro, transporte e 
instalación de materiales 
para salida eléctrica en 
muro  para toma corriente 
MONOFÁSICA GFCI, por 
tubería PVC DE 3/4 
embebida. Incluye  tapa, 
encintada , ducto PVC de 
3/4, uniones PVC, union 
PVC, cajas PVC , 
conductores 3No. 12 AWG- 
Cu THHN,  obra civil y 
demás accesorios 
necesarios para su correcta
instalación. (regatas y 
resanes).  h: segun equipo. 
(DISTANCIA PROMEDIO 5M)

1.10.9

Suministro e instalación de 
puesta a tierra con varilla 
copperweld de 2.4 metros (4
electrodos). Incluye: cable 
desnudo 2/0, Soldadura 
exotérmica cadweld, caja de
inspección con tapa de 30 x 
30 x 40 cm, excavación, 
botada de material sobrante
y demás elementos 
necesarios para su correcta
instalación.

1.10.10

Suministro, transporte e 
instalación de tablero 
bifásico de 8 circuitos. 
Incluye protecciones y 
demás accesorios para su 
correcto funcionamiento. 
(TD_201, TD_301, TD_L1, 
TD_L2, TD_ZC)

1.10.11

Suministro, transporte e 
instalación de tablero 
bifásico de 12 circuitos. 
Incluye protecciones y 
demás accesorios para su 
correcto funcionamiento. 
(TD_202, TD_302)

1.10.12

Suministro, transporte e 
instalación de tablero 
bifásico de 18 circuitos. 
Incluye protecciones y 
demás accesorios para su 
correcto funcionamiento. 
(TD_401)

1.10.13

SALIDA PARA 
INTERRUPTOR 
CONMUTABLE SENCILLO: 
Suministro, transporte e 
instalación de materiales 
para salida control de 
iluminación con interruptor 
conmutable sencillo, 
incluye tubería en muro 
existente y/o a construir. 
Incluye  encintada, cable de
cobre N°12 AWG- Cu THHN 
600V/ Cu, ducto PVC de 3/4 
según el caso, uniones 
PVC, curvas PVC, cajas 
PVC, obra civil y demás 
accesorios necesarios para 
su correcta instalación.  
Incluye interruptor. 
(DISTANCIA PROMEDIO 
4M) 

1.10.14

SALIDA PARA 
INTERRUPTOR SENCILLO:
Suministro, transporte e 
instalación de materiales 
para salida control de 
iluminación con interruptor 
sencillo, incluye tubería en 
muro existente y/o a 
construir. Incluye  
encintada, cable de cobre 
N°12 AWG- Cu THHN, ducto 
PVC de 3/4  según el caso, 
uniones PVC, curva PVC, 
cajas rectalgunal PVC, obra 
civil y demás accesorios 
necesarios para su correcta
instalación. Incluye 
interruptor. (DISTANCIA 
PROMEDIO 3M) 

1.10.15

SALIDA PARA SENSOR DE 
ILUMINACIÓN: Suministro, 
transporte e instalación de 
materiales para salida 
control de iluminación con 
sensor de movimiento radio
de 360 grados de cobertura 
para lámparas donde se 
indique en planos.  Incluye  
tubería en muro  existente 
y/o a construir. Incluye  
encintada, conductores de 
cobre 12 AWG- Cu THHN, 
empalmes, ducto PVC de 
3/4, curvas, caja, obra civil y 
demás accesorios 
necesarios para su correcta
instalación. Incluye el 
sensor. (DISTANCIA 
PROMEDIO 5M) 

1.10.16

SALIDA ELECTRICA PARA 
ILUMINACIÓN: Suministro, 
transporte e instalación de 
materiales para salida 
eléctrica para alumbrado en 
ducto PVC de 3/4, uniones, 
adaptador terminal, codos, 
encintada, conductores  de 
cobre 3X 12 AWG- Cu THHN,
caja, obra civil y demás 
accesorios necesarios para 
su correcta 
instalación,(DISTANCIA 
PROMEDIO 5M) 

1.10.17
Suministro, transporte e 
instalación bala de 24W. 
Incluye accesorios.

1.10.18
Suministro, transporte e 
instalación bala de 18W. 
Incluye accesorios.

1.10.19
Suministro, transporte e 
instalación bala de 12W. 
Incluye accesorios.

1.10.20

Suministro, transporte e 
instalación de luminaria 
hermética 2x18W. Incluye 
accesorios.

1.10.21
Suministro, transporte e 
instalación de aplique 3W. 
Incluye accesorios.

1.10.22

Suministro e instalacion de 
caja metalica 40x40cm para 
comunicaciones. Incluye 
accesorios y mano de obra 
para su correcta 
instalación.

1.10.23

Suministro e instalacion 
para salida de 
comunicaciones VOZ 
incluye de tuberia de PVC 
en 1, Accesorios y mano de
obra para su correcta 
instalacion  

1.10.24

Suministro e instalacion 
para salida de 
comunicaciones DATOS 
incluye de tuberia de PVC 
en 1, Accesorios y mano de 
obra para su correcta 
instalacion  

1.10.25

Suministro e instalación de
Salida  de TV. Incluye toma 
coaxial y tubería PVC 1. 
Accesorios y mano de obra 
para su correcta 
instalacion. 

1.10.26

Suministro e instalación de
Citofonía dos hilos. Incluye
tubería PVC 1, cableado, 
accesorios y mano de obra 
para su correcta 
instalacion. 

1.10.27 Certificación RETIE 

1.10.28
Tramites y legalización 
del proyecto

1.11
COMPONENTE REDES 
SANITARIAS (5%)

1.11.1
Cajas de inspección 
sanitaria de (0,60x0,60)

1.11.2
Cajas de inspección 
sanitaria de (0,80x0,80)

1.11.3
Suministro e instalación de
tuberia sanitaria de 2 PVC 
incluye accesorios 

1.11.4
Suministro e instalación de
tuberia sanitaria de 3 PVC 
incluye accesorios 

1.11.5
Suministro e instalación de 
tuberia sanitaria de 4  PVC 
incluye accesorios 

1.11.6
Suministro e instalación de
tubería sanitaria de 6 PVC 
incluye accesorios 

1.11.7

Suministro e instalación de 
tubería de ventilación de 2 
PVC incluye accesorios 

1.11.8

Suministro e instalación de 
tubería de ventilación de 3 
PVC incluye accesorios 

1.12
COMPONENTE REDES 
HIDRAULICAS (5%)

1.12.1
Suministro e instalación de
tanque subterraneo

1.12.2

Suministro e instalación de
tubo PVC presión de 3/4 
RDE 21 incluye accesorios 

1.12.3

Suministro e instalación de
tubo PVC presión de 3/4 
RDE 13.5 incluye 
accesorios 

1.12.4
Suministro e instalación de
punto hidraulico 1/2 incluye
accesorios

1.12.5
Suministro e instalación de 
unión PVC presión de 3/4 

1.12.6
Suministro e instalación de 
unión PVC 1/2 presión  

1.13
COMPONENTE REDES 
DE GAS (5%)

1.13.1
Diseño de redes de Gas 
(5%)

1.14
GESTIÓN DEL 
PROYECTO

1.14.1 Inicio

1.14.2 Planificación 

1.14.3
Control de emisiones 
atmosfericas 

1.14.4 Ejecución

1.14.5 Seguimiento y control

1.14.6 Cierre


