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Localización, nivelación y replanteo, roceria x x x x x x

Excavaciones caisson y cimientos x x x x

Relleno con material seleccionado

Aseo, cargue y retiro de material sobrante

Fundida de concreto de cimentacion x x x x

Fundida de concreto columnetas x x x x x x x

Fundida de concreto caisson x x

Suministro, corte, figuración, colocación y amarre del refuerzo de 
acero

x x x

Cerramiento en mamposteria ladrillos H-10 x x x x x x x x

Colocacion de concertina y alambre de puas

Instalacion de tuberia de cerramiento x x x x x x x x x x

Suministro e instalacion de puerta con marco x x

recurso 1-cuadrilla 1x1 

recurso 2-cuadrilla 1x1

recurso 3-cuadrilla 1x1

recurso 4-herreros soldadores

recurso 5-hornamentador

recurso 6-mamposteros

Buffer de proyecto

Buffer de alimentacion

x- cadena critica

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


