
Acta N°

6 kg 6 Unidad kg

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Ganchos para tapas 0.35 3/8 '' 0.56 30 5.88

5.88

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: BUCARAMANGA Subestacion: BUCARAMANGA

Item UND Item

Acero de refuerzo estructural para Concreto Acero de refuerzo estructural para Concreto 

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato



Acta N°

13 und 13 Unidad und

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Tapas cárcamo
Construcción tapas nuevas 1.26 0.25 0.11 135 135.00

135.00

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: BUCARAMANGA Subestacion: BUCARAMANGA

Item UND Item

Construcción tapa en concreto de 3000 psi reforzada para cárcamos Construcción tapa en concreto de 3000 psi reforzada para cárcamos 

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato



Acta N° Acta N°

77 und 77 Unidad und 77 Unidad und

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Tapas cárcamo
Escombros de obra 3.29 3.29 3.29 1 35.58
Apilamiento de escombro demlición de tapas existentes1.26 0.30 0.30 1.3 135 19.82
Viaje de escombro 2.00 2.00 2.00 3 24.00

79.40

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566 CW 126566

REGISTRO FOTOGRAFICO

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11 11

Descripción Descripción Descripción

Actividad Actividad Actividad
Subestacion: BUCARAMANGA Subestacion: BUCARAMANGA Subestacion: BUCARAMANGA

Item UND Item Item

Limpieza de escombros y residuos  (Inc. Retiro) Limpieza de escombros y residuos  (Inc. Retiro) Limpieza de escombros y residuos  (Inc. Retiro)

Cantidades Fecha de registro fotográfico Fecha de registro fotográfico

Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato



Acta N°

40 ml 40 Unidad ml

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Alfajia doble incluye goteros 66,00 0,30 2 132,00

132,00Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Construcción alfajía en concreto de 0.20 ml de ancho x E=0.07. Construcción alfajía en concreto de 0.20 ml de ancho x E=0.07.

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: BUCARICA Subestacion: BUCARICA

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

77 und 77 Unidad und

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Retiro de escombros 2,00 2,00 2,00 2 16,00

16,00Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Limpieza de escombros y residuos  (Inc. Retiro) Limpieza de escombros y residuos  (Inc. Retiro)

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: BUCARICA Subestacion: BUCARICA

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

30 m2 30 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Estuco interior puerta auxiliar 1 2.62 2.59 1 6.79
Estuco puerta principal 3.15 2.83 1 8.91
Estuco interior puerta auxiliar 2 2.73 2.41 1 6.58
Estuco 2.62 1.99 1 5.23

27.51Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Estuco plástico interiores Estuco plástico interiores

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: CANEYES Subestacion: CANEYES

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

32 m2 32 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Pintura interior puerta principal 3.15 2.83 1 8.91
Pintura interior puerta auxiliar 1 2.62 2.59 2 13.59
Pintura interna 2.62 2.83 1 7.43
Pintura 2.73 2.41 1 6.58

36.50Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Pintura tipo 1 Pintura tipo 1

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: CANEYES Subestacion: CANEYES

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

33 m2 33 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Graniplast puerta principal 3.04 2.62 1.4 1 11.17
Pintura exterior puerta principal 3.15 2.83 1 8.91
Graniplast puerta auxiliar 3.04 1.99 1.4 1 8.49
Graniplast cuarto de auxiliares 2.73 1.99 1.4 1 7.61
Pintura exterior 2.73 1.99 1 5.43

41.60Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Pintura Exteriores tipo Koraza Pintura Exteriores tipo Koraza

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: CANEYES Subestacion: CANEYES

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

62 m2 62 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial

Desmonte drywall puerta principal 3.20 3.50 1 11.20
Desmonte tapa drywall 2.70 0.60 1 1.62
Desmonte drywall puerta auxiliar 2.70 3.60 1 9.72

22.54Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Desmonte de estructuras em drywall Desmonte de estructuras em drywall

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: CANEYES Subestacion: CANEYES

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

30 m2 30 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Estuco interior 2.73 5.03 1 13.73
Estuco ipuerta auxiliar 2 3.36 3.04 1 10.21
Estuco puerta auxiliar 1 3.04 2.24 1 6.83

30.76Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Estuco plástico interiores Estuco plástico interiores

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: CONUCOS Subestacion: CONUCOS

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

31 m2 31 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Estuco exterior 3.13 2.10 1 6.56

6.56Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Estuco plástico exteriores Estuco plástico exteriores

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: CONUCOS Subestacion: CONUCOS

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

32 m2 32 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Pintura 2.94 1.89 1 5.54
Pintura 3.36 3.04 1 10.21
Pintura 3.04 2.24 2 13.65

29.41Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Pintura tipo 1 Pintura tipo 1

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: CONUCOS Subestacion: CONUCOS

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

33 m2 33 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Graniplast puerta principal 3.20 2.70 1.4 1 12.10
Pintura exterior puerta principal 3.36 2.83 1 9.50
Pintura exterior 3.13 2.10 1 6.56
Pintura epóxica de trafico 3.80 1.25 2 1 9.50

37.66Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Pintura Exteriores tipo Koraza Pintura Exteriores tipo Koraza

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: CONUCOS Subestacion: CONUCOS

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

62 m2 62 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Puerta principal 3.20 3.30 1 10.56
Puerta auxiliar 3.00 2.95 1 8.85

19.41Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Desmonte de estructuras em drywall Desmonte de estructuras em drywall

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: CONUCOS Subestacion: CONUCOS

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

2 m3 2 Unidad m3

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Demolición mamposteria 0.39 2.92 0.39 1 0.44

0.44Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Demolición de estructura de concreto reforzado Demolición de estructura de concreto reforzado

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: NORTE Subestacion: NORTE

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

12 m3 12 Unidad m3

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Relleno marco de puertas corta 
fuego
Principal 6.80 0.50 0.50 1 1.70
Auxiliar 5.05 0.50 0.50 1 1.26

2.96Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Obra en Concreto 3000 psi Obra en Concreto 3000 psi

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: NORTE Subestacion: NORTE

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

29 m2 29 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Friso puerta auxiliar 1.13 1.00 3 3.40

3.40Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Friso liso Friso liso 

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: NORTE Subestacion: NORTE

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N° Acta N°

30 m2 30 Unidad m2 30 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Ventana sala de control 1.72 1.30 1 2.24
Puerta Auxiliar 1.13 3.06 2 6.94
Tapar ventanas 1.36 1.26 12 20.59
Estuco 1.05 2.27 7 16.63
Resane muro 3.15 3.04 1 9.57
Resane sala de celdas

1.00 4.25 5.87 1 24.95
2.00 4.25 9.24 1 39.25
3.00 4.25 6.03 1 25.62
4.00 4.25 6.37 1 27.04
5.00 4.25 7.55 1 32.08
6.00 4.25 3.78 1 16.04
7.00 4.25 7.71 1 32.74

253.68Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Estuco plástico interiores Estuco plástico interiores Estuco plástico interiores

Cantidades Fecha de registro fotográfico Fecha de registro fotográfico

Item UND Item Item
Descripción Descripción Descripción

Actividad Actividad Actividad
Subestacion: NORTE Subestacion: NORTE Subestacion: NORTE

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566 CW 126566

REGISTRO FOTOGRAFICOMEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

31 m2 31 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Puerta Principal 2.92 2.87 1 8.38

8.38Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Estuco plástico exteriores Estuco plástico exteriores

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: NORTE Subestacion: NORTE

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

32 m2 32 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Puerta Principal 3.25 1.10 1 3.58
Entrada a sala de celdas 2.96 1.10 1 3.25
Sala de control 2.96 1.10 1 3.25

2.96 1.10 1 3.25
Puerta Auxiliar 3.06 2.20 2 13.48
Sala de celdas

1.00 4.25 2.20 2 18.69
2.00 4.25 2.20 2 18.69
3.00 4.25 2.20 2 18.69
4.00 4.25 2.20 2 18.69
5.00 4.25 2.20 2 18.69
6.00 4.25 2.20 2 18.69
7.00 4.25 2.20 2 18.69

Pintura lineal azul nocturno 68.00 1.00 1 68.00

225.64Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Pintura tipo 1 Pintura tipo 1

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: NORTE Subestacion: NORTE

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

37 m2 37 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
mamposteria H7 1.00 2.16 3 6.48

6.48Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Mampostería en ladrillo h-10 Mampostería en ladrillo h-10

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: NORTE Subestacion: NORTE

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N° Acta N°

47 m2 47 Unidad m2 47 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Instalacion drywall para tapar 
ventana

1.00 1.50 0.50 1 0.75
2.00 1.30 1.18 12 18.41
3.00 0.80 2.76 7 15.46

34.61Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Construcción estructura en drywall (cielo razo) Construcción estructura en drywall (cielo razo) Construcción estructura en drywall (cielo razo)

Cantidades Fecha de registro fotográfico Fecha de registro fotográfico

Item UND Item Item
Descripción Descripción Descripción

Actividad Actividad Actividad
Subestacion: NORTE Subestacion: NORTE Subestacion: NORTE

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566 CW 126566

REGISTRO FOTOGRAFICOMEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

62 m2 62 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Desmonte drywall provisional 3.00 2.80 1 8.40

8.40Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Desmonte de estructuras em drywall Desmonte de estructuras em drywall

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: NORTE Subestacion: NORTE

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

76 m2 76 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Instalacion de puertas corta fuego
Principal 2.50 1.80 1 4.50
Auxiliar 2.00 1.05 1 2.10

6.60Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Puerta cortafuego (CERTIFICADO RETIE), Con cerradura antipanico Puerta cortafuego (CERTIFICADO RETIE), Con cerradura antipanico 

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: NORTE Subestacion: NORTE

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

77 und 77 Unidad und

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Desmonte de puerta existente 0.92 2.92 1 1.00
Apilar escombro demolicion 0.15 2.92 1.3 1 0.57
Desmonte de ventana sala de control 1.50 0.50 1 1.00
Desmonte de ventanas 0.80 2.16 3 3.00
Viaje de retiro de escombro 2.00 2.00 2.00 1 8.00

13.57

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: NORTE Subestacion: NORTE

Item UND Item

Limpieza de escombros y residuos  (Inc. Retiro) Limpieza de escombros y residuos  (Inc. Retiro)

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato



Acta N°

2 m3 2 Unidad m3

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Demolicion de tapas sala de celda 0,70 1,00 0,30 1 0,21
Corte de ceramica sala de celda 2,33 1,00 0,20 2 0,93
Demolición 2,33 1,00 0,20 2 0,93
Demolicion tapas 0,95 1,00 0,32 9 2,74
Corte de ceramica borde de carcamo 5,95 1,00 0,20 1 1,19
Demolición 5,95 1,00 0,20 1 1,19
Corte de cerámica 1,45 1,00 0,25 2 0,73
Demolicion 1,45 1,00 0,25 2 0,73
Corte de cerámica 10,30 1,00 0,15 1 1,55
Demolicion 10,30 1,00 0,15 1 1,55

11,73Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Demolición de estructura de concreto reforzado Demolición de estructura de concreto reforzado

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: PALOS Subestacion: PALOS

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

6 kg 6 Unidad kg

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Hierro dique transformador 4,31 0,50 1,00 4 17,25
Hierro dique transformador 2,48 0,50 1,00 4 9,90
Hierro flejes 0,99 0,25 0,25 35 8,66
Anclajes con epóxico 0,45 0,38 0,56 16 4,03

39,84Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Acero de refuerzo estructural para Concreto Acero de refuerzo estructural para Concreto 

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: PALOS Subestacion: PALOS

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

12 m3 12 Unidad m3

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Dique viga transformador auxiliar

1,00 4,31 0,30 0,20 1 0,26
2,00 2,48 0,30 0,20 1 0,15

0,41Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Obra en Concreto 3000 psi Obra en Concreto 3000 psi

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: PALOS Subestacion: PALOS

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N° Acta N°

13 und 13 Unidad und 13 Unidad und

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Carcamo sala de celdas 0,70 0,30 7 7,00
Contruccion de tapas 0,95 0,10 0,32 9 9,00

16,00Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Construcción tapa en concreto de 3000 psi reforzada para cárcamos Construcción tapa en concreto de 3000 psi reforzada para cárcamos Construcción tapa en concreto de 3000 psi reforzada para cárcamos 

Cantidades Fecha de registro fotográfico Fecha de registro fotográfico

Item UND Item Item
Descripción Descripción Descripción

Actividad Actividad Actividad
Subestacion: PALOS Subestacion: PALOS Subestacion: PALOS

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

25 m2 25 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Mortero afinado esmaltado

1,00 2,33 1,00 2 4,66
2,00 5,95 1,00 1 5,95
3,00 1,45 1,00 2 2,90
4,00 10,30 1,00 1 10,30

23,81Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Conformación Mortero de nivelación afinado de E= 0.05 m Conformación Mortero de nivelación afinado de E= 0.05 m

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: PALOS Subestacion: PALOS

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

77 und 77 Unidad und

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Demolicion de tapas sala de celda 0,70 0,10 0,30 1,3 1 0,03
Corte de ceramica sala de celda 2,33 0,10 0,20 1,3 2 0,12
Demolición 2,33 0,10 0,20 1,3 2 0,12
Demolicion tapas 0,95 0,10 0,32 1,3 9 0,36
Corte de ceramica borde de carcamo 5,95 0,10 0,20 1,3 1 0,15
Demolición 5,95 0,10 0,20 1,3 1 0,15
Corte de cerámica 1,45 0,10 0,25 1,3 2 0,09
Demolicion 1,45 0,10 0,25 1,3 2 0,09
Corte de cerámica 10,30 0,10 0,15 1,3 1 0,20
Demolicion 10,30 0,10 0,15 1,3 1 0,20
Viaje de escombro 2,00 2,00 2,00 1 0,00

1,52Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Limpieza de escombros y residuos  (Inc. Retiro) Limpieza de escombros y residuos  (Inc. Retiro)

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: PALOS Subestacion: PALOS

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

30 m2 30 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Cuarto de control
Puerta principal 4,10 2,84 1 11,61
Puerta auxiliar 1 2,73 2,94 1 8,03
Puerta auxiliar 2 2,73 2,94 2 16,05

35,69Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Estuco plástico interiores Estuco plástico interiores

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: PRINCIPAL Subestacion: PRINCIPAL

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

31 m2 31 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Cuarto de control
Puerta principal 4,10 2,84 1 11,61
Puerta auxiliar 1 2,73 2,94 1 8,03

19,64Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Estuco plástico exteriores Estuco plástico exteriores

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: PRINCIPAL Subestacion: PRINCIPAL

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

32 m2 32 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Cuarto de control
Puerta principal 4,10 2,84 1 11,61
Puerta auxiliar 1 2,73 2,94 1 8,03
Puerta auxiliar 2 2,73 2,94 2 16,05

35,69Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Pintura tipo 1 Pintura tipo 1

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: PRINCIPAL Subestacion: PRINCIPAL

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

33 m2 33 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Cuarto de control
Puerta principal 4,10 2,84 1 11,61
Puerta auxiliar 1 2,73 2,94 1 8,03
Graniplast puerta auxiliar1 2,03 3,28 1 6,67

26,30Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Pintura Exteriores tipo Koraza Pintura Exteriores tipo Koraza

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: PRINCIPAL Subestacion: PRINCIPAL

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

62 m2 62 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Pintura cuarto de control
Desmonte drywall puerta principal 3,10 2,90 1 8,99
Desmonte drywall puerta auxiliar 2,50 2,80 1 7,00

15,99Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Desmonte de estructuras em drywall Desmonte de estructuras em drywall

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: PRINCIPAL Subestacion: PRINCIPAL

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

1 m2 1 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Estudio de suelos y Diseño de 
estructura relleno
Via 45.00 6.00 1.5 1 405.00
Patio 28.50 28.50 1.5 1 1218.38

1623.38Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Localización y replanteo Localización y replanteo 

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: SAN RAFEL Subestacion: SAN RAFEL

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

3 m3 3 Unidad m3

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Viga anti volcamiento 5.80 0.40 0.50 2 2.32

2.32Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Excavación a Mano Excavación a Mano 

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: SAN RAFAEL Subestacion: SAN RAFAEL

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

6 kg 6 Unidad kg

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Viga anti volcamiento 5.80 5/8 '' 1.56 12 108.58
Flejes 1.60 3/8 '' 0.56 120 107.52

216.10Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Acero de refuerzo estructural para Concreto Acero de refuerzo estructural para Concreto 

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: SAN RAFAEL Subestacion: SAN RAFAEL

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

38 ml 38 Unidad ml

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Viga anti volcamiento 5.80 0.35 0.35 2 11.60

11.60Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Obra en concreto 3000 psi,Vigas en concreto de  0.25 x 0.25 Obra en concreto 3000 psi,Vigas en concreto de  0.25 x 0.25

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: SAN RAFAEL Subestacion: SAN RAFAEL

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

12 m3 12 Unidad m3

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Relleno marcos puertas cortafuego
Principal 7,42 0,50 0,50 1 1,86
Auxiliar 5,76 0,50 0,50 1 1,44

3,30Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Obra en Concreto 3000 psi Obra en Concreto 3000 psi

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: SUR Subestacion: SUR

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

30 m2 30 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Puerto principal 3,88 1,99 1 7,73
Puerta auxiliar 2,52 2,10 2 10,56
Resane muro sala de celdas 2,10 2,10 4 17,60

35,89Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Estuco plástico interiores Estuco plástico interiores

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: SUR Subestacion: SUR

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

31 m2 31 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Puerto principal 3,88 1,99 1 7,73

7,73Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Estuco plástico exteriores Estuco plástico exteriores

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: SUR Subestacion: SUR

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

32 m2 32 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Puerto principal 3,88 1,99 1 7,73
Puerta auxiliar 2,52 2,10 2 10,56
Sala de celdas 2,10 2,10 4 17,60

35,89Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Pintura tipo 1 Pintura tipo 1

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: SUR Subestacion: SUR

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

33 m2 33 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Puerto principal 3,88 1,99 1 7,73

7,73Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Pintura Exteriores tipo Koraza Pintura Exteriores tipo Koraza

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: SUR Subestacion: SUR

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

62 m2 62 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Desmonte drywall puerta principal 3,80 2,70 1 10,26

10,26Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Desmonte de estructuras em drywall Desmonte de estructuras em drywall

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: SUR Subestacion: SUR

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

76 m2 76 Unidad m2

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
instalacion puertas cortafuego
Principal 2,81 1,80 1 5,06
Auxiliar 2,08 1,60 1 3,33

8,39Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Puerta cortafuego (CERTIFICADO RETIE), Con cerradura antipanico Puerta cortafuego (CERTIFICADO RETIE), Con cerradura antipanico 

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: SUR Subestacion: SUR

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

6 kg 6 Unidad kg

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Angulo anclaje riel 2 1/2" X 1/4" 6,00 2 1/2" X 1/4" 6,10 4 146,40

146,40Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Acero de refuerzo estructural para Concreto Acero de refuerzo estructural para Concreto 

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: VADO REAL Subestacion: VADO REAL

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO



Acta N°

77 und 77 Unidad und

Ubicación L (largo) H (alto) A (ancho) Otra Cant Parcial
Viaje retiro en volqueta 2,00 2,00 2,00 3 24,00

24,00Total

JAVIER GOMEZ VILLABONA   ING IVAN ALMEYDA MALDONADO
Residente de Obra            Administrador del contrato

Limpieza de escombros y residuos  (Inc. Retiro) Limpieza de escombros y residuos  (Inc. Retiro)

Cantidades Fecha de registro fotográfico

Item UND Item
Descripción Descripción

Actividad Actividad
Subestacion: VADO REAL Subestacion: VADO REAL

MEMORIA DE CALCULO MEMORIA DE CALCULO
Acta N° 11 11

VESGA MORENO S.A.S VESGA MORENO S.A.S

CW 126566 CW 126566

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA REGISTRO FOTOGRAFICO


