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Radicado No. Fecha y Hora: No. Folios  
 

BENEFICIARIO:  CONSORCIO VÍAS RURALES 

C.C. o NIT:  NIT. 901.693.588 -1 

VALOR: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA PESOS MCTE ($ 488.563.480.00) MONEDA CORRIENTE 

DOCUMENTO PRINCIPAL  

Contrato  X Convenio  Resolución  No. SECOP 
II  

CO1.PCCNTR.
4753544 Fecha 

17 de 
marzo del 
2023 

Adicional X Orden de 
Compra    

N° Adicional 
u Orden de 
Compra: 

N° 01  Fecha 
11 de 
agosto del 
2023 

 

Adicional X Orden de 
Compra   

N° Adicional 
u Orden de 
Compra: 

N° 02  Fecha 
14 de 
diciembre 
del 2023 

DOCUMENTOS ANEXOS 
 

Pago Seguridad Social y Parafiscales X Certificación Bancaria X Documento soporte para los no 
obligados a facturar    

 

Entrada Almacén  Factura Electrónica  X Resolución  

RUT X Orden de compra   Otros  

 
 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
 

CDP INICIAL 
 

No:           23-00340 
  
FECHA      24/.03/2023 
              dd     mm     aaaa 

RP INICIAL 
 

No:               23-01445 
 
FECHA      29/03/2023 
              dd     mm     aaaa 

Rubro Presupuestal 
 

2.3.2402.0600.112.2.3.2.
02.02.008.01.05 

 

Fuente de Recursos 
 

1.3.3.5.04.06 R.B 
COFINANCIACION 

NACIONAL 
 

Valor por rubro 
presupuestal a 

cobrar 
 

$ 488.563.480,00 
 

CDP ADICIONAL 
 

No:  _________________ 
  
FECHA ____/____ /_____ 
              dd     mm     aaaa 

RP ADICIONAL 
 

No: ___________________ 
 
FECHA ____/____ /_______ 
              dd     mm     aaaa 

Rubro Presupuestal 
 

N/A 
 

Fuente de Recursos 
 

N/A 
 

Valor por rubro 
presupuestal a 

cobrar 
 

N/A 
 

Periodo a cobrar Desde Hasta Acta    X Parcial X 
Cuenta de cobro 

No. 
 

Vigencia 
 
 

 
15/11/2023 
01/12/2023 
01/01/2024 

 
30/11/2023 
31/12/2023 
31/01/2024 

 

Informe Supervisión   X Final  04 2024 

 

OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL 

RESPONSABLES: 
 

 
__________________________________ 
CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCON 

Secretaría de    Infraestructura 
 
 

 
__________________________________ 
CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCON 

Supervisor del contrato 

 
__________________________________ 

WILSON ALVAREZ GOMEZ 
  Supervisor de apoyo                                                                                              

__________________________________ 
INGRY JOHANNA SUAREZ BLANCO  

Contratista  
Cel: 311 5173181 

 
 

 


