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CONTENIDO

CRONOGRAMA PROYECTO
EBGRD JORDAN

Id EDT  |Nombre de tarea Duracion ~ |Comienzo  [Fin Predecesoras 16 oct ‘23 23 oct 23 30 oct 23 6 nov '23 13 nov '23 20 nov ‘23 27 nov '23 4 dic ‘23 11 dic ‘23 18 dic '23 dic
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1 N EBGRD JORDAN 48 dias lun 16/10/23  vie 22/12/23 | I
2 |11 Inicio 0 dias lun 16/10/23  lun 16/10/23 ¢ 16/10
3 1.2 Fase de aprestamiento 3 dias lun 16/10/23  jue 19/10/23 | |
4 1.21 Estudios previos 2 dias lun 16/10/23  mié 18/10/23 2 4 Auxiliar oficina 1
5 [1.22 Cartografia base 2 dias lun 16/10/23  mié 18/10/23  4CC ﬁ Topografo
6 (123 Datos geoportales 3 dias lun 16/10/23  jue 19/10/23  4CC Auxiliar oficina 2
7 13 Fase de campo 17 dias jue 19/10/23  mar 14/11/23 I |
8 [1.31 Topografia 15 dias jue 19/10/23  jue 9/11/23 3 M4 Topografo
9 [1.3.2 Batimetria 2 dias jue 19/10/23  sab 21/10/23  8CC g Topografo
10 |1.3.3 Exploracion geotécnica 15 dias sab 21/10/23  mar 14/11/23 9 l Geodlogo 1;Geotécnista
11 |1.34 Geologia 7 dias sab 21/10/23  mar 31/10/23  10CC g Gedlogo 2
12 14 Fase de laboratorio 10 dias mar 14/11/23  lun 27/11/23 I |
13 |1.4.1 Peso humedo 10 dias mar 14/11/23  lun 27/11/23 7 - 4 Laboratorista 1
14 1.4.2 Peso seco 10 dias mar 14/11/23  lun 27/11/23  13CC P! Laboratorista 2
15 143 Granulometria 10 dias mar 14/11/23  lun 27/11/23  13CC ! Laboratorista 3
16 |1.4.4 Limite liquido 10 dias mar 14/11/23  lun 27/11/23  13CC Y Laboratorista 1
17 145 Limite plastico 10 dias mar 14/11/23  lun 27/11/23  13CC P! Laboratorista 2
18 |1.4.6 Corte directo 10 dias mar 14/11/23  lun 27/11/23  13CC P! Laboratorista 3
19 1.5 Fase de oficina 18 dias lun 27/11/23  vie 22/12/23 ! |
20 [1.51 Rural 11 dias lun 27/11/23  mié 13/12/23 ) |
21 [1.5.1.1 Generalidades 2 dias lun 27/11/23  mié 29/11/23 12 _ Auxiliar oficina 3
22 [1.51.2 Fisiografia 1 dia lun 27/11/23  mar 28/11/23 12 { Auxiliar oficina 2
23 1513 Geologia 3 dias lun 27/11/23  jue 30/11/23 12 Gedlogo 1
24 1514 Geomorfologia 3 dias jue 30/11/23  mar 5/12/23 23 l _ Geodlogo 2
25 [1.5.1.5 Cobertura de tierras 2 dias mar 5112123 jue 7/12/23 24 Gedlogo 1
26 [1.5.16 Exploracion geotécnica 5 dias lun 27/11/23  lun 4/12/23 12 I Geotécnista
27 |1.5.1.7 Hidrografia 4 dias lun 27/11/23  vie 1/12/23 12 Practicante 1
28 [1.5.1.8 Climatologia 1 dia vie 1/12/23 lun 4/12/23 27 l Practicante 1
29 [1.5.1.9 Movimiento en masa 4 dias lun 4/12/23 lun 11/12/23 26 | - Gedlogo 1
30 [1.5.1.10 Inundaciones 3 dias lun 4/12/23 jue 7/12/23 28 | Practicante 1
31 [1.5.1.11 Avenida torrencial 3 dias jue 7/12/23 mié 13/12/23 30 Practicante 2
32 115112 Riesgo técnologico 1 dia lun 27/11/23  mar 28/11/23 12 Y Auxiliar oficina 1
33 [1.5.1.13 Incendios forestales 1 dia mar 28/11/23  mié 29/11/23 32 l Auxiliar oficina 1
34 (1.5.2 Urbano 16 dias mié 29/11/23  vie 22/12/23 | 1
35 [1.5.2.1 Generalidades 3 dias mié 29/11/23  lun 4/12/23 21 -4 Auxiliar oficina 1
36 |1.5.2.2 Geomorfologia 4 dias mar 5112/23  mar 12/12/23 24 M4 Gedlogo 1
37 |1.5.2.3 Cobertura de tierras 2 dias jue 7/12/23 mar 12/12/23 25 Geodlogo 2
38 1524 Exploracion geotécnica 4 dias lun 4/12/23 lun 11/12/23 26 4 Geotécnista
39 [1.5.25 Movimiento en masa 4 dias lun 11/12/23  vie 15/12/123 29 M4 Practicante 2
40 [1.5.2.6 Inundacion 5 dias jue 7/12/23 vie 15/12/23 30 Practicante 1
41 [1.5.2.7 Socavacion 1 dia vie 15/12/23  lun 18/12/23 40 i Practicante 1
42 |1.5.2.8 Avenidas torrenciales 4 dias vie 15/12/123  jue 21/12/123 40 l Practicante 2
43 |1.5.2.9 Obras de mitigacion 4 dias lun 18/12/23  vie 22/12/23 41 Ingeniero
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UNIDADES: N/A

TAMANO: 594x841 (mm)
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ESCALA: INDICADA

PLANO: 2 DE 2
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