

## APENDICE J. Estimación de Tiempo de la Duración de un Servicio de Consultoría

Fase	Actividad	Horas		Justificación del tiempo	Responsable
		Min	Max		
Fase inicial: Preparación	Preparación de la primera reunión con el cliente.	1,0	2,0	Involucra la revisión previa de la información del cliente y la definición de la agenda.	Profesor planta con el apoyo de una auxiliatura estudiantil
	Entrevista con el cliente.	1,0	2,0	Depende de la complejidad del problema y la cantidad de información a recopilar.	Profesor planta
	Recopilación de datos y análisis de la información.	1,0	2,0	Incluye el tiempo para organizar la información y realizar el respectivo análisis.	Profesor planta con el apoyo de una auxiliatura estudiantil
	Elaboración de la propuesta para el cliente según las necesidades identificadas.	5,0	10,0	Se requiere análisis técnico, estructuración de la propuesta y ajuste de costos.	Profesor planta con el apoyo de una auxiliatura estudiantil
	Revisión de la propuesta por parte del cliente	24,0	48,0	Depende de la disponibilidad del cliente.	Cliente
	Aclaraciones y ajustes en la propuesta	1,00	2,0	Puede incluir reuniones adicionales y revisión de observaciones.	Profesor planta con el apoyo de una auxiliatura estudiantil / Cliente
	Adquisición de pólizas de cumplimiento	1,0	3,0	Incluye trámites administrativos y gestiones con aseguradoras.	Auxiliar administrativo del CICTA, auxiliar estudiantil y profesor planta.
	Elaboración y aprobación del contrato final	2,0	4,0	Requiere validación legal y administrativa.	Auxiliar administrativo del CICTA, auxiliar estudiantil y profesor planta / Cliente.
<b>Total de horas de preparación</b>		<b>36,0</b>	<b>73,0</b>		
Segunda fase: Ejecución	Implementación de las acciones acordadas en la propuesta y el contrato ( <i>total de horas de contratadas</i> ).	<b>8,0</b>	<b>20,0</b>	Depende del tipo de proyecto.	Profesor planta
	Seguimiento del proyecto	1,0	2,0	Incluye la elaboración de actas o informes, visitas periódicas y reuniones de control con el cliente.	Profesor planta
	Verificación, seguimiento y control de los compromisos del plan de consultoría.	1,0	2,0	Depende de la duración del proyecto.	Profesor planta
Tercera fase: Finalización	Elaboración y entrega del informe final.	2,0	5,0	Requiere recopilación de datos, redacción y presentación.	Profesor planta con el apoyo de una auxiliatura estudiantil
	Reunión final para retroalimentación y evaluación del servicio.	1,0	1,0	Puede requerir reuniones y ajustes finales.	Profesor planta / Cliente
<b>Total de horas de ejecución y finalización</b>		<b>13,0</b>	<b>30,0</b>		