

Apéndice J. Kardex de Acero.

ACERO PALACE CONDOMINIO																	
	CARTILLAS	DESCRIPCIÓN	FECHA DE FACTURA	NUM FACTURA	PROVEEDOR	ESPECIFICACION	KG FACT	PRECIO KG		VALOR FACTURA	KG CARTILLA	VALOR CARTILLA	KG PLACA/COLU	VALOR GASTADO PISO	VALOR GASTADO ACUMULADO	FALTA POR GASTAR	
CIMENTACION	ACUMULADO													\$ 63.395.292,00		\$ 6.746.203.725,00	
	CARTILLA #9	PARRILLA SUPERIOR	24-jun-21	FEV 2076	FIGUIERROS		9825.03	\$ 4.998		\$ 49.105.480	9825.03	\$ 49.105.480,00		COMENTARIO:			
	CARTILLA #10	VIGA A-B	25-jun-21	19V39092	DIACO		7913.61			\$ 39.552.209							
			25-jun-21	19V39093	FIGUIERROS		3250.41	\$ 4.998		\$ 16.245.535	12316.48	\$ 61.557.744,00					
	CARTILLA #11	PARRILLA INFERIOR	1-jul-21	FEV453	ATERIALES Y TEJ		1152.46			\$ 5.760.000							
			1-ago-21	19V39131	DIACO		6568.99	\$ 5.141		\$ 33.764.774	6568.99	\$ 33.764.774,00					
			9-jul-21	FEV 2148	FIGUIERROS		10319.16			\$ 52.189.152							
	CARTILLA #12	VIGA B-C	17-jul-21	FEV 2201	FIGUIERROS		1345.49	\$ 5.058		\$ 6.804.815	10319.16	\$ 58.993.967,00					
			16-jul-21	NC FEV 2201	FIGUIERROS		-1345.49			\$ -6.804.815		\$ 6.804.815,00					
			22-jul-21	FEV 2223	FIGUIERROS		14778.01	\$ 5.058		\$ 74.739.786							
	CARTILLA #13	VIGA HORIZONTAL	23-jul-21	FEV 2232	FIGUIERROS		14778.01			\$ 74.739.786							
			23-jul-21	NC FEV 2232	FIGUIERROS		-14778.01	\$ 5.058		\$ -74.739.786	10115.00	\$ 87.383.536,00					
			4-ago-21	FEV 2278	FIGUIERROS		2500.00			\$ 12.643.750							
	CARTILLA #15	ARRANQUES	4-ago-21	FEV 2277	FIGUIERROS		6073.12	\$ 5.058		\$ 30.550.739	6073.12	\$ 30.550.739,00					
			4-ago-21	FEV 2279	FIGUIERROS		192.77			\$ 974.933							
	CARTILLA #16	ARRANQUES	10-ago-21	FEV 2309	FIGUIERROS		10695.57	\$ 5.058		\$ 54.092.845	14045.60	\$ 71.035.620,75					
			10-ago-21	FEV 2310	FIGUIERROS		3157.26			\$ 15.967.842							
	CARTILLA #17	PARRILLA SUPERIOR	13-ago-21	FEV 2335	FIGUIERROS		10117.80	\$ 5.058		\$ 51.170.774	12899.28	\$ 65.238.090,50	136467.90				
			21-ago-21	FEV 2372	FIGUIERROS		2781.48			\$ 14.067.317							
	CARTILLA #19	ARRANQUES	21-ago-21	FEV 2370	FIGUIERROS		5327.75			\$ 26.311.093	5335.40	\$ 26.348.872,92					
			25-ago-21	FEV 2397	FIGUIERROS		7.65	\$ 4.939		\$ 37.780							
	CARTILLA #20	VIGAS CIMENTACION ETAPA 2 PARTE 2	21-ago-21	FEV 2371	FIGUIERROS		2888.64			\$ 14.265.549							
			25-ago-21	FEV 2395	FIGUIERROS		9613.08	\$ 4.939		\$ 47.474.136	14449.67	\$ 71.359.695,30					
			3-sep-21	FEV 2446	FIGUIERROS		1947.95			\$ 9.619.951							
			8-sep-21	BU0052066	FIGUIERROS		4006.60			\$ 19.880.767							
	CARTILLA #25	ARRANQUES COLUMNAS ETAPA 2	17-sep-21	T13763707080	STECKLER		417.29	\$ 4.962		\$ 2.070.600	4423.90	\$ 21.951.367,00					
CARTILLA #26	PARRILLA SUPERIOR ETAPA 2	13-sep-21	BU0052124	STECKLER		4543.80	\$ 4.915		\$ 22.331.217	4543.80	\$ 22.331.217,28						
CARTILLA #33	PARRILLA ETAPA 3	23-oct-21	FEV2709	FIGUIERROS		3533.00	\$ 4.581		\$ 16.134.802	3533.00	\$ 16.134.802,43						
CARTILLA #34	VIGAS CIMENTACION ETAPA 3	8-nov-21	FEV 2772	FIGUIERROS		9922.10	\$ 4.581		\$ 45.457.643	9922.10	\$ 45.457.643,00						
CARTILLA #35	ARRANQUES ETAPA 3- PARRILLA SUP	16-nov-21	FEV2805	FIGUIERROS		8436.25	\$ 4.344		\$ 36.672.171	8436.25	\$ 36.672.170,51						
CARTILLA #14	PANTALLAS PASIVAS	15-ago-21	FEV 2189	FIGUIERROS		2909.48	\$ 5.058		\$ 14.714.695	2909.48	\$ 14.714.695,00						
CARTILLA #18	PANTALLAS PASIVAS	11-ago-21	19V39276	DIACO		751.65	\$ 5.046		\$ 3.794.291	751.65	\$ 3.794.291,20						
TOTAL FACTURADO														\$ 136467.90	\$ 709.589.890,89	\$ 772.985.182,89	\$ 5.973.218.542,11

S2	PLACA	CARTILLA #37	CONTRAPISO S2 ADELANTE	4-nov-21	FEV 2756	FIGUIERROS	RECTO Y FIGURADO	651.84	\$ 4.522		\$ 2.947.620	651.84	\$ 2.947.620,48	4982.42	\$	23.383.629,22	COMENTARIO:		
		CARTILLA #23	VIGA TANQUE S2 ATRAS	27-ago-21	19V39342	DIACO		2733.00	\$ 4.939		\$ 13.498.920	2733.00	\$ 13.498.920,00						
		CARTILLA #41	VIGAS S2 ATRAS	26-nov-21	FEV 2879	FIGUIERROS		1597.58	\$ 4.344		\$ 6.939.089	1597.58	\$ 6.939.088,74						
	COL	CARTILLA #21	TRASLAPOS S2 ADELANTE	15-sep-21	FEV 2445	FIGUIERROS		143.89			\$ 710.850	6073.33	\$ 29.996.160,43						
				3-sep-21	FEV 2444			1636.64	\$ 4.939	8.083.386									
				3-sep-21	FEV 2442			4292.80	\$ 21.202.124										
		CARTILLA #22	TRASLAPOS S2 ATRAS	27-ago-21	19V39343	DIACO		1277.87			\$ 6.311.403								
				27-ago-21	19V39344			3992.60	\$ 4.939	\$ 19.719.431	13484.63	\$ 66.600.611,00							
				30-sep-21	19V39348			8214.17		\$ 40.569.778									
				5-oct-21	FEV2592			3439.91	\$ 4.879	\$ 16.783.304	3439.91	\$ 16.783.304,23							
				CARTILLA #32-1	ANEXO TRASLAPOS S2			11-oct-21	FEV 2636	FIGUIERROS	247.21	\$ 4.879	\$ 1.206.140	247.21	\$ 1.206.140,09				
				CARTILLA #42	TRASLAPOS S2 ATRAS			24-nov-21	19V39771	DIACO	2785.00			\$ 11.930.940	3913.39	\$ 16.764.981,23			
	RAMPA	CARTILLA #53	RAMPA S2 ATRAS A S1 ADEL	3-dic-21	FEV2911	FIGUIERROS		1128.39			\$ 4.834.041	202.91	\$ 1.666.053,00						
		CARTILLA #53-1	ANEXO RAMPA S2 AT A S1 AD	11-ene-22	FEV3078	FIGUIERROS		202.91	\$ 4.106	\$ 1.666.053									
				11-ene-22	FEV3077	FIGUIERROS		704.15	\$ 4.106	\$ 3.442.216	704.15			\$ 3.442.215,50					
ESC	CARTILLA #46	ESCALERA S2 A S1	9-dic-21	19V39850	DIACO	246.836	\$ 4.165		\$ 1.026.673	246.84	\$ 1.026.672,50	246.84	\$	1.026.672,50					
TOTAL FACTURADO																			

S1	PLACA	CARTILLA #24	PLACA S1 ADELANTE Y TRASLAPOS	30-sep-21	BU0052084	STECKLER	RECTO Y FIGURADO	10594,28	\$	4.962		\$	52.568.821	10594,28	\$	52.568.821,00	33086,53	\$	158.421.119,73	COMENTARIO:
		CARTILLA #27	PLACA S1 ATRAS Y TRASLAPOS S1	17-sep-21	T13763706994	GJY		12467,22	\$	4.879		\$	60.827.559	15628,64	\$	76.252.134,00				
				14-sep-21	T13763707028			3161,42					\$	15.424.575						
				26-nov-21	19V28793	DIACO		3262,00					\$	13.974.408						
	CARTILLA #44	PLACA S1 ATRAS FRENTE 2	3-dic-21	FEV2912	FIGUIERROS	299,77		\$	4.284			\$	1.284.215	3561,77	\$	15.258.622,88				
	CARTILLA #39	PLACA S1 ADELANTE ETAPA 2	18-nov-21	FEV2826	FIGUIERROS	3301,84		\$	4.344			\$	14.341.542	3301,84	\$	14.341.542,05				
	CARTILLA #40	TRASLAPOS S1 ADELANTE ETAPA 2	25-nov-21	FEV 2873	FIGUIERROS	4023,43		\$	4.343			\$	17.473.770	4023,43	\$	17.473.770,20				
	COL			15-dic-21	FEV 2990			2159,66	\$	4.165			\$	8.994.984	3588,44	\$	14.945.852,80			
		CARTILLA #47	TRASLAPOS S1 FRENTE 2	16-dic-21	FEV 3009	FIGUIERROS		1428,78	\$	4.165			\$	5.950.869						
		CARTILLA #51	RAMPA S1 AD A S1 AT	11-ene-22	FEV3075	FIGUIERROS		405,80	\$	4.106			\$	1.666.053	405,80	\$	1.666.053,00			
	RAMPA	CARTILLA #53	RAMPA S1 ATRAS A S1 ADEL	11-ene-22	FEV3078	FIGUIERROS		202,91	\$	4.106			\$	1.666.053	202,91	\$	1.666.053,00			
		CARTILLA #53-1	ANEXO RAMPA S1 ATRAS A S1 ADEL	11-ene-22	FEV3077	FIGUIERROS		704,15	\$	4.106			\$	3.442.216	704,15	\$	3.442.215,50			
	ESC	CARTILLA #46	ESCALERA S1 A SS	9-dic-21	19V39850	DIACO		246.836	\$	4.165			\$	1.026.673	246,84	\$	1.026.672,50			
TOTAL FACTURADO								42258,09	\$	198.641.736,53	\$	1.132.496.686,62	\$	5.613.707.038,38						

SS	PLACA	CARTILLA #29	PLACA SS ADELANTE	7-oct-21	FEV 2612	FIGUIERROS	RECTO Y FIGURADO	4190,12				\$ 20.443.578				10677,31	\$ 52.094.599,22	COMENTARIO:		
				13-oct-21	FEV 2652			223,25				\$ 1.089.237								
				7-oct-21	FEV 2610			3510,11				\$ 17.125.827								
				11-oct-21	FEV 2635			1251,01	\$ 4.879			\$ 6.103.700								
				13-oct-21	FEV 2653			6292,82				\$ 30.702.669								
				13-oct-21	NC FEV 2653			6292,82				\$ 30.702.669								
	CARTILLA #30	ANEXO PLACA SS ADELANTE	13-oct-21	FEV 2655	FIGUIERROS	1502,82					\$ 7.332.258									
			13-oct-21	FEV 2651		294,32		\$ 4.879			\$ 1.435.987	294,32	\$ 1.435.987,28							
			14-oct-21	T13763707562		5275,16					\$ 24.293.694									
			15-oct-21	T13763707581		GYJ		414,49				\$ 1.908.836								
			15-oct-21	T13763707585				93,12	\$ 4.605			\$ 428.828	16833,85	\$ 77.524.942,00						
			19-oct-21	T13763707607				11051,09				\$ 50.893.584								
	COL	CARTILLA #43	PLACA SS AD FRENTE 1	3-dic-21	FEV 2910	FIGUIERROS		3329,94	\$ 4.284			\$ 14.265.463	3329,94	\$ 14.265.462,96						
				18-dic-21	FAD117121			2171,70	\$ 4.046			\$ 8.786.698	2171,70	\$ 8.786.698,00						
				4-nov-21	FEV 2754			173,83	\$ 4.879			\$ 848.101	173,83	\$ 848.101,10						
				9-dic-21	19V39849			3936,04	\$ 4.165			\$ 16.389.275	3936,04	\$ 16.389.275,00						
				11-ene-22	FEV3076			2868,04	\$ 4.106			\$ 11.774.738	2868,04	\$ 11.774.738,22						
				11-ene-22	FEV3075			405,80	\$ 4.106			\$ 1.666.053	405,80	\$ 1.666.053,00						
RAMPA	CARTILLA #51	RAMPA SS AD A SS AT	3-feb-22	FEV 3217	FIGUIERROS	1034,50	\$ 4.106			\$ 4.031.601	1034,50	\$ 4.943.433,00								
			5-feb-22	FEV 3241						\$ 911.832										
			26-ene-22	FEV 3183		FIGUIERROS	1052,16	\$ 4.106			\$ 3.085.694	1052,16	\$ 4.268.078,00							
			3-feb-22	FEV 3214						\$ 1.182.384										
			ESC	CARTILLA #56		ESCALERAS/MURO	26-ene-22	FEV 3183	FIGUIERROS	1052,16	\$ 4.106			\$ 3.085.694	1052,16	\$ 4.268.078,00				
3-feb-22	FEV 3214							\$ 1.182.384												
TOTAL FACTURADO																	42777,49	\$ 193.997.367,78	\$ 1.326.494.054,40	\$ 5.419.709.670,60

P1	PLACA	CARTLLA #32	PLACA P1 FRENTE 3 Y 4	4-nov-21	FEV2751	FIGUHERROS	10681,30	\$ 4.582			\$ 48.993.416	10681,30	\$ 48.993.415,64	18455,34	\$	81.232.447,76	COMENTARIO:				
		CARTLLA #32-2	ANEXO P1	25-nov-21	FEV 2869	FIGUHERROS	209,64	\$ 4.106			\$ 860.784	209,64	\$ 860.784,12								
		CARTLLA #32-1	ANEXO PLACA P1	9-nov-21	19V39704	DIACO	328,60	\$ 4.582			\$ 1.505.469	328,60	\$ 1.505.469,00								
		CARTLLA #50	PLACA P1 ADELANTE	11-ene-22	FEV3074	FIGUHERROS	3058,20	\$ 4.106			\$ 12.564.800	3058,20	\$ 12.564.800,00								
		CARTLLA #54	PLACA P1 ATRAS FRENTE 2	11-ene-22	FAD117448	ALDIA	3575,30	\$ 4.046			\$ 14.871.073	3575,30	\$ 14.871.073,00								
		CARTLLA #54-1	ANEXO PLACA P1 ATRAS FRENTE 2	11-ene-22	FAD117449	ALDIA	602,30	\$ 4.046			\$ 2.436.906	602,30	\$ 2.436.906,00								
	COL	CARTLLA #48	TRASLAPOS P1 ATRAS	9-nov-21	19V39705	DIACO	6911,00	\$ 4.463			\$ 30.840.338	7216,34	\$ 32.202.906,54	31438,68	\$	131.991.834,09					
				16-nov-21	FEV2807			305,34	\$ 1.362.569												
				17-dic-22	FEV3011	FIGUHERROS	2980,22	\$ 4.165			\$ 12.412.616										
				11-ene-22	FEV3072			2497,76	\$ 10.403.170	13933,56	\$ 58.033.277,40										
				11-ene-22	FEV3073			4785,26	\$ 19.930.608												
				17-dic-21	FEV3012			3670,32	\$ 15.286.883												
	RAMPA	CARTLLA #55	ANEXO TRASLAPOS P1	13-ene-22	FAD 17526	ALDIA	8816,05	\$ 4.046			\$ 35.669.698	8816,05	\$ 35.669.698,00	1941,06	\$	7.852.153,00					
				CARTLLA #55-1	26-ene-22	FEV 3184	FIGUHERROS	1472,73	\$ 4.106			\$ 6.085.952	1472,73					\$ 6.085.952,15			
				CARTLLA #60	RAMPA A1 A P2 AD	7-feb-22	FAD 118080	ALDIA	1154,66			\$ 7.852.153	1941,06					\$ 7.852.153,00			
								786,40	\$ 4.046												
	ESC	CARTLLA #75	ESCALERA DERECHA P1 A P2	25-mar-22	FAD 119210	ALDIA	RECTO	896,28	\$ 4.998			\$ 4.779.487	1421,47	\$ 6.827.718,57	2798,92	\$		14.040.086,87			
				4-abr-22	FEV 3570	FIGUHERROS	RECTO	465,19	\$ 4.403			\$ 2.048.232									
				4-abr-22	FEV 3575	FIGUHERROS	RECTO	1377,45	\$ 5.236			\$ 7.212.368	1377,45	\$ 7.212.368,30							
	TOTAL FACTURADO													54634,00	\$	235.116.521,72		\$	1.561.610.576,12	\$	5.184.593.148,88

P2	PLACA	CARTILLA #57	PLACA P2 ADELANTE FRENTE 4 Y 1	3-feb-22	FEV 3215	FIGUIERROS	12448,43	\$ 4.106			\$ 51.107.029	12890,83	\$ 52.923.302,58	19586,47	\$	80.412.252,61	COMENTARIO:					
		COL	CARTILLA #61	P2 ATRÁS	5-feb-22	FEV 3242		442,40			\$ 1.816.273											
			CARTILLA #59	TRASLAPOS P2 ADELANTE	16-feb-22	FEV 3305	FIGUIERROS	2057,45	\$ 4.106			\$ 8.446.861	6695,64	\$ 27.488.950,03								
	COL	CARTILLA #62	TRASLAPOS P2 ADELANTE	14-feb-22	FEV 3275		4638,19	\$ 4.106			\$ 19.042.089											
		CARTILLA #59	TRASLAPOS P2 ADELANTE	2-feb-22	FAD 117979	ALDIA	8313,00	\$ 4.046			\$ 33.634.398	8313,00	\$ 33.634.398,00									
		CARTILLA #62	TRASLAPOS P2 ATRÁS	15-feb-22	FEV 3287		6589,42	\$ 4.106			\$ 27.052.864											
	COL	CARTILLA #62	TRASLAPOS P2 ATRÁS	16-feb-22	FEV 3304	FIGUIERROS	443,30	\$ 4.106			\$ 1.819.968	12062,69	\$ 49.523.373,80	20375,69	\$	83.157.771,80						
		RAMPA	CARTILLA #79	RAMPAS P2 AD A P2 AT	18-feb-22	FEV 3314		5029,97	\$ 4.106			\$ 20.650.542										
			CARTILLA #81	RAMPAS P2 AD A P2 AT	23-mar-22	FAD 119165	ALDIA	153,11	\$ 4.998			\$ 2.295.781	267,46	\$ 4.264.907,46								
	CARTILLA #82		RAMPAS P2 AT A P3 AD	31-mar-22	FE 1990	SOLUCIONES NEG	114,35	\$ 5.740			\$ 1.960.126											
	ESC	CARTILLA #82	RAMPAS P2 AT A P3 AD	4-abr-22	FEV 3574	FIGUIERROS	RECTO	538,20	\$ 5.236			\$ 2.818.015	890,75	\$ 4.663.953,91	1158,21	\$		8.928.861,37				
		CARTILLA #82	RAMPAS P2 AT A P3 AD	22-abr-22	FEV 3651	FIGUIERROS	FIGURADO	352,55	\$ 5.236			\$ 1.845.939										
		CARTILLA #83	ESCALERAS P2 A P3 DER	4-abr-22	FEV 3575	FIGUIERROS	RECTO	655,73	\$ 5.236			\$ 3.433.389	655,73	\$ 3.433.388,93								
		CARTILLA #100	ESCALERAS P2 A P3 QD	21-jun-22	FAD121019	ALDIA	RECTO	520,60	\$ 5.474			\$ 2.849.728	520,60	\$ 2.849.727,91	1176,32	\$		6.283.116,84				
	TOTAL FACTURADO														42296,70	\$		178.782.002,62	\$	1.740.392.578,74	\$	5.005.811.146,26

P7	PLACA	CARTILLA #80	P7 COMPLETA	22-abr-22	FEV 3652	FIGUIERROS	RECTO	14600.31	\$ 5,474			\$ 56,743.648	20157.84	\$ 110.344.454,04	20157.84	\$ 110.344.454,04	COMENTARIO:			
				4-may-22	FEV 3696	FIGUIERROS	RECTO		\$ 5,474		\$ 45.314.922									
				9-may-22	FEV 3731	FIGUIERROS				\$ 1.876.049										
				13-may-22	FEV 3751	FIGUIERROS	FIGURADO	5557.53	\$ 5,474	\$ 6.409.835										
	COL	CARTILLA #84	TRASLAPOS P7 PARTE 1	4-may-22	FEV 3702	FIGUIERROS	RECTO	3944.00	\$ 5,355		\$ 2.049.466	7139.75	\$ 36.836.670,15	17787.61	\$ 93.877.564,15					
				9-may-22	FEV 3729	FIGUIERROS	RECTO	374.40	\$ 5,474	\$ 9.000.370										
				6-may-22	FEV 3720	FIGUIERROS	FIGURADO	2821.35	\$ 5,355	\$ 26.786.835										
				4-may-22	FEV 3701	FIGUIERROS	RECTO	182.00	\$ 5,474	\$ 996.268										
		CARTILLA #85	TRASLAPOS P7 PARTE 2	17-may-22	FEV 3770	FIGUIERROS	RECTO	6034.70	\$ 5,355	\$ 1.349.460	10647.86	\$ 57.040.894,00								
				16-may-22	FEV 3763	FIGUIERROS			\$ 5,355	\$ 24.585.340										
				12-may-22	FEV 3749	FIGUIERROS	FIGURADO	4431.16	\$ 5,355	\$ 30.109.826										
				6-ju-22	FEV4031	FIGUIERROS	RECTO	495.50	\$ 5,236	\$ 2.594.421										
	ESC	CARTILLA #106	ESCALERAS P7 A P8 ATRAS	16-ju-22	FEV4102	FIGUIERROS	RECTO	317.87	\$ 5,200		\$ 1.653.071	\$ 1.653.071	\$ 5.200,00	1653566.86	\$ 2.599.620,55					
		CARTILLA #114	ESC ADE P7 A P8																	
TOTAL FACTURADO																	1691512.31	\$ 206.821.638,74	\$ 2.634.386.641,41	\$ 4.111.817.083,59

P8	PLACA	CARTILLA #81	PLACA P8 COMPLETA	28-mar-22	PROFORMA	GYJ	RECTO	14595.89	\$	5.474				\$	51.841.011	19808,03	\$	108.429.156,32	19808.03	\$	108.429.156,32	COMENTARIO: 3/8	TIENE TRASLAPOS DE					
				28-abr-22	T13763710771	GYJ	RECTO				\$	2.550.569																
				29-abr-22	T13763710789	GYJ	FIGURADO	5212,14	\$	5.474			\$	54.037.576														
	COL	CARTILLA #87	TRASLAPOS P8 PARTE 2	27-abr-22	FAD 1119829	ALDIA	RECTO	7265,80					\$	63.495.663	11599,52	\$	63.495.663,00	18561,33	\$	101.604.610,94								
				4-may-22	FEV 3703	FIGUIERROS	RECTO	4185,00			\$	19.975.502																
				19-may-22	FEV 3782	FIGUIERROS	FIGURADO	2828,81			\$	18.133.446																
	ESC	CARTILLA #106	ESCALERAS P8 A P9 ATRAS	6-jul-22	FEV4031	FIGUIERROS	RECTO	495,50		\$	5.236	1.744,143	\$	1.744.143	2.594,421	495,50	\$	2.594.420,55	495,50	\$	2.594.420,55							
				CARTILLA # 119	ESCALERA P8-P9				FIGUIERROS	RECTO	351,50														\$	4.962		
TOTAL FACTURADO																												
																	38864,86	\$	212.628.187,81	\$	2.847.014.829,22	\$	3.899.188.895,78					

P9	PLACA	CARTILLA #88	PLACA P9 COMPLETA	17-may-22	FEV 3769	FIGUIERROS	RECTO	14741.70	\$ 5.474	\$ 67.903.929		\$ 67.903.929												
				25-may-22	FEV 3814	FIGUIERROS	FIGURADO	4272.93	\$ 5.474	\$ 33.771.733		\$ 33.771.733												
				3-jun-22	FEV 3852	FIGUIERROS			\$ 5.474	\$ 36.182.045		\$ 36.182.045	19014.63	\$ 104.085.973.93										
	COL	CARTILLA #88-2	FLEJES P9 ANEXO	1-jun-22	NC FEV 3814	NC		NC	NC	\$ 20.877.836	#####	\$ 20.877.836												
				1-jun-22	NC FEV 3815	NC		NC	NC	\$ 12.893.898	#####	\$ 12.893.898												
				4-jun-22	FEV 3863	FIGUIERROS	FIGURADO	41.44	\$ 5.474	\$ 226.843		\$ 226.843	41.44	\$ 226.842.56										
		CARTILLA #96-1	ANEXO PLACA P9 Y P11	23-jun-22	FEV 3970	FIGUIERROS	RECTO	38.45	\$ 5.355	\$ 411.773		\$ 411.773	53.77	\$ 575.876.70										
				25-jun-22	FEV 3989	FIGUIERROS	FIGURADO	15.32	\$ 5.355	\$ 164.104		\$ 164.104												
				20-may-22	FEV 3791	FIGUIERROS	RECTO	3850.00	\$ 5.474	\$ 21.075.009		\$ 21.075.009	6173.31	\$ 33.792.808.42										
		CARTILLA #90	TRASLAPOS P9 PARTE 1	3-jun-22	FEV 3851	FIGUIERROS	FIGURADO	2323.31	\$ 5.474	\$ 12.717.799		\$ 12.717.799												
				3-jun-22	FEV 3854	FIGUIERROS	RECTO	6908.90	\$ 5.474	\$ 36.943.752	#####	\$ 36.943.752	11159.21	\$ 61.085.460.80										
				4-jun-22	FEV 3862	FIGUIERROS	FIGURADO	4250.31	\$ 5.474	\$ 24.141.709		\$ 24.141.709												
		CARTILLA #91	TRASLAPOS P9 PARTE 2	6-ju-22	FEV 4031	FIGUIERROS	RECTO	495.50	\$ 5.236			\$ 2.594.421	495.50	\$ 2.594.420.55										
						FIGUIERROS	RECTO	351.50	\$ 4.962	\$ 1.744.143	\$ 1.744.143				495.50	\$ 2.594.420.55								
		ESC	CARTILLA #106	ESCALERAS P9 A P10 ATRAS																				
TOTAL FACTURADO																								
														36937.86	\$	202.361.382.96	\$ 3.049.376.212,17	\$	3.696.827.512,83					

P10	PLACA	CARTILLA#93	PLACA P10	4-jun-22	FAD 120695	ALDIA	RECTO	14409.70	\$ 5.474	\$ 28.861.556	19610,49	\$ 107.348.041,22	19610,49	\$ 107.348.041,22	COMENTARIO: 3/8	TIENE TRASLAPOS DE		
				6-jun-22	FAD 120697	ALDIA	FIGURADO	5200,79	\$ 5.474	\$ 78.486.486								
	COL	CARTILLA#94	TRASLAPOS P10 PARTE 1	10-jun-22	FAD120825	ALDIA	RECTO	4156,50	\$ 5.474	\$ 38.015.452	6944,77	\$ 38.015.452,02	18302,24	\$ 100.185.859,62				
		CARTILLA #95	TRASLAPOS P10 PARTE 2	14-jun-22	FAD 120933		FIGURADO	2788,27	\$ 5.474	\$ 46.980.899								
				15-jun-22	FAD 120938	ALDIA	RECTO	7049,50	\$ 5.474	\$ 15.209.509	11357,47	\$ 62.170.407,60						
							FIGURADO	4307,97	\$ 5.474									
	ESC	CARTILLA #113	ESC ATR P10 A P11	16-ju-22	FEV 4101	FIGUIERROS	RECTO	472,70	\$ 5.200	\$ 2.458.040,00	\$ 2.458.040	\$ 2.458.164	472,70	\$ 2.458.164,48			472,70	\$ 2.458.164,48
	TOTAL FACTURADO												38385,43	\$ 209.992.065,32			\$ 3.259.368.277,49	\$ 3.486.835.447,51