

**Apéndice L.** Proyección de Acero realizada con todos los elementos conformados por Acero utilizados en la obra Palace Condominio, para calcular el presupuesto con cantidades de obra.

- Proyección para Placas y columnas.

PRESUPUESTO PROYECTADO MODIFICADO						
		KG	PRECIO UNIT	TOTAL	GASTADO	FALTA POR GASTAR PROYECTADO
ACUMULADO					\$ 450.713.369,19	\$ 6.219.543.336,35
S2	PLACA	33086,53	\$ 5.355,00	\$ 177.178.368,15	\$ 759.242.934,32	\$ 5.460.300.402,03
	COLUMNAS	27158,47	\$ 4.700,83	\$ 131.351.196,98		
	TOTAL			\$ 308.529.565,13		
S1	PLACA	33086,53	\$ 4.617,13	\$ 158.421.119,73	\$ 950.083.676,85	\$ 5.269.459.659,50
	COLUMNAS	7611,87	\$ 4.254,00	\$ 32.419.622,80		
	TOTAL			\$ 190.840.742,53		
SS	PLACA	33307,12	\$4.879/\$4.605/ \$4.284/\$4.046	\$ 154.107.689,00	\$ 1.133.203.480,17	\$ 5.086.339.856,18
	COLUMNAS	6977,91	\$4.879/\$4.165/ \$4.106	\$ 29.012.114,32		
	TOTAL			\$ 183.119.803,32		
P1	PLACA	18455,34	\$4.879/\$4.605/ \$4.284/\$4.046	\$ 81.232.447,76	\$ 1.346.427.762,02	\$ 4.873.115.574,33
	COLUMNAS	31438,68	\$4.879/\$4.165/ \$4.106	\$ 131.991.834,09		
	TOTAL			\$ 213.224.281,85		
P2	PLACA	19586,47	\$ 4.105,50	\$ 80.412.252,61	\$ 1.509.997.786,43	\$ 4.709.545.549,92
	COLUMNAS	20375,69	\$4.105,5/ \$4.046	\$ 83.157.771,80		
	TOTAL			\$ 163.570.024,41		
P3	PLACA	16313,99	\$ 4.046,00	\$ 66.006.410,54	\$ 1.656.975.742,97	\$ 4.562.567.593,38
	COLUMNAS	20012,74	\$ 4.046,00	\$ 80.971.546,00		
	TOTAL			\$ 146.977.956,54		
P4	PLACA	15110,9	\$4.046/\$4.284	\$ 62.793.565,18	\$ 1.808.325.716,25	\$ 4.411.217.620,10
	COLUMNAS	21887,4	\$4.046/\$4.284	\$ 88.556.408,10		
	TOTAL			\$ 151.349.973,28		
P5	PLACA	15639,23	\$ 4.284,00	\$ 66.998.461,32	\$ 1.982.454.543,99	\$ 4.237.088.792,36
	COLUMNAS	24668,62	\$4.284/\$4.403/ \$4.343	\$ 107.130.366,42		
	TOTAL			\$ 174.128.827,74		
P6	PLACA	17273,43	\$4.998/\$5.740/ \$4.403/\$5.712 \$3.236/\$4.403/ \$5.474/\$4.998/ \$5.226	\$ 81.812.315,98	\$ 2.153.321.919,98	\$ 4.066.221.416,37
	COLUMNAS	17259,18		\$ 89.055.060,01		
	TOTAL			\$ 170.867.375,99		
P7	PLACA	20157,84	\$ 5.474,00	\$ 110.344.454,32	\$ 2.357.543.940,05	\$ 3.861.999.396,30
	COLUMNAS	17787,61	\$5.355/\$5.474	\$ 93.877.565,75		
	TOTAL			\$ 204.222.020,07		
P8	PLACA	19808,03	\$ 5.474,00	\$ 108.429.156,00	\$ 2.567.577.707,15	\$ 3.651.965.629,20
	COLUMNAS	18561,33	\$ 5.474,00	\$ 101.604.611,10		
	TOTAL			\$ 210.033.767,10		
P9	PLACA	19163,61	\$ 5.474,00	\$ 104.888.692,99	\$ 2.767.344.669,36	\$ 3.452.198.666,99
	COLUMNAS	17332,52	\$ 5.474,00	\$ 94.878.269,22		
	TOTAL			\$ 199.766.962,21		
P10	PLACA	19610,49	\$ 5.474,00	\$ 107.348.042,00	\$ 2.974.878.571,36	\$ 3.244.664.764,99
	COLUMNAS	18302,24	\$ 5.474,00	\$ 100.185.860,00		
	TOTAL			\$ 207.533.902,00		
P11	PLACA	19731,51	\$5474 /\$53355	\$ 107.993.656,68	\$ 3.180.365.810,04	\$ 3.039.177.526,31
	COLUMNAS	17810,36	\$ 5.474,00	\$ 97.493.582,00		
	TOTAL			\$ 205.487.238,68		

P12	PLACA	16597,79	\$5355/\$5236	\$ 88.644.019,77	\$ 3.366.510.242,61	\$ 2.853.033.093,74
	COLUMNAS	18207	\$ 5.355,00	\$ 97.500.412,80		
	TOTAL			\$ 186.144.432,57		
P13	PLACA	18239,1	\$5.355/\$5.236	\$ 101.421.022,30	\$ 3.562.545.635,88	\$ 2.656.997.700,47
	COLUMNAS	17718,34	\$5.355/\$5.236	\$ 94.614.370,97		
	TOTAL			\$ 196.035.393,27		
P14	PLACA	14642,9	\$5236/\$5177	\$ 99.279.810,52	\$ 3.756.677.408,53	\$ 2.462.865.927,82
	COLUMNAS	18115,4	\$ 5.236,00	\$ 94.851.962,13		
	TOTAL			\$ 194.131.772,65		
P15	PLACA	18879,05	\$ 4.974,00	\$ 93.904.394,70	\$ 3.938.712.826,39	\$ 2.280.830.509,96
	COLUMNAS	17718,34	\$ 4.974,00	\$ 88.131.023,16		
	TOTAL			\$ 182.035.417,86		
P16	PLACA	18879,05	\$ 4.962,00	\$ 93.677.846,10	\$ 4.122.728.348,29	\$ 2.096.814.988,06
	COLUMNAS	18205,9	\$ 4.962,00	\$ 90.337.675,80		
	TOTAL			\$ 184.015.521,90		
P17	PLACA	18879,05	\$ 4.962,00	\$ 93.677.846,10	\$ 4.304.324.597,47	\$ 1.915.218.738,88
	COLUMNAS	17718,34	\$ 4.962,00	\$ 87.918.403,08		
	TOTAL			\$ 181.596.249,18		
P18	PLACA	18879,05	\$ 4.962,00	\$ 93.677.846,10	\$ 4.488.340.119,37	\$ 1.731.203.216,98
	COLUMNAS	18205,9	\$ 4.962,00	\$ 90.337.675,80		
	TOTAL			\$ 184.015.521,90		
P19	PLACA	18879,05	\$ 4.962,00	\$ 93.677.846,10	\$ 4.669.936.368,55	\$ 1.549.606.967,80
	COLUMNAS	17718,34	\$ 4.962,00	\$ 87.918.403,08		
	TOTAL			\$ 181.596.249,18		
P20	PLACA	18879,05	\$ 4.962,00	\$ 93.677.846,10	\$ 4.853.951.890,45	\$ 1.365.591.445,90
	COLUMNAS	18205,9	\$ 4.962,00	\$ 90.337.675,80		
	TOTAL			\$ 184.015.521,90		
P21	PLACA	18879,05	\$ 4.962,00	\$ 93.677.846,10	\$ 5.035.548.139,63	\$ 1.183.995.196,72
	COLUMNAS	17718,34	\$ 4.962,00	\$ 87.918.403,08		
	TOTAL			\$ 181.596.249,18		
P22	PLACA	18879,05	\$ 4.962,00	\$ 93.677.846,10	\$ 5.219.563.661,53	\$ 999.979.674,82
	COLUMNAS	18205,9	\$ 4.962,00	\$ 90.337.675,80		
	TOTAL			\$ 184.015.521,90		
P23	PLACA	18879,05	\$ 4.962,00	\$ 93.677.846,10	\$ 5.401.159.910,71	\$ 818.383.425,64
	COLUMNAS	17718,34	\$ 4.962,00	\$ 87.918.403,08		
	TOTAL			\$ 181.596.249,18		
P24	PLACA	18879,05	\$ 4.962,00	\$ 93.677.846,10	\$ 5.585.175.432,61	\$ 634.367.903,74
	COLUMNAS	18205,9	\$ 4.962,00	\$ 90.337.675,80		
	TOTAL			\$ 184.015.521,90		
P25	PLACA	18879,05	\$ 4.962,00	\$ 93.677.846,10	\$ 5.766.771.681,79	\$ 452.771.654,56
	COLUMNAS	17718,34	\$ 4.962,00	\$ 87.918.403,08		
	TOTAL			\$ 181.596.249,18		
P26	PLACA	18879,05	\$ 4.962,00	\$ 93.677.846,10	\$ 5.950.787.203,69	\$ 268.756.132,66
	COLUMNAS	18205,9	\$ 4.962,00	\$ 90.337.675,80		
	TOTAL			\$ 184.015.521,90		
P27	PLACA	18879,05	\$ 4.962,00	\$ 93.677.846,10	\$ 6.132.383.452,87	\$ 87.159.883,48
	COLUMNAS	17718,34	\$ 4.962,00	\$ 87.918.403,08		
	TOTAL			\$ 181.596.249,18		
P28	PLACA	9439,525	\$ 4.962,00	\$ 46.838.923,05	\$ 6.219.543.336,35	\$ 0,00
	COLUMNAS	8125,949	\$ 4.962,00	\$ 40.320.960,43		
	TOTAL			\$ 87.159.883,48		

- Proyección para Escaleras.

PRESUPUESTO PROYECTADO MODIFICADO						
			KG	PRECIO UNIT	TOTAL	GASTADO
						FALTA POR GASTAR PROYECTADO
						\$ 146.217.672,88
S2	ESC	TIPO 1 S2 A S1	246,84	\$ 4.165,00	\$ 1.026.672,50	\$ 1.026.672,50
		TOTAL			\$ 1.026.672,50	\$ 145.191.000,38
S1	ESC	TIPO 1 S1 A S5	246,84	\$ 4.165,00	\$ 1.026.672,50	\$ 2.053.345,00
		TOTAL			\$ 1.026.672,50	\$ 144.164.327,88
SS	ESC	TIPO 2 SS A P1	1052,16	\$ 4.106,00	\$ 4.268.077,80	\$ 6.321.422,80
		TOTAL			\$ 4.268.077,80	\$ 139.896.250,08
P1	ESC	DER	1421,47	\$4.998/\$4.403	\$ 6.827.719,00	\$ 20.361.489,10
		IZQ	1377,45	\$ 5.236,00	\$ 7.212.347,30	
		TOTAL			\$ 14.040.066,30	
P2	ESC	DER	655,73	\$ 5.236,00	\$ 3.433.388,93	\$ 26.644.606,03
		IZQ	520,6	\$ 5.474,00	\$ 2.849.728,00	
		TOTAL			\$ 6.283.116,93	
P3	ESC	DER	655,73	\$ 5.236,00	\$ 3.433.388,93	\$ 32.927.722,96
		IZQ	520,6	\$ 5.474,00	\$ 2.849.728,00	
		TOTAL			\$ 6.283.116,93	
P4	ESC	DER	655,73	\$ 5.236,00	\$ 3.433.388,93	\$ 39.210.839,89
		IZQ	520,6	\$ 5.474,00	\$ 2.849.728,00	
		TOTAL			\$ 6.283.116,93	
P5	ESC	ATRÁS	498,2	\$ 5.474,00	\$ 2.727.119,50	\$ 43.591.030,72
		ADEL	317,87	\$ 5.200,00	\$ 1.653.071,33	
		TOTAL			\$ 4.380.190,83	
P6	ESC	ATRÁS	498,2	\$ 5.474,00	\$ 2.727.119,50	\$ 47.971.221,55
		ADEL	317,87	\$ 5.200,00	\$ 1.653.071,33	
		TOTAL			\$ 4.380.190,83	
P7	ESC	ATRÁS	495,5	\$ 5.236,00	\$ 2.594.421,00	\$ 52.218.713,88
		ADEL	317,87	\$ 5.200,00	\$ 1.653.071,33	
		TOTAL			\$ 4.247.492,33	
P8	ESC	ATRÁS	495,5	\$ 5.236,00	\$ 2.594.421,00	\$ 56.561.566,18
		ADEL	351,5	\$ 4.974,20	\$ 1.748.431,30	
		TOTAL			\$ 4.342.852,30	
P9	ESC	ATRÁS	495,5	\$ 5.355,00	\$ 2.594.421,00	\$ 60.904.418,48
		ADEL	351,5	\$ 4.974,20	\$ 1.748.431,30	
		TOTAL			\$ 4.342.852,30	
P10	ESC	ATRÁS	472,7	\$ 5.200,00	\$ 2.458.161,00	\$ 65.111.010,78
		ADEL	351,5	\$ 4.974,20	\$ 1.748.431,30	
		TOTAL			\$ 4.206.592,30	
P11	ESC	ATRÁS	472,7	\$ 5.200,00	\$ 2.458.161,00	\$ 69.317.603,08
		ADEL	351,5	\$ 4.974,20	\$ 1.748.431,30	
		TOTAL			\$ 4.206.592,30	
P12	ESC	ATRÁS	472,7	\$ 5.200,00	\$ 2.458.161,00	\$ 73.519.907,08
		ADEL	351,5	\$ 4.962,00	\$ 1.744.143,00	
		TOTAL			\$ 4.202.304,00	
P13	ESC	ATRÁS	472,7	\$ 4.962,00	\$ 2.345.537,40	\$ 77.609.587,48
		ADEL	351,5	\$ 4.962,00	\$ 1.744.143,00	
		TOTAL			\$ 4.089.680,40	
P14	ESC	ATRÁS	472,7	\$ 4.962,00	\$ 2.345.537,40	\$ 81.699.267,88
		ADEL	351,5	\$ 4.962,00	\$ 1.744.143,00	
		TOTAL			\$ 4.089.680,40	

P15	ESC	ATRÁS	472,7	\$ 4.962,00	\$ 2.345.537,40	\$ 85.788.948,28	\$ 60.428.724,60
		ADEL	351,5	\$ 4.962,00	\$ 1.744.143,00		
	TOTAL				\$ 4.089.680,40		
P16	ESC	ATRÁS	472,7	\$ 4.962,00	\$ 2.345.537,40	\$ 89.878.628,68	\$ 56.339.044,20
		ADEL	351,5	\$ 4.962,00	\$ 1.744.143,00		
	TOTAL				\$ 4.089.680,40		
P17	ESC	ATRÁS	472,7	\$ 4.962,00	\$ 2.345.537,40	\$ 93.968.309,08	\$ 52.249.363,80
		ADEL	351,5	\$ 4.962,00	\$ 1.744.143,00		
	TOTAL				\$ 4.089.680,40		
P18	ESC	ATRÁS	472,7	\$ 4.962,00	\$ 2.345.537,40	\$ 98.057.989,48	\$ 48.159.683,40
		ADEL	351,5	\$ 4.962,00	\$ 1.744.143,00		
	TOTAL				\$ 4.089.680,40		
P19	ESC	ATRÁS	495,5	\$ 4.962,00	\$ 2.458.671,00	\$ 102.975.331,48	\$ 43.242.341,40
		ADEL	495,5	\$ 4.962,00	\$ 2.458.671,00		
	TOTAL				\$ 4.917.342,00		
P20	ESC	ATRÁS	472,7	\$ 4.962,00	\$ 2.345.537,40	\$ 107.065.011,88	\$ 39.152.661,00
		ADEL	351,5	\$ 4.962,00	\$ 1.744.143,00		
	TOTAL				\$ 4.089.680,40		
P21	ESC	ATRÁS	472,7	\$ 4.962,00	\$ 2.345.537,40	\$ 111.154.692,28	\$ 35.062.980,60
		ADEL	351,5	\$ 4.962,00	\$ 1.744.143,00		
	TOTAL				\$ 4.089.680,40		
P22	ESC	ATRÁS	472,7	\$ 4.962,00	\$ 2.345.537,40	\$ 115.244.372,68	\$ 30.973.300,20
		ADEL	351,5	\$ 4.962,00	\$ 1.744.143,00		
	TOTAL				\$ 4.089.680,40		
P23	ESC	ATRÁS	472,7	\$ 4.962,00	\$ 2.345.537,40	\$ 119.334.053,08	\$ 26.883.619,80
		ADEL	351,5	\$ 4.962,00	\$ 1.744.143,00		
	TOTAL				\$ 4.089.680,40		
P24	ESC	ATRÁS	472,7	\$ 4.962,00	\$ 2.345.537,40	\$ 123.423.733,48	\$ 22.793.939,40
		ADEL	351,5	\$ 4.962,00	\$ 1.744.143,00		
	TOTAL				\$ 4.089.680,40		
P25	ESC	ATRÁS	472,7	\$ 4.962,00	\$ 2.345.537,40	\$ 127.513.413,88	\$ 18.704.259,00
		ADEL	351,5	\$ 4.962,00	\$ 1.744.143,00		
	TOTAL				\$ 4.089.680,40		
P26	ESC	ATRÁS	472,7	\$ 4.962,00	\$ 2.345.537,40	\$ 131.603.094,28	\$ 14.614.578,60
		ADEL	351,5	\$ 4.962,00	\$ 1.744.143,00		
	TOTAL				\$ 4.089.680,40		
P27	ESC	ADE	472,7	\$ 4.962,00	\$ 2.345.537,40	\$ 146.217.672,88	\$ 0,00
	TOTAL				\$ 26.883.619,80		

- Proyección para Rampas.

PRESUPUESTO PROYECTADO MODIFICADO							
			KG	PRECIO UNIT	TOTAL	GASTADO	FALTA POR GASTAR PROYECTADO
							\$ 61.126.873,29
S2	RAMPA	DER S2 AD-S2 AT	405,8	\$ 4.105,50	\$ 3.332.105,91	\$ 8.440.374,41	\$ 52.686.498,88
		IZQ S2 AT-S1 AD	907,06	\$ 4.105,50	\$ 5.108.268,50		
	TOTAL				\$ 8.440.374,41		
S1	RAMPA	DER S1 AD-S1 AT	405,8	\$ 4.105,50	\$ 1.666.053,00	\$ 15.214.695,91	\$ 45.912.177,38
		IZQ S1 AT-SS AD	907,06	\$ 4.105,50	\$ 5.108.268,50		
	TOTAL				\$ 6.774.321,50		
SS	RAMPA	DER SS AD-SS AT	405,8	\$ 4.105,50	\$ 1.666.053,00	\$ 21.824.181,91	\$ 39.302.691,38
		IZQ SS AT-P1 AD	1034,5	\$ 4.105,50	\$ 4.943.433,00		
	TOTAL				\$ 6.609.486,00		
P1	RAMPA	P1 AT- P2 AD	1941,06	\$ 4.046,00	\$ 7.852.153,00	\$ 29.676.334,91	\$ 31.450.538,38
		TOTAL					
P2	RAMPA	DER P2 AD-P2 AT	267,46	\$4,998/\$5,740	\$ 4.264.907,46	\$ 38.605.196,37	\$ 22.521.676,92
		IZQ P2 AT-P3 AD	890,75	\$ 5.236,00	\$ 4.663.954,00		
	TOTAL				\$ 8.928.861,46		
P3	RAMPA	DER P3 AD-P3 AT	267,46	\$4,998/\$5,740	\$ 4.264.907,46	\$ 47.534.057,83	\$ 13.592.815,46
		IZQ P3 AT-P4 AD	890,75	\$ 5.236,00	\$ 4.663.954,00		
	TOTAL				\$ 8.928.861,46		
P4	RAMPA	DER P4 AD-P4 AT	267,46	\$4,998/\$5,740	\$ 4.264.907,46	\$ 56.462.919,29	\$ 4.663.954,00
		IZQ P4 AT-P5 AD	890,75	\$ 5.236,00	\$ 4.663.954,00		
	TOTAL				\$ 8.928.861,46		
P5	RAMPA	DER P5 AD-P5 AT	890,75	\$ 5.236,00	\$ 4.663.954,00	\$ 61.126.873,29	\$ 0,00
		TOTAL					

- Proyección para Alambre.

PRESUPUESTO PROYECTADO MODIFICADO						
		KG	PRECIO UNIT	TOTAL	GASTADO	FALTA POR GASTAR PROYECTADO
						\$ 142.235.940,00
A L A M B R E	#1	0	\$ -	\$ 4.141.200,00	\$ 4.141.200,00	\$ 138.094.740,00
	#2	0	\$ -	\$ 4.141.200,00	\$ 8.282.400,00	\$ 133.953.540,00
	#3	0	\$ -	\$ 4.069.800,00	\$ 12.352.200,00	\$ 129.883.740,00
	#4	0	\$ -	\$ 4.069.800,00	\$ 16.422.000,00	\$ 125.813.940,00
	#5	0	\$ -	\$ 4.105.500,00	\$ 20.527.500,00	\$ 121.708.440,00
	#6	0	\$ -	\$ 4.069.800,00	\$ 24.597.300,00	\$ 117.638.640,00
	#7	0	\$ -	\$ 3.998.400,00	\$ 28.595.700,00	\$ 113.640.240,00
	#8	0	\$ -	\$ 3.998.400,00	\$ 32.594.100,00	\$ 109.641.840,00
	#9	0	\$ -	\$ 3.998.400,00	\$ 36.592.500,00	\$ 105.643.440,00
	#10	600	\$ 6.664,00	\$ 3.998.400,00	\$ 40.590.900,00	\$ 101.645.040,00
	#11	600	\$ 7.140,00	\$ 4.284.000,00	\$ 44.874.900,00	\$ 97.361.040,00
	#12	600	\$ 7.140,00	\$ 4.284.000,00	\$ 49.158.900,00	\$ 93.077.040,00
	#13	600	\$ 7.021,00	\$ 4.212.600,00	\$ 53.371.500,00	\$ 88.864.440,00
	#14	600	\$ 7.021,00	\$ 4.212.600,00	\$ 57.584.100,00	\$ 84.651.840,00
	#15	600	\$ 7.021,00	\$ 4.212.600,00	\$ 61.796.700,00	\$ 80.439.240,00
	#16	600	\$ 7.021,00	\$ 4.212.600,00	\$ 66.009.300,00	\$ 76.226.640,00
	#17	600	\$ 7.021,00	\$ 4.212.600,00	\$ 70.221.900,00	\$ 72.014.040,00
	#18	600	\$ 7.021,00	\$ 4.212.600,00	\$ 74.434.500,00	\$ 67.801.440,00
	#19	600	\$ 6.961,50	\$ 4.176.900,00	\$ 78.611.400,00	\$ 63.624.540,00
	#20	600	\$ 7.021,00	\$ 4.212.600,00	\$ 82.824.000,00	\$ 59.411.940,00
	#21	600	\$ 6.902,00	\$ 4.141.200,00	\$ 86.965.200,00	\$ 55.270.740,00
	#22	570	\$ 6.902,00	\$ 3.934.140,00	\$ 90.899.340,00	\$ 51.336.600,00
	#23	600	\$ 6.783,00	\$ 4.069.800,00	\$ 94.969.140,00	\$ 47.266.800,00
	#24	600	\$ 6.783,00	\$ 4.069.800,00	\$ 99.038.940,00	\$ 43.197.000,00
	#25	600	\$ 6.545,00	\$ 3.927.000,00	\$ 102.965.940,00	\$ 39.270.000,00
	#26	600	\$ 6.545,00	\$ 3.927.000,00	\$ 106.892.940,00	\$ 35.343.000,00
	#27	600	\$ 6.545,00	\$ 3.927.000,00	\$ 110.819.940,00	\$ 31.416.000,00
	#28	600	\$ 6.545,00	\$ 3.927.000,00	\$ 114.746.940,00	\$ 27.489.000,00
	#29	600	\$ 6.545,00	\$ 3.927.000,00	\$ 118.673.940,00	\$ 23.562.000,00
	#30	600	\$ 6.545,00	\$ 3.927.000,00	\$ 122.600.940,00	\$ 19.635.000,00
	#31	600	\$ 6.545,00	\$ 3.927.000,00	\$ 126.527.940,00	\$ 15.708.000,00
	#32	600	\$ 6.545,00	\$ 3.927.000,00	\$ 130.454.940,00	\$ 11.781.000,00
	#33	600	\$ 6.545,00	\$ 3.927.000,00	\$ 134.381.940,00	\$ 7.854.000,00
	#34	600	\$ 6.545,00	\$ 3.927.000,00	\$ 138.308.940,00	\$ 3.927.000,00
	#35	600	\$ 6.545,00	\$ 3.927.000,00	\$ 142.235.940,00	\$ -
	TOTAL				\$ 142.235.940,00	

- Proyección para Mampostería.

PRESUPUESTO PROYECTADO MODIFICADO						
	KG	PRECIO UNIT	TOTAL	GASTADO	FALTA POR GASTAR PROYECTADO	
					\$	23.675.304,57
M A M P O S T E R Í A	#1	412,08	\$5.593/\$6307	\$ 2.411.863,00	\$ 2.411.863,00	\$ 21.263.441,57
	#2	486	\$5.593/\$6000	\$ 2.779.248,57	\$ 5.191.111,57	\$ 18.484.193,00
	#3	822	\$5.593/\$6000	\$ 4.658.497,00	\$ 9.849.608,57	\$ 13.825.696,00
	#4	336	\$ 5.236,00	\$ 1.759.296,00	\$ 11.608.904,57	\$ 12.066.400,00
	#5	400	\$ 5.177,00	\$ 2.070.800,00	\$ 13.679.704,57	\$ 9.995.600,00
	#6	400	\$ 5.141,00	\$ 2.056.400,00	\$ 15.736.104,57	\$ 7.939.200,00
	#7	400	\$ 4.962,00	\$ 1.984.800,00	\$ 17.720.904,57	\$ 5.954.400,00
	#8	400	\$ 4.962,00	\$ 1.984.800,00	\$ 19.705.704,57	\$ 3.969.600,00
	#9	400	\$ 4.962,00	\$ 1.984.800,00	\$ 21.690.504,57	\$ 1.984.800,00
	#10	400	\$ 4.962,00	\$ 1.984.800,00	\$ 23.675.304,57	\$ -
TOTAL			\$ 23.675.304,57			

- Proyección para Palomera.

PRESUPUESTO PROYECTADO MODIFICADO						
	KG	PRECIO UNIT	TOTAL	GASTADO	FALTA POR GASTAR PROYECTADO	
					\$	2.863.800,00
L O M E	#1	360	\$ 5.474,00	\$ 1.970.640,00	\$ 1.970.640,00	\$ 893.160,00
	#2	180	\$ 4.962,00	\$ 893.160,00	\$ 2.863.800,00	\$ -
	TOTAL		\$ 2.863.800,00			

- Presupuesto total calculado.

	KG	PRECIO UNIT	TOTAL	GASTADO	FALTA POR GASTAR PROYECTADO	
PRESUPUESTO PROYECTADO ACTUAL					\$	6.746.203.725,00
CIMENTACIÓN			\$ 450.713.369,19	\$ 450.713.369,19	\$	6.295.490.355,81
PLACA	604677,99	\$ 4.962,00	\$ 3.022.188.955,80	\$ 3.472.902.324,99	\$	3.273.301.400,01
COLUMNAS	562615,09	\$ 4.962,00	\$ 2.746.641.011,36	\$ 6.219.543.336,35	\$	526.660.388,65
ESCALERAS	26664,16	\$ 4.962,00	\$ 146.217.672,88	\$ 6.365.761.009,23	\$	380.442.715,77
RAMPAS	10372,46	\$ 5.236,00	\$ 61.126.873,29	\$ 6.426.887.882,52	\$	319.315.842,48
ALAMBRE	15570	\$ 6.961,50	\$ 142.235.940,00	\$ 6.569.123.822,52	\$	177.079.902,48
MAMPOSTERÍA	4456,08	\$ 4.962,00	\$ 23.675.304,57	\$ 6.592.799.127,09	\$	153.404.597,91
PALOMERA	540	\$ 5.474,00	\$ 2.863.800,00	\$ 6.595.662.927,09	\$	150.540.797,91
TOTAL			\$ 6.595.662.927,09			

PRESUPUESTO ANTES	\$ 6.746.203.725,00
PRESUPUESTO ACTUALIZADO	\$ 6.595.662.927,09
DIFERENCIA	\$ 150.540.797,91