

PROCESO: TRD 2019		No. Consecutivo 2-SdIB2-202307-00067940
Subproceso: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Código Subproceso: 5000	SERIE/Subserie DERECHO DE PETICION / Código Serie/Subserie (TRD): 5000.27 /	

Bucaramanga, 14 de julio de 2023

Señor,
OSCAR ALBERTO JACOME GUTIERREZ
Representante legal **CONSORCIO EDIFICACIONES**
Contrato de obra pública N° 432-2022
Diagonal 13#60-82 T2 Apartamento 802

Ref. CONTRATO N° 432 DE 2022 – “CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS AL BIEN DE INTERES CULTURAL TEATRO COLISEO PERALTA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

Asunto: APROBACIÓN SOLICITUD DE ADICIÓN EN VALOR POR TREINTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$33.096.883,76) AL CONTRATO DE OBRA N° 432 DE 2022.

De acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, y después de haber analizado los argumentos allí expuestos para la adición en valor y la justificación presentada a la supervisión el día 27 de julio de 2023, se considera viable el adicional en valor al contrato de obra N° 432 de 29 de diciembre de 2022 por treinta y tres millones noventa y seis mil ochocientos ochenta y tres mil pesos con setenta y seis centavos (\$33.096.883,76).

Atentamente,

ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS
Subsecretario De Infraestructura
Municipio De Bucaramanga

Reviso. **Ing. Iván Ballesteros** – Apoyo Técnico CPS
Proyectó. **Ing. Kevin Andrés Benítez Otero** – Cps profesional