

PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA		No. Consecutivo
Subproceso: Despacho Código Subproceso: 5000	SERIE/Subserie: Comunicaciones Internas Código Serie/Subserie (TRD): 5000-73,07	

## CERTIFICACIÓN

### CONTRATO INTERVENTORIA N° 432 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2022

**PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.522.052 expedida en San Gil, me permito certificar como SUPERVISOR, que se ha generado el acta de Ejecución Parcial N° 1 de acuerdo a la Cláusula Quinta: Valor del contrato y Forma de Pago de los recursos del contrato Interventoría N° 174 de 2019, en el periodo comprendido entre el 13 de Junio al 12 de Julio de 2020 que se describen a continuación:

<b>OBJETO</b>	CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS AL BIEN DE INTERÉS CULTURAL TEATRO COLISEO PERALTA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTADER.
<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	29 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$203.550.545,00
<b>VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO</b>	\$0
<b>VALOR ANTICIPO</b>	\$0
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	QUINCE (15) DIAS
<b>PLAZO ADICIONAL N° 1</b>	TREINTA (30) DIAS
<b>PLAZO ADICIONAL N° 2</b>	TREINTA (30) DIAS
<b>PLAZO ADICIONAL N° 3</b>	VEINTE (20) DIAS
<b>PLAZO ADICIONAL N° 4</b>	QUINCE (15) DIAS
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO EDIFICACIONES
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	OSCAR ALBERTO JACOME GUTIERREZ
<b>SUPERVISOR</b>	PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
<b>FECHA DE INICIO</b>	DICIEMBRE 30 DE 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	JULIO 30 DE 2023
<b>FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA FINALES</b>	DICIEMBRE 30 DE 2022
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	7008 DE 31/10/2022
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	12733 DE 30/12/2022

Dada en Bucaramanga el dieciocho (18) de Julio de 2023

**PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA**  
Supervisor del Contrato