

	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Mayo-15-2020
		Página 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	001		
FECHA DEL ACTA	19/07/2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	296 – 07/07/ 2015		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – NIT: 890.201.222-0		
OBJETO	ADECUACIÓN DE TRES HOGARES INFANTILES, EL TRENCITO, ACOMUNAL ZONA 4 Y DOMINGO SABIO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
CONTRATISTA	NOMBRE	IRC S.A.S.	
	C.C/ NIT	800.115.427-8	
REPRESENTACIÓN LEGAL	NOMBRE	SAUL TRIANA LEON	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629	
SUPERVISOR	NOMBRE	ING. WILSON MOTTA A PARTIR DEL 07 DE JULIO DE 2015 ING. IVÁN BALLESTEROS A PARTIR DE JUNIO 1 DE 2017	
VALOR DEL CONTRATO	\$536.273.840,97	APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
		APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios
VALOR ADICIONADO	\$0,00	APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
		APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	\$ 160.882.152,29		
CDP	NÚMERO: 3594		
	FECHA: 30/04/2015		
RP	NÚMERO: 7510		
	FECHA: 07/07/2015		
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio:	07/09/2015	
	Fecha de Finalización:	07/12/2015	
	Duración:	TRES (3) MESES	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Suspensiones	Tipo de modificación	No.	Fecha inicial	
			1	30-10-2015	
			2	14-12-2015	
			3	28-01-2016	
			4	12-02-2016	
			5	13-04-2016	
			6	13-07-2017	
			7	13-10-2016	
			8	13-12-2016	
			9	12-03-2017	
			10	09-06-2017	
			11	08-09-2017	
			12	07-12-2017	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
	Seguros Mundial.	Buen Manejo	B-100004548	07/07/2015	07/02/16	\$ 160.882.152,29
	Seguros Mundial.	Cumplimiento del Contrato	B-100004548	07/07/2015	07/02/16	\$ 53.627.384,10
	Seguros Mundial.	Estabilidad de la Obra	B-100004548	07/10/2015	07/10/20	\$ 107.254.768,19
	Seguros Mundial.	Pagos de salarios	B-100004548	07/07/2015	07/10/18	\$ 53.627.384,10
	Seguros Mundial.	Responsabilidad Civil Extracontractual	B-1000000242	07/07/2015	07/10/15	\$ 128.870.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	9 DE JULIO DE 2015
-----------------------------	--------------------

CONSIDERACIONES
<div>1. El Contrato antes identificado fue suspendido temporalmente a partir del día 7 de diciembre de 2017, hasta tanto se superen las razones que dieron origen a la suspensión, como consta en el Acta de Suspensión N° 12 suscrita por las partes el día 7 de diciembre de 2017.</div> <div>2. Las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución del mismo a partir del día 24 de Julio de 2023; por lo que las partes manifiestan su interés en establecer fecha de reinicio de las actividades.</div>

	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Mayo-15-2020
		Página 3 de 3

ACUERDAN
<p><b>PRIMERO:</b> Reiniciar la ejecución del Contrato 296 de 2025, a partir del día 24 de julio de 2023 y en consecuencia, la terminación del mismo se surtirá el día 24 de Julio de 2023</p> <p><b>SEGUNDO:</b> El Contratista se compromete a trasladar las vigencias y coberturas de las pólizas constituidas inicialmente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, por el tiempo que duró la suspensión del Contrato y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.</p> <p><b>TERCERO:</b> Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.</p>

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 24 de julio de 2023.

\_\_\_\_\_  
**SAÚL TRIANA LEÓN**  
R.L. IRC S.A.S  
Contratista

\_\_\_\_\_  
**IVAN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS**  
Secretario de Infraestructura

\_\_\_\_\_  
**PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA**  
SUPERVISOR

Revisó: Ing. Iván Oswaldo Ballesteros Plata  
Apoyo: Kevin Andrés Benítez Otero – Ing Practicante.