

PROCESO: TRD 2019		No. Consecutivo 2-SdIB2-202307-00060561
Subproceso: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Código Subproceso: 5100	SERIE/Subserie DERECHO DE PETICION / Código Serie/Subserie (TRD): 5100.27 /	

Bucaramanga, 07 de Julio del 2023

Ingeniero,

JUAN CARLOS JAIMES ACERO

Representante Legal

CONSORCIO EQUILÁTERO

Centro Empresarial Suramericana, Carrera 27 # 36-38. Oficina 209, Bucaramanga, Santander.

gerencia@equilateroapp.com

Ref. CONTRATO No 144 DE 2022 – “**INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN VIAL DE LOS SECTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER**”

Asunto: APROBACIÓN SOLICITUD DE ADICIÓN No 4 EN VALOR Y PLAZO POR UN (1) MES Y DOCE (12) DIAS Y UN VALOR DE OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$82.746.352,00) AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 144 DE 2022.

Teniendo en cuenta el oficio INT-CAP-311 enviado por el Consorcio Equilátero solicitando adición en valor y plazo al Contrato 144 - 2022 con el fin de continuar con el desarrollo de las actividades de control y vigilancia y el correcto cumplimiento del objeto contractual de los contratos de obra 143 - 2022, la supervisión a la interventoría considera viable la adición en valor por OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$82.746.352,00) y un plazo por Un (1) mes y Doce (12) días.

Atentamente,

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Supervisor

Revisó: **Ing. Iván Ballesteros** – Apoyo Técnico CPS
Proyectó: **Kevin Andrés Benítez Otero** – Ing Practicante

Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II
Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777
Página Web: www.bucaramanga.gov.co
Código Postal: 680006
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia