

Apéndice 5. cronograma de actividades.

ACTIVIDADES	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Realizar monitoreo del vertimiento para determinar la eficiencia del sistema						
Estabilización del suelo con especies vegetales en la zona donde se encuentra ubicado el vertimiento						
instalación de kit antiderrames y revisión						
Instalación y revisión de extintores en las instalaciones de la planta de tratamiento de agua residual						
Capacitación al personal que maneja la operación de la planta de tratamiento en el tema de manejo y sofoco de incendios y activación de alarmas.						
Contar con un sistema de alarmas y alertas tempranas en el momento de la materialización de un evento.						