

GUÍA: MOVIMIENTOS DE INSUMOS POR INVENTARIO Y TRASLADO A BODEGA CENTRAL

Bodega Central: Sucursal donde se carga por traslado de otra sucursal el insumo sobrante y se ajusta el inventario de manera manual por conteo realizado en obra.

1. Se debe ajustar el presupuesto para que figuren los ítems e insumos como se requieran. Se accede al presupuesto en la siguiente ruta:
(Doble clic en el cuadro señalado para ingresar a ajustar o visualizar)

SINCO ERP | CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S | BODEGA CENTRAL | Anna María Rivera

ADPRO / PRESUPUESTOS / ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO (EDT)

130 - BODEGA CENTRAL | BODEGA CENTRAL | CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S Nit: 900497754

Elaboración de presupuesto (EDT)

Opciones | 130 - BODEGA CENTRAL

Valor presupuesto (versión 1) (Última modificación hace 42 minutos) **(En ejecución)**
105,771 *Con movimientos*

Capítulos | Subcapítulos | APU's | Informes

Abrir Plantillas | Importaciones | Duplicar presupuesto | Actualizar APU's entre proyectos | Limpiar datos

2. Se crea el primer nivel que este caso serán los costos directos:
(Doble clic en el cuadro señalado para ingresar a ajustar o visualizar)

SINCO ERP | CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S | BODEGA CENTRAL | Anna María Rivera

ADPRO / PRESUPUESTOS / ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO (EDT)

130 - BODEGA CENTRAL | BODEGA CENTRAL | CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S Nit: 900497754

Navegación | Edición | Informes | 3D | Proyecto en ejecución Con movimientos

Inicio | Recargar | Subir | Contraer | Expandir | APU's | Insumos | Subcapítulos | Clase | Actualizar ppto

Buscar datos | 130 - BODEGA CENTRAL | CD - INVENTARIO DE MATERIALES | Versión 1, Abril 08 2024 | Valor proyecto: 105,771.4

No.	Descripción	Valor Total
1	REDES HSGCI	105,771.4000
2	REDES ELECTRICAS	105,771.4000

3. El segundo nivel serán los capítulos; (Doble clic en el cuadro señalado para ingresar a ajustar o visualizar). Luego ingresara al tercer nivel que son las actividades = "Items".

SINCO ERP | CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S | BODEGA CENTRAL | Anna María Rivera

ADPRO / PRESUPUESTOS / ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO (EDT)

130 - BODEGA CENTRAL | BODEGA CENTRAL | CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S Nit: 900497754

Navegación | Edición | Informes | 3D | Proyecto en ejecución Con movimientos


Inicio | Recargar | Subir | Contraer | Expandir | APU's | Insumos | Subcapítulos | Clase | Actualizar ppto

Buscar datos | 130 - BODEGA CENTRAL | CD - INVENTARIO DE MATERIALES | Versión 1, Abril 08 2024 | Valor proyecto: 105,771.4

- 1 - REDES HSGCI
 - 1.001 - Accesorios
- 2 - REDES ELECTRICAS
- 3 - ACEROS


No.	Descripción	UM	Subcapítulo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3.001	acero varilla recta	kg	Subcapítulo	0		0.0000000000

4. Se crean los insumos necesarios, el código de insumo ya esta creado, se debe buscar el que corresponda y en unidad indicar su forma de medida/conteo, en rendimiento poner 1 y clic en agregar +. En este caso no se llenaran las casillas "Cantidad" y "Valor unitario".




Tipo	Insumo	UM	Cantidad	Rendimiento	Valor Unitario	Valor Parcial
M	2619 - buje soldado PVC 1" x 1/2"	un		98	1,079.3000	105,771.4000
M	5232 - buje soldado PVC 2" x 1 1/2" - (M un)	un	Cantidad	1	0.0000	0.0000

5. Clic en el cuadro señalado para actualizar presupuesto.



Tipo	Insumo	UM	Cantidad	Rendimiento	Valor Unitario	Valor Parcial
M	2619 - buje soldado PVC 1" x 1/2"	un		98	1,079.3000	105,771.4000
M	5232 - buje soldado PVC 2" x 1 1/2"	un	0	1	0.0000	0.0000
	Buscar insumo	UM	Cantidad	0	0.0000	0.0000

6. Lo anterior abrirá una pestaña donde se debe marcar 4 "Niveles de sub-análisis" y dar clic en "Actualizar presupuesto"



Generar Historial de presupuesto Proyecto: 130 - BODEGA CENTRAL

Niveles de Sub-Análisis: 4 Actualizar presupuesto

Una vez se cuente con el ítem e insumo en el presupuesto se puede proceder con el traslado de las diferentes sucursales a la Bodega Central. Anteriormente a esto ya se debe contar con el informe de inventario del conteo realizado en sitio para asegurarse de lo que se va a trasladar.

- Ingresar a la sucursal desde donde se desea trasladar un insumo a la Bodega Central en la siguiente ruta. Por lo general se espera encontrar la diferencia entre la casilla de “Compras” y “Consumido” la cantidad libre como parte del inventario que se va a trasladar. Se debe verificar el ítem porque se pedirá en el siguiente paso y cada línea debe quedar de manera congruente.

ADPRO / PROYECCIÓN / **PRE-AJUSTES** / PREAJUSTE POR INSUMOS

114 - CIUDADELA VERDE ETAPA 1

Preajuste por insumos

Insumo: 5232 - buje soldado PVC 2" x 1 1/2" - [un - M]

Item	Descripción	Presupuestado		Ajuste Presupuesto		Proyectado		Preajuste Presupuesto		Preproyectado		Contratado		Compras		Consumido	
		Cant.	Vr. Unit.	Cant.	Vr. Prom.	Cant.	Vr. Prom.	Cant.	Vr. Prom.	Cant.	Vr. Prom.	Cant.	Vr. Prom.	Cant.	Vr. Prom.	Cant.	Vr. Prom.
Totales		0.00	0.00	20.00	89,700.60	20	89,700.60	0.00	0.00	20.00	89,700.60	0.00	0.00	20.00	68,401.20	8.00	27,360.48
14.022	accesorios hidraulicos - [TORRE 1 - gl]	0.00	0.00	10.00	3,420.06	10	3,420.06	0.00	0.00	10.00	3,420.06	0.00	0.00	10.00	3,420.06	6.00	3,420.06
14.095	accesorios hidraulicos - [TORRE 2 - gl]	0.00	0.00	10.00	5,550.00	10	5,550.00	0.00	0.00	10.00	5,550.00	0.00	0.00	10.00	3,420.06	2.00	3,420.06

Total Registros: 2

- Se ingresa en la siguiente ruta y se llena la casilla de “cantidad” e “Ítem Origen”. Adicionar +.

ADPRO / ALMACÉN / SALIDAS / **SALIDAS POR TRASLADO** / SALIDAS POR TRASLADO

No. salida 135

Fecha 15/04/2024

Sucursal Origen: CIUDADELA VERDE ETAPA 1

Sucursal Destino: BODEGA CENTRAL

Insumo	UM	Inventario	Costo Promedio	Cantidad	Total	Item Origen	Opción
5232 - buje soldado PVC 2" x 1 1/2" - [un M] - [Inv:12.000000]	un	12	3,420.06	4	13,680.24	14.022 - accesorios hidraulicos TORRE 1	
5232 - buje soldado PVC 2" x 1 1/2" - [un M] - [Inv:8.000000]	un	0	3,420.06	8	27,360.48	14.095 - accesorios hidraulicos TORRE 2	

9. Se debe verificar en la siguiente ruta que los dos pasos anteriores quedaron aplicados de manera correcta, es decir el “saldo anterior” corresponde con la “salida por traslado”:

Código	Descripción	UM	Saldo Anterior	Entrada Almacén	Salida Almacén	Devolución Proveedor	Reintegro Obra	Ajustes Inventario	Salida Traslado	Entrada Traslado	Salida Bodega	Entrada Bodega	Saldo Final	Valor Promedio	Valor Inventario
5232	buje soldado PVC 2" x 1 1/2"	un	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Total inventario:													0.0000	0.0000	

10. Para que el traslado sea efectivo y se refleje en el informe de control se debe aprobar la salida por traslado:

No. Salida	Sucursal Origen	Sucursal Destino	Fecha	Vr. Total	Aprobar
134	114 - CIUDADELA VERDE ETAPA 1	1 - BODEGA CENTRAL	15/04/2024	\$ 28,060.4480	<input checked="" type="checkbox"/>
135	114 - CIUDADELA VERDE ETAPA 1	1 - BODEGA CENTRAL	15/04/2024	\$ 41,040.7200	<input type="checkbox"/>


11. El paso anterior al ser aprobado genera un documento soporte del traslado que podrá notificar a contabilidad por el traslado de costos.

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S
NIT.900497754-2
 Cr 26 36 14 Oficina 701 Edificio Fenix Business Center
 3164718965
 BUCARAMANGA

Fecha	15/04/2024 4:35PM	SALIDA POR TRASLADO No. 135			
Usuario	Leidy Rodriguez				
Sucursal Origen	CIUDADELA VERDE ETAPA 1	Bodega Origen	0-Bodega Principal		
Sucursal Destino	BODEGA CENTRAL	Bodega Destino	0-Bodega Principal		
ITEM	PRODUCTO	U.M.	COSTO PROMEDIO	CANT.	TOTAL
14.022 - accesorios hidraulicos	5232 buje soldado PVC 2" x 1 1/2"	un	3,420.06	4	13,680.24
14.095 - accesorios hidraulicos	5232 buje soldado PVC 2" x 1 1/2"	un	3,420.06	8	27,360.48
T O T A L: 41,040.72					
Observaciones:					
Jefe de Compras	Aprobado por:	Acceptado:			

Regresar
 Imprimir

12. Lo anterior se puede verificar por control del proyecto por cada uno de los insumos que se realice el traslado en la siguiente ruta:



13. El seguimiento de control mostraría el cambio donde se señala y ahora, corresponde lo comprado a lo consumido, los demás insumos que sobraron se trasladaron con su costo y cantidad la bodega central.

Descripción	Tipo	Código	UM	Presupuesto		Proyectado		Diferencias		Contratado		Comprado		Asegurado		Invertido		Consumido		Por Consumir		
				Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
Costos Directos				0.00	89,700.60	-89,700.60	0.00					27,360.48	27,360.48	27,360.48	27,360.48	27,360.48	27,360.48	27,360.48	27,360.48	62,340.12		
14-INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI				0.00	89,700.60	-89,700.60	0.00					27,360.48	27,360.48	27,360.48	27,360.48	27,360.48	27,360.48	27,360.48	27,360.48	62,340.12		
14.022-accesorios hidraulicos TORRE 1				0.00	0.00	1.00	34,200.60	-1.00	-34,200.60	0.00		20,520.36	20,520.36	20,520.36	20,520.36	20,520.36	20,520.36	20,520.36	20,520.36	13,680.24		
buje soldado PVC 2" x 1 1/2"	M		5232	un	0.00	0.00	10.00	34,200.60	-10.00	-34,200.60	0.00	0.00	6.00	20,520.36	6.00	20,520.36	6.00	20,520.36	6.00	20,520.36	4.00	13,680.24
14.095-accesorios hidraulicos TORRE 2				0.00	0.00	1.00	55,500.00	-1.00	-55,500.00	0.00		6,840.12	6,840.12	6,840.12	6,840.12	6,840.12	6,840.12	6,840.12	6,840.12	48,659.88		
buje soldado PVC 2" x 1 1/2"	M		5232	un	0.00	0.00	10.00	55,500.00	-10.00	-55,500.00	0.00	0.00	2.00	6,840.12	2.00	6,840.12	2.00	6,840.12	2.00	6,840.12	8.00	48,659.88
Totales				0.00	89,700.60	-89,700.60	0.00					27,360.48	27,360.48	27,360.48	27,360.48	27,360.48	27,360.48	27,360.48	27,360.48	62,340.12		
Saldo Anticipos Contratos																					32,949,552.33	
Saldo Anticipos G.C.																					178,074,712.67	
TOTAL				0.00	89,700.60	-89,700.60	0.00					27,360.48	27,360.48	211,051,625.48	27,360.48	27,360.48	211,051,625.48	27,360.48	27,360.48	62,340.12		


14. Ahora se debe hacer la entrada por traslado a la bodega central, en el item creado en el presupuesto para ello y la cantidad requerida. El valor lo calculara el sistema con el promedio de las órdenes de compra.

Insumo	Item Origen	UM	Pendiente	Vr. Unitario	Item Destino	Cantidad	Vr. Total
5232 - buje soldado PVC 2" x 1 1/2"	14.022 - accesorios hidraulicos	un	0	3,420.00	1.001 - Accesorios	4	13,680.24
5232 - buje soldado PVC 2" x 1 1/2"	14.095 - accesorios hidraulicos	un	0	3,420.00	1.001 - Accesorios	8	27,360.48

15. Se puede revisar los movimientos de inventario en la siguiente ruta:



16. Se puede filtrar por el insumo si se desea ser específico:




17. Lo anterior se evidenciará en el informe de inventario actualizado en la bodega central:


The screenshot shows the SINCO ERP interface displaying the inventory report for 'BODEGA CENTRAL'. The report is dated 15/04/2024 and shows 1 record. The table below has columns for 'Código', 'Descripción', 'UM', 'Saldo Anterior', 'Entrada Almacén', 'Salida Almacén', 'Devolución Proveedor', 'Reintegro Obra', 'Ajustes Inventario', 'Salida Traslado', 'Entrada Traslado', 'Salida Bodega', 'Entrada Bodega', 'Saldo Final', 'Valor Promedio', and 'Valor Inventario'. The 'Entrada Traslado' and 'Saldo Final' columns for the item '5232 - buje soldado PVC 2" x 1 1/2"' are highlighted with red boxes.

Código	Descripción	UM	Saldo Anterior	Entrada Almacén	Salida Almacén	Devolución Proveedor	Reintegro Obra	Ajustes Inventario	Salida Traslado	Entrada Traslado	Salida Bodega	Entrada Bodega	Saldo Final	Valor Promedio	Valor Inventario
5232	buje soldado PVC 2" x 1 1/2"	un	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	12.0000	0.0000	0.0000	12.0000	3,420.0600	41,040.7200
Total Inventario:														41,040.7200	


18. Si en algún caso el conteo realizado arroja mayor o menor cantidad de la que se trasladó, se puede hacer el ajuste de inventario en la siguiente ruta:



19. Se da clic en la hoja señalada para crear nuevo ajuste de inventario, luego se ingresa la cantidad del conteo:



20. Se debe aprobar el ajuste de inventario:



21. Lo anterior se debe revisar en la siguiente ruta y comprobar las variaciones de inventario:

