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Resumen 

 

Título: Análisis comparativo del cálculo de cantidades de refuerzo estructural obtenido con el 

software Revit versus el utilizado por empresas de suministro del producto. 

Autor: Gerson Arley Moreno Pinto 

Palabras clave: Cálculo de cantidades refuerzo, cartillas de acero, Revit 2020. 

Descripción:  

El presente artículo describe un análisis comparativo del cálculo de las cantidades del refuerzo 

estructural de acero obtenido de la aplicación del software Revit 2020 y el software de tres 

empresas que suministran el producto en el área metropolitana de Bucaramanga (G&J, 

Ferretería Aldía y Gerdau Diaco). El análisis se realiza en el marco de las actividades de 

construcción de la empresa Coinvecol Constructora SAS y, se elabora teniendo en cuenta las 

características propias de cada software y resultados del modelado del refuerzo en cada uno de 

ellos. Los resultados obtenidos evidencian mayor ventaja del software Revit 2020 para calcular la 

cantidad de acero y para la planificación de proyectos; por otro lado, el software G&J muestra 

mayor eficacia para la elaboración de las cartillas de refuerzo. Adicionalmente, durante la práctica 

empresarial se realizaron actividades de apoyo mediante la elaboración de presupuestos y 

propuestas (análisis de precios unitarios, estructuras desglosadas de trabajo, lectura de planos, 

cálculo de cantidades), control de obra por medio del método de valor ganado. Supervisión de 

obra y acompañamiento al ingeniero residente de un proyecto en ejecución, pedido y recepción de 

materiales, e implementación de los conocimientos adquiridos en la universidad desde la etapa de 

planeación hasta la etapa final de entrega de apartamentos.   

*Trabajo de grado. 

** Facultad ingenierías fisicomecánicas. Escuela ingeniería Civil. Director Ricardo Alfredo Cruz Hernandez.  
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Abstract 

Title: Comparative analysis of the calculation of amounts of structural reinforcement obtained 

with Revit software versus that used by product supply companies.  

Author:  Gerson Arley Moreno Pinto 

Keywords: Structural reinforcing steel, steel primers, Revit 2020. 

Descriptión: 

This article describes a comparative analysis of the quantities calculation of structural steel 

reinforcement obtained through the application of Revit 2020 software and the software of three 

companies that supply the steel product in the Bucaramanga metropolitan area 

(G&J, Ferretería Aldía and Gerdau Diaco). The analysis is carried out taking in account within 

the framework of the construction activities of the company Coinvecol Constructora SAS. The 

analysis is elaborated taking into account the characteristics of each software and results of 

reinforcement modeling in each of them. The results show greater advantage of Revit 2020 

software by the amount of steel calculation and for the project planning; on the other hand, G&J 

software shows greater efficiency for the development of reinforcement cards. In addition, 

during the student practice other support activities were carried out through the elaboration of 

budgets and specifications (unit price analysis, broken down work structures, reading of plans, 

calculation of quantities), construction processes control through the method of earned 

value. Work supervision and support of the resident engineer by a project in execution, ordering 

and receiving materials, and implementation of the acquired knowledge carrying out from its 

planning stage to its final stage. 

 

*Bachelor tesis. 

** Facultad ingenierías fisicomecánicas. Escuela ingeniería Civil. Director Ricardo Alfredo Cruz Hernandez. 
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Introducción 

Para la industria de la construcción y particularmente para la empresa Coinvecol Constructora SAS 

es importante optimizar el cálculo de la cantidad de refuerzo estructural a utilizar en los proyectos 

de construcción. Es usual que las empresas que suministran el acero dispongan de su propio 

sistema para realizar dicho cálculo, para lo cual disponen de su propio software. Normalmente hay 

discrepancias en los resultados que arroja cada software y por lo tanto presentan sobre costos en 

este material. Con este proyecto se busca en la modalidad de práctica empresarial realizar un 

análisis comparativo de las cantidades de obra del acero estructural que se utilizará en el proyecto 

“Nueva Girona”, de 5 pisos, de la empresa, ubicado en el barrio “Bellavista” del municipio de 

Girón, obtenidas mediante la aplicación del software propio de las tres empresas suministradoras 

de acero y el software Revit 2020. Mediante el software de cada empresa se realiza el modelado 

con la información requerida. En el software Revit 2020 se modela el refuerzo estructural en planos 

de corte, de forma bidimensional y se visibiliza de forma tridimensional. Con el resultado del 

análisis se espera reducir considerablemente los problemas de planificación y pedido de materiales 

en los proyectos ya que reducirá el riesgo de errores y tener mayor certeza a la hora de calcular 

cantidades.  
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Figura 1  

Proyecto Nueva Girona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Cálculo de cantidades 

1.1 Software Revit 2020 

Para la implementación del software Revit 2020 en el cálculo de refuerzo estructural se 

recibe el modelo realizado por el diseñador estructural del proyecto y se procede a complementar 

el modelado. 
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Figura 2  

Estructura Revit 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez abierto el proyecto se procede a trabajar sobre la estructura en el software Revit 

2020, que es el software que contiene los elementos donde va aplicado el refuerzo estructural.  

 En resumen, el modelado del acero en el software Revit 2020 no se puede realizar 

directamente sobre la estructura 3D, siendo así, el modelado se desenvuelve a través de diferentes 

tipos de vistas que se crean para visualizar los elementos longitudinal y transversalmente de tal 

forma que se logre ver y trabajar de manera completa el acero de refuerzo. Cabe resaltar que hay 

que tener extremo cuidado con las especificaciones del proyecto plasmado en el software Revit 

2020, por ejemplo, la longitud de ganchos, los diámetros de barra, ya que Revit 2020 trae consigo 

unos diámetros de barra determinados, unos ganchos que son diferentes a los estipulados por el 

diseñador estructural en el proyecto. Para finalizar hay que resaltar que Revit 2020 toma longitudes 

de barra de extremo a extremo de las barras y no de eje central a eje central, dato a tener en cuenta 

sobre todo cuando se incluyan estribos en el modelado 
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• Creación de vista 

La creación de una nueva vista es indispensable ya que por medio de ésta se busca 

visualizar el acero de refuerzo figurado que se va a recrear; Por ejemplo, al modelar estribos se 

debe crear una vista transversal al elemento donde se logre ver de forma completa el estribo. A 

continuación, se describen los pasos respectivos:  

1) Creación de una nueva vista: ubicarse en un plano planta donde se logre ver el 

elemento a modelar; normalmente los planos planta salen por defecto en la parte inferior izquierda 

del software y vienen con nombres de los respectivos niveles que presenta el proyecto.  

2) Dar clic en la pestaña “vista” ubicada en la parte superior del software, en seguida, 

ingresar a la opción “sección”.  

3) Dibujar a “pulso” una línea encima de la vista que se va a crear; Esperar que el 

software procesa la vista nueva. 

4) Después de dibujar a pulso la vista en el plano planta se procede a ejecutar clic 

derecho sobre la línea y por consiguiente se selecciona la opción “ir a la vista” y finalmente se 

puede visualizar. 

• Modelado del refuerzo estructural 

Una vez se haya creado la vista se tiene vía libre para poder modelar el acero de refuerzo 

estructural del elemento, para ello se va a tener en cuenta una serie de requerimientos que se siguen 

en orden para un correcto modelado.  

Recubrimiento 

Definir el recubrimiento de los elementos, para automatizar el procedo de modelado y 

ahorrar trabajo, para lo cual se debe ir a ‘estructura’ seguido de ‘recubrimiento’ y al frente de la 

opción ‘configuración del recubrimiento’ aparecen 3 puntos verticales, se entra a la opción para 



14 

ANÁLISIS COMP. SOFTWARE REVIT VS. OTROS  

 

ajustar el recubrimiento de los elementos basándose en los lineamientos de las especificaciones 

plantadas en el proyecto. 

Figura 3  

Ajuste de Recubrimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas para modelado de acero de refuerzo  

A continuación, se presentan diferentes opciones para realizar el modelado del refuerzo 

estructural:   

Dibujo sistematizado 

Estando en la vista escogida para dibujar el refuerzo y ya habiendo asignado los 

recubrimientos del proyecto, se procede a intentar recrear el acero de la forma más práctica posible, 

para ello se selecciona el elemento al cual se le va a asignar el refuerzo, seguido en la opción 

‘estructura’ se ingresa a ‘armadura’, a continuación, se observa inmediatamente en la parte 

derecha diferentes tipos de figuras, se va a escoger una, la que se requiere modelar.  
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Figura 4  

Figuras de Acero 

 

 

 

 

 

 

 

Después, definir el plano de colocación que es el plano donde se muestra la forma como se 

modela la figura de acero, se presenta paralelo al recubrimiento, paralelo al plano de trabajo y 

perpendicular al recubrimiento, la información de las opciones se complementa mediante las 

siguientes tres imágenes:  

Figura 5  

Paralelo al plano de trabajo 
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Figura 6  

Paralelo al Recubrimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7  

Perpendicular al recubrimiento 
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Una vez seleccionado el plano de colocación, se evidencia que la figura tiende a ajustarse 

a las dimensiones del elemento reservando el espacio del recubrimiento, por eso la importancia de 

este, ya que definir el recubrimiento puede que ahorre mucho más trabajo del que se piensa.   

Dibujo Manual 

Si el método de dibujo sistematizado no funciona existe una forma de dibujar 

el acero estructural en zonas donde no son muy fáciles de “adecuar” el refuerzo sistemáticamente, 

por ejemplo, en una zapata donde llega acero desde la columna, la propia zapata, viga de 

cimentación, es decir donde el plano no se vea el elemento bien definido, esté involucrados más 

elementos y más varillas. Para ello el software Revit 2020 da una opción acerca de cómo dibujar 

el acero.   

El paso inicial es ingresar a la pestaña de ‘estructura’, seguido de la opción ‘armadura’, a 

continuación, se tendrá disponible una pestaña llamada ‘boceto armadura’ que es la opción que 

permite dibujar el refuerzo estructural, seleccionamos el elemento sobre el cual se va a dibujar e 

inmediatamente el cursor indica que es posible hacerlo, cabe resaltar que el método permite dibujar 

a “antojo” medidas y formas del acero estructural, por eso, esta opción es bastante práctica y de 

mucha ayuda en lugares donde no se pueda acceder fácilmente.   

Figura 8  

Dibujo manual 
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Espaciamiento y número 

Teniendo en cuenta que mucho de nuestro acero se repite, por ejemplo, los estribos que son 

la misma figura distribuidos a lo largo del elemento estructural, el acero de las zapatas que se 

distribuyen a lo largo de sus dimensiones, el software Revit 2020 nos brinda una opción para poder 

distribuir la misma figura en cuatro formas diferentes, después de haber seleccionado la varilla de 

acero creada y seleccionado la opción punto fijo las cuales son:  

1.  Número fijo Consiste en darle un número de varillas estructural, este distribuirá a lo largo 

del elemento sin tener en cuenta espaciamiento mínimo ni máximo.  

2. Individual   

Deja una sola varilla, en este caso la que creamos ya sea por el método de dibujo 

sistematizado o dibujo manual, el caso, es solo una.  

3. Espaciado máximo 

Distribuye cierta cantidad de varillas en un espaciado máximo. 

4. Espaciado libre mínimo 

Distribuye cierta cantidad de varillas en un espaciado máximo. 

5. Número con espaciado 

Determina un número fijo con un espaciado definido, ideal para detalles estructurales. 

 

Figura 9  

Opciones espaciamiento y número 
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Área 

Para modelar las mallas electrosoldadas utilizadas en muros estructurales o placas macizas 

el proceso se basa en la herramienta ‘área’ que está ubicada en la plantilla de ‘Estructura’, una vez 

se seleccione la herramienta se procede a ubicar el área de la malla en el modelo 3D, una vez 

ubicada, seleccionando la malla recién creada se podrá modificar los diámetros y espaciamientos 

del refuerzo.  

Figura 10  

Modelado de mallas 
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Figura 11  

Modificaciones refuerzo 

 

 

Replica por pisos  

Muchas veces los proyectos tienen consigo pisos tipo, los cuales presentan los mismos 

elementos estructurales y el mismo refuerzo estructural, en estos casos Revit 2020 da la posibilidad 

de hacer réplica por pisos, solo basta con seleccionar el acero del elemento y dirigirse a la plantilla 

líneas finas ubicada en la parte superior, esta plantilla deja acceder a una opción de pegado donde 

se replica el refuerzo. 

 

 

 

 

 



21 

ANÁLISIS COMP. SOFTWARE REVIT VS. OTROS  

 

Figura 12  

Replica por pisos 

 

• Elementos modelados 

 

Zapatas  

Figura 13  

Zapatas 
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Vigas de cimentación  

Figura 14  

Vigas de cimentación 

 

Columnas  

Figura 15  

Columnas 
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Vigas  

Figura 16  

Vigas 

 

Muros  

Figura 17  

Muros 
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Viguetas 

Figura 18  

Viguetas 

 

Modelo 3D 

 

Por medio de las herramientas mencionadas en el capítulo 4.2.  se presenta 

el modelo completo del proyecto Nueva Girona.  

Figura 19  

Modelo 3D 
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• Resultados 

 

A continuación, se muestra un resumen general de las cartillas por cada tipo de elemento: 

Tabla 1  

Resultados Revit 2020 

 
 

1.2 Software Gerdau Diaco  

 La obtención del software se realiza mediante una cita previa vía zoom con un asesor 

comercial.  

Figura 20  

Logo acceso directo Gerdau Diaco 

 

 

 

 

ELEMENTOS PESO (kg)

COLUMNAS 2644.09

MUROS 1696.44

VIGAS 7033.85

VIGAS DE CIMENTACIÓN 739.80

ZAPATAS 328.77

VIGUETAS 355.72

TOTAL 12798.67

RESUMEN
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La introducción al software consiste en la creación de usuario, inclusión de datos y 

creación de la obra para poder ingresar a la plantilla donde se efectúa el modelado. 

Figura 21  

Plantilla software Gerdau Diaco 

  

Una vez seleccionado el cliente, la obra previamente creada, se procede a dar clic en 

“nuevo”, se selecciona la casilla “Cartilla” y se le asigna un nombre, por ejemplo, el nombre de 

“vigas”, luego, se procede a nombrar el elemento al cual se le va a modelar el acero.  

 

• Modelado del refuerzo estructural 

 

Una vez se tenga asignado el elemento se ubican en la tabla unos parámetros que se van a 

tener que asignar en orden como número de barra, nombre figura y por último cantidad unitaria, el 

proceso se debe realizar cada vez que se quiera incluir una figura nueva en el elemento. Después 

de terminar por completo el acero del elemento estructural se puede añadir otro elemento dando 

clic en “nuevo” y seleccionar “nuevo elemento”, estos quedarán guardados en la cartilla que se 

asignó en un principio. 
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Figura 22  

Tabla Gerdau Diaco 

 

 

Una vez se tengan todas las cartillas con sus respectivos elementos se continúa a extraer la 

cartilla de acero en la opción “informes” seleccionando la opción “lista de verificación” y por 

último se procede a imprimir generando así el pdf final de las cartillas de acero del proyecto.  

 

 Características  

• Diámetros de barra #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #10, 4mm, 4.5 mm, 5mm, 5.5 mm, 6mm, 6.5 

mm, 7mm, 7.5mm, 8mm. 

• 60 figuras. 

• En el momento de sumar los pesos unitarios para calcular el peso total siempre redondea 

el valor. 

• Tipos de resultados (cartilla): 

1. Resumen por diámetro y calidad: clasifica la cartilla por cada diámetro de barra 

presente en el proyecto e indica el elemento de donde pertenece la figura. 
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Figura 23  

Cartilla de acero - resumen por diámetro y calidad 

  

 

2. Listado de verificación: genera una cartilla de acero clasificando elemento por 

elemento. 

 

Figura 24  

Cartilla de acero - listado de verificación 
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3. Listado de distribución: genera una cartilla clasificada por figura. 

 

Figura 25  

Cartilla de acero - lista de distribución 

 

Resultados  

A continuación, se muestra un resumen general de las cartillas por cada tipo de elemento: 

 

Tabla 2  

Resultados Gerdau Diaco 

 

 

1.3 Software G&J 

La obtención del software se realiza por la página web de la empresa G&J.  

 

ELEMENTOS PESO (kg)

COLUMNAS 2670.17

MUROS 1712.64

VIGAS 7103.23

VIGAS DE CIMENTACIÓN 753.73

ZAPATAS 335.61

VIGUETAS 359.12

TOTAL 12934.50

RESUMEN
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Figura 26  

Logo software G&J 

 

Una vez se ingrese, se debe añadir información general de la empresa y la obra a la cual 

vamos a generar las cartillas, después encontramos la entrada al software como tal.   

 

• Modelado del refuerzo estructural 

 

Primero se debe nombrar el elemento sobre al cual se va a asignar el acero. La manera más 

didáctica y práctica de modelar el acero es mediante ‘figuras predeterminadas’ que son figuras de 

acero que usualmente se manejan en los proyectos, una vez se seleccione la figura que se quiere se 

le añaden datos como cantidad, diámetro de acero, dimensiones de la figura y así 

sucesivamente, se van añadiendo las figuras en el elemento, es así, se crea elemento y sus 

respectivas figuras.   

Cabe resaltar que las figuras y los elementos se pueden editar y copiar una vez estén 

modelados. Como consejo se debe ir guardando a medida que se avanza porque hay veces que el 

software llega a un punto donde no deja guardar.  
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Figura 27  

Plantilla software G&J 

 

Una vez se tenga el modelado completo se procede a extraer la cartilla ingresando a 

‘archivo’ seguido ‘imprimir’, se abrirá la cartilla de acero con la opción de modificar y escoger la 

opción a conveniencia en el tablero que se presenta en la parte derecha. 

Características 

• Diámetros de barra #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #10, 4mm, 4.5 mm, 5mm, 5.5 mm, 6mm, 6.5 

mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5, 9mm.  

• No redondea los pesos, maneja dígitos de 2 cifras. 

• 52 figuras. 

• Tipos de resultados (cartilla): 

 

1. Tipo rectángulo: realiza una clasificación por elemento  
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Figura 28  

Cartilla de acero - tipo rectángulo 

 

                            

2. General: contiene una clasificación por elementos y figuras de acero de refuerzo de 

manera vertical. 

 

Figura 29  

Cartilla de acero – general 

 

 

3. Despacho: realiza la clasificación del acero por diámetros de varilla. 
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Figura 30  

Cartilla de acero - despacho 

 

 

Resumen peso: es una cartilla muy práctica, muestra la clasificación de la cartilla de acero 

por medio de diámetros, esta vez, solo evidenciando la longitud total y peso del acero figurado. 

Figura 31  

Cartilla de acero - resumen peso 
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• Resultados 

 

A continuación, se muestra un resumen general de las cartillas por cada elemento: 

Tabla 3  

Resultados G&J 

 

 

1.4 Cálculo de cantidades Software Ferretería Aldía 

El software se solicita directamente con la asesora comercial de Ferretería Aldia. 

Figura 32  

Logo software Ferretería Aldia 

 

Al ingresar al software se evidencia que el software es muy parecido al de G&J, por ende, el 

procedimiento de ingreso, plantilla y modelado del acero, es exactamente igual, solo varían 

detalles como nombres, logos, presentación.  
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Características 

• Diámetros de barra 1”, 7/8”, 3 /4”, 5/8”, 1 /2”, 3/8”, 1 /4”, 4mm, 4.5 mm, 5mm, 5.5 mm, 

6mm, 6.5 mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5, 9mm, 9.5mm, 10mm.  

• No redondea los pesos, maneja dígitos de 2 cifras. 

• 52 figuras. 

• Tipos de resultados (cartilla): 

 

Al ser el software similar al de G&J los tipos de resultados que arroja el software tienden 

a ser muy parecidos, sin embargo, contiene algún tipo de diferencia en la entrega de sus cartillas. 

1. Tipo rectángulo: clasifica los resultados mediante elementos, a diferencia del de 

G&J no muestra pesos. 

 

Figura 33  

Cartilla de acero - tipo rectángulo 
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2. General: clasifica los resultados mediante elementos y de manera vertical. 

 

Figura 34  

Cartilla de acero - tipo general 

 

 

3. Listado de despacho: clasifica los resultados mediante diámetros de barra, y  figuras 

manera horizontal  

 

Figura 35  

Cartilla de acero - lista de despacho 

,  
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4. Resumen de peso: arroja una tabla general donde resumen el peso y longitud por 

diámetro de acero, muestra el peso total del pedido. 

 

Figura 36  

Cartilla de acero - resumen peso 

 

• Resultados 

 

A continuación, se muestra un resumen general de las cartillas por cada tipo de elemento: 

Tabla 4  

Resultados Ferretería Aldia 
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2. Análisis comparativo 

Teniendo el refuerzo estructural modelado en los 4 softwares se procede a realizar el 

análisis comparativo entre cada uno de ellos.  

2.1 Análisis cualitativo 

Es importante realizar un análisis no solo numérico sino un análisis que ponga a prueba las 

características, ventajas y limitaciones de cada software, para ellos a continuación se 

evaluarán características importantes de cada uno de ellos, se tomaran en cuenta rangos de 

calificación de 1-5, donde 1–3 representan un nivel deficiente, 3 - 4 representan un nivel aceptable 

y 4 - 5 un buen nivel.  

Tabla 5  

Análisis cualitativo 

 

 

 

 

 

2.2 Análisis cuantitativo  

Consiste en evaluar y comparar el resultado peso de refuerzo estructural modelado en los 

distintos softwares.  

Análisis específico  

Es un análisis en que se tiene en cuenta un solo tipo de varilla figurada. Se hace con el fin 

de evidenciar diferencias entre los softwares de manera detallada. 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR REVIT 2020GERDAU DIACO G&J FERRETERÍA ALDIA

RENDIMIENTO 4.6 2.5 4.3 4.3

AMIGABILIDAD 3.6 2 4.6 4.6

CONTROL NSR-10 0 3 4 4

IDENTIFICACIÓN DE ERRORES 5 3 3 3

CLASIFICACIÓN POR DIAMETRO DE BARRA 5 1.5 5 4

CLASIFICACIÓN POR PESO DE REFUERZO 

ESTRUCTURA POR EL LEMENTO 4 5 5 0
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• Barra recta de 6 mts 

 

Se compara el peso generado por los softwares de una barra tipo U de 6 mts que 

representan 2 ganchos de 0.3 m y una longitud recta de 5.4 m.  

Figura 37  

Barra recta de 6 mts 

 

 

Tabla 6  

Peso por software barra 6 mts 

 

 

• Barra tipo U de 6 mts 

Se compara el peso generado por los softwares de una barra tipo U de 6 mts que representan 

2 ganchos de 0.3 m y una longitud recta de 5.4 m. 
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Figura 38  

Barra tipo U 6 mts 

 

 

Tabla 7  

Peso por software barra tipo U 6 mts 

 

 

Se logra visualizar diferencias en la mayoría de softwares.  El software Revit 2020 arroja 

en la mayoría de diámetros un menor peso a excepción de la barra #6 que está por encima de 

Gerdau Diaco. El software G&J y Ferretería Aldia no difieren en ninguno de sus resultados. 

 

DIAMETRO REVIT 2020 kg G&J kg FERRTERÍA ALDIA Kg GERDAU DIACO kg

#3 3.31 3.36 3.36 3.36

#4 5.91 6 6 5.96

#5 9.25 9.36 9.36 9.31

#6 13.35 13.5 13.5 13.41

#7 18 18.36 18.36 18.25

BARRA U DE 6 MTS
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Los resultados de la barra recta de 6 mts y la barra tipo U de 6 mts son los mismos en los 

softwares G&J, Ferretería Aldia y Gerdau Diaco. En el software Revit 2020 el valor disminuye en 

el resultado de la barra tipo U de 6 mts. 

El software Gerdau Diaco no tiene una tendencia clara respecto a los otros softwares, sin 

embargo, se acomoda en la mayoría de pesos por encima del software Revit 2020 y por debajo de 

los softwares G&J y Ferretería Aldia, para tener cuidado este software cuando arroja la cartilla 

aproxima a un solo digito, cosa que complica el resultado confiable.  

 

Análisis general  

Es un análisis en que se tiene en cuenta el refuerzo estructural de todo el proyecto. Con el 

fin de evidenciar diferencias de manera general.  

Tabla 8  

Análisis general 

ELEMENTOS REVIT 

2020 

GERDAU 

DIACO (Kg)  

G&J 

(Kg)  

FERRETERÍA 

ALDIA (Kg) 

COLUMNAS 2644.09 2670.17 2686.74 2686.74 

MUROS 1696.44 1712.64 1723.27 1723.27 

VIGAS 7033.85 7103.23 7147.3 7147.3 

VIGAS DE 

CIMENTACIÓN 

739.8 753.73 751.73 751.73 

ZAPATAS 328.77 335.71 333.82 333.82 

VIGUETAS 355.72 359.12 361.35 361.35 

TOTAL 12798.67 12934.6 13004.21 13004.21 

 

 

Se evidencia diferencias en la mayoría de softwares. El software G&J y 

Ferretería Aldía arrojan resultados idénticos con un peso total de elementos tomados en el análisis 

de 13004.21 kg, además, tienen el mayor peso de los 4 softwares. El software Revit 2020 es el 

software que arroja menor peso total con 12798.67 kg de los elementos tomados en el análisis. El 



42 

ANÁLISIS COMP. SOFTWARE REVIT VS. OTROS  

 

software Gerdau Diaco arroja resultados por debajo del software G&J y Ferretería Aldía, y también 

por encima del software Revit 2020 en la mayoría de sus elementos.  

. 

2.3 Análisis por precio 

Al cotizar con los diferentes proveedores, arrojan los siguientes precios, cabe resaltar que 

el precio se hace a corte de Diciembre 2020 y estos no representan ninguna tendencia en el tiempo 

debido a la volatilidad del acero como consecuencia de la pandemia Covid 19. 

Tabla 9  

Precio de acero 

 

 

3. Otras actividades.  

Al haber rendido el tiempo dedicado a los softwares y el modelado del acero 

estructural, durante la práctica empresarial hubo espacio para realizar otro tipo de actividades 

que no estaban previstas, como las que se mencionan a continuación:  

 

3.1 Control de obra mediante el método de valor ganado 

Se analizó mediante 4 comités, el estado de la obra FRONTINO CONDOMINIO, obra 

ejecutada por la constructora desde el año 2018 la cual está ubicada en la carrera 19 #23-08 esquina 

de la ciudad de Bucaramanga, el proyecto es una construcción vertical que consta de 11 pisos y 

tiene planeado entregarse a finales de junio del año 2021.   

PROVEEDOR GERDAU DIACO FERRETERÍA ALDIA G&J

PRECIO POR kg DE ACERO 4,730.00$                   4,658.00$                      4,640.00$             
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Figura 39  

Control de costos Frontino Condominio 

 

En los dos últimos comités se participó activamente realizando el informe de fiducia, 

informe que se le presenta al banco encargado del préstamo para que legalice el dinero del 

proyecto, este tiene a la par también el fin de calcular el parámetro AC en el método del valor 

ganado, que representa el valor del proyecto junto al de cada actividad a la fecha de actual.  

  

 

3.2 Mantenimiento 

Se realizó un mantenimiento que por solicitud de un cliente llegó a la 

empresa Coinvecol Constructora SAS, el mantenimiento se llevó a cabo desde su etapa inicial 

hasta su etapa de entrega, dando plena satisfacción del cliente. Para abundar una descripción 

general consistió en la remodelación de una cocina en una casa ubicada en el conjunto residencial 

Real del llano, abarcó gran parte de obra civil, enchapes y en su mayoría carpintería, la propuesta 

inicial abordó un valor aproximado de12’425.566 $.  

 

 

 

 

FEBRERO 2021 ENERO 2021 DICIEMBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 OCTUBRE 2020 SEPTIEMBRE 2020 AGOSTO 2020 JULIO 2020 JUNIO 2020 MAYO 2020 ABRIL 2020
FIDUCIA CANJES FIDUCIA CANJES FIDUCIA CANJES FIDUCIA CANJES FIDUCIA CANJES FIDUCIA CANJES FIDUCIA CANJES FIDUCIA CANJES FIDUCIA CANJES FIDUCIA CANJES FIDUCIA CANJES

1 FRONTINO CONDOMINIO  

1.1 COSTOS DIRECTOS  4,921,266,038.23$                4,720,903,201$             52,004,587$              4,991,784$                50,712,361$                -$                              168,356,220$             15,098,248$               147,397,461$             15,623,148$               130,575,150$              17,894,355$               195,385,545$             28,218,186$                218,142,244$     32,265,646$        191,984,991$  25,016,783$  213,224,337$  24,111,175$  169,975,355$ 17,417,985$  31,697,385$  9,147,770$  
010000 PRELIMINARES URBANISMO  -$                                

010100 TOPOGRAFIA  -$                                

010101 COMISION TOPOGRAFICA día 21.00 5,814,999$                           5,814,999$                   -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010200 DEMOLICIONES  -$                                        -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010200.01 DEMOLICION ESTRUCTURAS 

EXISTENTES Y RETIRO DE 

gbl 1.00 16,750,564$                         14,999,085$                 -$                                -$                                -$                                -$                                1,751,480$                   -$                                202,645$                      -$                                3,381,900$                   -$                                836,150$                      -$                                467,850$              -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010300 CERRAMIENTO PROVISIONAL  -$                                        -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010300.01 CERRAMIENTO LAMINA 

METALICA H=2.4m

m 55.00 5,206,719$                           4,862,295$                   -$                                -$                                -$                                -$                                344,424$                      -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010400 CAMPAMENTOS, ALMACEN Y 

SALA DE VENTAS

 -$                                        -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010401 CAMPAMENTO OBREROS-

ALMACEN

 -$                                        -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010401.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

CUBIERTA EN TEJA 

m2 34.00 4,710,250$                           5,400,250$                   -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010401.02 LOSETA DE ANTEPISO e=10cm m2 30.00 1,378,709$                           1,378,709$                   -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010401.03 VIGAS DE CIMENTACION DE 

20X20

m 32.00 2,688,994$                           2,688,994$                   -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010401.04 DOVELAS CAMPAMENTO m 34.00 403,595$                              403,595$                      -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010401.05 VIGAS DE AMARRE SUPERIOR 

(20X10)

m3 32.00 1,350,525$                           1,350,525$                   -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010401.06 MAMPOSTERIA EN M-9 m2 72.00 1,393,612$                           1,393,612$                   -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010401.07 VENTANAS CELOSIA (2.0X0.30) und 3.00 255,000$                              85,000$                        -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010401.08 PUERTA PORTON METALICA 

(2.2X2.0)

und 1.00 480,000$                              160,000$                      -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010401.09 PUERTA METALICA DE (0.8X2.0) und 1.00 300,000$                              100,000$                      -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010401.10 MOBILIARIO gbl 1.00 234,000$                              234,000$                      -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010401.11 FALSO MURO EN ETHERBOARD m2 10.80 362,539$                              362,539$                      -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010401.12 NIVELACION Y COMPACTACION 

DE TERRENO (INCLUYE 

m3 33.00 333,350$                              333,350$                      -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010401.13 PILETA DE PRUEBAS gbl 1.00 197,950$                              197,950$                      -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010402 BAÑOS Y DUCHAS  -$                                        -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010402.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

CUBIERTA EN TEJA 

m2 6.00 480,000$                              1,080,000$                   -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010402.02 LOSETA DE ANTEPISO e=7cm m2 5.50 37,407$                                37,407$                        -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010402.03 VIGAS DE CIMENTACION 20X20 m 10.00 40,616$                                40,616$                        -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010402.04 DOVELAS BAÑOS Y DUCHAS m 19.00 193,432$                              35,266$                        -$                                -$                                -$                                -$                                158,166$                      -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010402.05 VIGAS DE AMARRE SUPERIOR 

(20X10)

m 10.00 108,934$                              108,934$                      -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010402.06 MAMPOSTERIA EN M-9 m2 24.00 61,043$                                61,043$                        -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010402.07 PUERTA METALICA DE (0.8X2.0) und 3.00 600,000$                              -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010402.08 ENCHAPE PARED BAÑOS m2 35.00 880,664$                              880,664$                      -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010402.09 ENCHAPE PISO BAÑOS m2 5.00 47,609$                                47,609$                        -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010402.10 COMBO APARATOS SANITARIOS 

TIPO LAGUNA CORONA, 

und 2.00 646,969$                              646,969$                      -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010403 SALA DE VENTAS  -$                                        -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010403.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

CUBIERTA ARQUITECTONICA 

m2 14.00 1,342,100$                           1,342,100$                   -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010403.02 LOSETA DE ANTEPISO e=7cm m2 12.00 95,218$                                95,218$                        -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010403.03 VIGAS DE CIMENTACION DE 

(20X20)

m 15.00 745,753$                              745,753$                      -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010403.04 DOVELAS SALA DE VENTAS m 19.00 225,852$                              225,852$                      -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010403.05 VIGAS DE AMARRE SUPERIOR 

(20X10)

m 15.00 446,531$                              446,531$                      -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 

010403.06 MAMPOSTERIA EN M-9 m2 28.00 1,560,184$                           1,560,184$                   -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                        -$                           -$                    -$                    -$                      -$                 -$                    -$                  -$                    -$                 
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Figura 40  

Propuesta económica 

 

Durante la ejecución se tuvo contacto directo con el cliente, se atendió sus solicitudes y se 

supervisó el proyecto que tuvo un tiempo de ejecución aproximado de 20 días hábiles, finalizando 

se entregó la encuesta de satisfacción y el acta de entrega del mismo.  
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Figura 41  

Mantenimiento 

 

3.3 Pedido de materiales 

Se realizaron pedidos de materiales para la obra ‘Templo CFA’ una obra de la constructora 

ubicada en el municipio de Piedecuesta y se estuvo presente en el proyecto siendo auxiliar de 

residente de obra.  

Figura 42  

Materiales 
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Figura 43  

Obra templo CFA 

 

 

3.4 Propuestas económicas 

Se presentaron durante la práctica dos propuestas económicas para mantenimientos 

grandes, de los cuales a la fecha no han tenido respuesta de aprobación por parte del cliente. 

Figura 44  

Propuesta económica 1 
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Figura 45  

Propuesta económica 2 
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4. Conclusiones. 

• El software Revit 2020 es el software más conveniente para calcular el refuerzo estructural 

debido a su buen rendimiento, alta practicidad e identificación de errores, ventajas 

esenciales que vuelven mucho más rápido y efectivo el trabajo. Se recomienda a la 

empresa Coinvecol constructora S.A.S. utilizarlo a la hora de presupuestar proyectos, se 

recomienda dejar un factor de seguridad del 5% debido a sus diferencias con los otros 

softwares.  

• El software G&J brinda los mayores datos del refuerzo estructural, maneja pesos por varilla 

figurada, pesos por elementos, pesos por diámetros de barra, pesos totales, figuras, además, 

todas sus cartillas son funcionales, es decir, arrojan datos claros y concisos. Se recomienda 

utilizar este software a la hora de hacer pedidos de materiales en los proyectos.  

• Los softwares que más se apropian del control de la norma NSR-10 es el software G&J y 

Ferretería Aldía debido a que el software Revit 2020 no ejerce ningún tipo de control y el 

software Gerdau Diaco ejerce control, pero no es muy explícito y genera controversia. 

• El precio más económico lo presenta el proveedor de acero G&J, a diferencia de Gerdau 

Diaco que presenta el suministro más caro, Ferretería Aldía por otro lado presenta un precio 

medio. Cabe resaltar que esta conclusión se saca de precios a corte de diciembre de 2020 

y no representan ninguna tendencia. 
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