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INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

CONTRATO N°: CONTRATO DE OBRA CIVIL  

OBJETO: “CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

CONTRATISTA: GESTIÓN Y OBRAS S.A.S NIT:  

DIRECTOR DE PROYECTOS:  

 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 

FECHA INICIAL: 20 DE ENERO DE 2023 FECHA FINAL:  

 

 

 

“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.4.3 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

FRISO LISO MURO DE E: 4 CM 

UNIDAD DE MEDIDA m2 (metro cuadrado) 

 
 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la aplicación de un acabado liso sobre las superficies de mampostería con una o varias capas de mezcla de mortero el 

cual, tiene como objetivo emparejar correctamente la superficie. 

 

 
 

 

 

 
 

 

EJECUCIÓN 

• Se debe limpiar el muro el cual fue construido en ladrillo con una grata metálica con la finalidad de retirar cualquier residuo saliente 

del mortero que haya quedado durante la ejecución de la mampostería. 

• Preparar el mortero con porción 1:4 de cemento, arena fina y agua. 

• Con unas guías verticales a distancias máximas de 2m con un espesor de 1.5 a 2 cm se procede a distribuir el mortero en los 
extremos del muro, esto con el objetivo de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. 

• Se humedece la mampostería para lograr una excelente adherencia con el mortero. 

• Una vez alcanzado el fraguado inicial de las guías, se inicia con la aplicación del mortero fuertemente sobre el muro a base de 

palustre. 

• Se debe esparcir el mortero colocado sobre el muro con boquilleras las cuales, serán apoyadas sobre las guías o franjas maestras. 

• Afinar el pañete con llana usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente para llenar hendiduras o porosidades. 

• Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

• Aplicar manguera para curado las superficies que han sido frisadas en una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al 
menos 7 días. 

 
EQUIPOS 

•P□alustre 

•C□uñete 

•L□lana 

•G□rata metálica. 

 
 

MATERIALES 

 
 

•M□ ortero hecho en obra 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
ANEXOS 

 

 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN:  
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“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.4.4 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

GRANIPLAST 

UNIDAD DE MEDIDA m2 metro cuadrado 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Hace referencia a la instalación de Graniplast de Pintuco para la fachada. 

 
 

 

 

 
 
 

EJECUCIÓN 

Se debe preparar la superficie, para esto debe estar seca y firme. El producto no puede ser implementado en cerámicas o metálicas. 

• Se recomienda no diluir le producto, pero de ser necesario hágalo con 1 litro de agua por cuñete máximo. 

• Extienda el producto con una llana metálica en un área menor a 2m², retirar el exceso de material con la llana ligeramente inclinada 

hasta dejar expuesto el cuarzo. 

• Frotar la superficie en sentido vertical, horizontal o circular dependiendo del efecto deseado, implementado una llana. 

• Frotar nuevamente con una llana completamente lisa con la finalidad de emparejar la superficie 

 

EQUIPOS 

 

Herramienta menor 

 

 
 

MATERIALES 

 

 
 

Graniplast 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
ANEXOS 

 

 
 

 

 
REQUISITOS DE APROBACIÓN:  
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ID 1.4.5 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

ESTUCO DE INTERIORES 

UNIDAD DE MEDIDA m2 (metro cuadrado) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en l aplicación de una capa de estuco plástico interior de Pintuco, Estucomastick, debidamente resanada hasta obtener una 

superficie lisa y uniforme que sea apta para recibir un recubrimiento de pintura en las capas necesarias hasta obtener una tonalidad 

uniforme y pareja. 

 
 

 
EJECUCIÓN 

• La superficie de preacabado tiene que estar secar y libre de polvo. 

• Verificar que la superficie de revoque haya completado su fraguado. 

• Aplicar y detallar el estuco tradicional o plástico sobre muros o cielos, el detallado del estuco se realizará sobre cada mano de 

pintura hasta lograr una textura uniforme y libre de rugosidades y sobresaltos. 

 

EQUIPOS 

 

Herramienta menor 

 
 
 

MATERIALES 

 
 
 

Estuco tradicional o acrilico 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ANEXOS 

 

 



REQUISITOS DE APROBACIÓN: 
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“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.4.6 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

Pintura tipo 1 

UNIDAD DE MEDIDA m2 (metro cuadrado) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La pintura tipo 1 marca Corona es a base de agua fabricada con copolímeros acrílicos de excelente cubrimiento y adherencia, es de 

fácil aplicación y rápido secado, lavable y durable lo cual la hace especial para acabados arquitectónicos. 

 
 

 
EJECUCIÓN 

Preparar la superficie verificando que esté seca y libre de polvo, mugre y grasa. Resanar las fisuras, agujeros y otros defectos que 

puedan afectar el acabado final de la superficie. 

• Mezclar pintura tipo 1 con una espátula limpia para obtener completa uniformidad. 

• Aplicar 2 manos de pintura con el objetivo de obtener un buen acabado. 

• La temperatura ambiental debe ser mayor a 5 °C y la temperatura de la superficie debe ser mayor a 35 °C. 

• Dejar transcurrir 1 hora de secado antes de aplicar la segunda mano. Se recomienda no lavar con agua y jabón antes de 28 días 

transcurridos después de su aplicación. 

 

EQUIPOS 

 

Herramienta menor 

 
 
 

MATERIALES 

 
 
 

Pintura tipo 1 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ANEXOS 

 

 



REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

 

 

R.L GESTION Y OBRAS S.A.S. 

CONTRATISTA 

 

 
 

 

VERSIÓN 01 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

CONTRATO N°: CONTRATO DE OBRA CIVIL 

OBJETO: “CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN 

CONTRATISTA: GESTIÓN Y OBRAS S.A.S NIT:  

DIRECTOR DE PROYECTOS:  

 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 

FECHA INICIAL: 20 DE ENERO DE 2023 FECHA FINAL:  
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ID 1.5.1 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

MORTERO DE 3000 PSI ESPESOR DE 4 CM 

UNIDAD DE MEDIDA m2 (metro cuadrado) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la nivelación y preparación de superficies irregulares de losas estructurales o placas de contrapiso, con un mortero de 

espesor 4cm para recibir acabados de pisos. El mortero es de 3000 PSI el cual tiene una dosificación de 1:3. 

 
 

 
EJECUCIÓN 

Definir y localizar en los planos constructivos los pisos a nivelar. 

• Se debe iniciar una vez estén completadas las ducterías eléctricas y detallado el pañete sobre los muros. 

• Preparar la superficie del piso verificando que esté seca y libre de polvo. 

• Es necesario verificar los niveles de la estructura y acabados. Se debe revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa, 

compensando acabados de diferentes espesores. 

• Humedecer el área a afinar y ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden apoyadas en sus 

extremos. 
• Llenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:3 (una parte de cemento y tres partes de arena), afinado de arena lavada de 

 

EQUIPOS 

 
• □Herramienta menor. 

• □Mezcladora 

 
 
 

MATERIALES 

 

 
• □Cemento 

• □Arena 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ANEXOS 
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ID 1.5.2 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

PISO EN CERAMANICA PARA ZONAS COMUNES 

UNIDAD DE MEDIDA m2 (metro cudrado) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Instalación de piso de cerámica para zonas comunes, cerámica para piso cerámico fratelo plus 62x62 cm 

 
 

 
EJECUCIÓN 

Para la instalación de la cerámica es necesario tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana - NTC 919 - Baldosas Cerámicas. 

Definiciones, Clasificación y Rotulado. 

ISO-1300 S. En todo el proceso deben tomarse las medidas o precauciones para que las piezas se encuentren limpias de restos del 

mortero, material utilizado para colocarlo y evitar manchas o imperfecciones sobre la superficie. Para realizar el pulido posterior a la 

colocación se deben seguir las recomendaciones del fabricante. Después del pulimento es más difícil quitar las manchas producidas 

por agentes fuertemente coloreados, ante lo cual se deben seguir los procedimientos de limpieza recomendados por el fabricante. Al 

estar seguros de que se encuentra perfectamente limpio y seco, se puede proceder a la aplicación de un tratamiento quitamanchas a 
base de resinas, debido a que eventuales manchas o trazas de humedad presentes al momento de efectuar el tratamiento no podrán 

 

EQUIPOS 

• □Palustre 

• □Martillo de caucho 

• □Llana metálica dentada 
• □Cuñete 

 
 
 

MATERIALES 

 
 

• □cerámica 

• □Pegacor 

• □Boquilla 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ANEXOS 

 



REQUISITOS DE APROBACIÓN: 
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ID 1.5.3 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

PISO EN CERÁMICA PARA GENERAL (APTO DE PROPIETARIA-LOCALES-ZONAS HÚMEDAS) 

UNIDAD DE MEDIDA m2 (metro cudrado) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Instalación de piso de cerámica para general Apartamento de propietaria, para locales y zonas húmedas, piso Madrid blanco 

55.2x55.2 cm 

 
 

 
EJECUCIÓN 

Para la instalación de la cerámica es necesario tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana - NTC 919 - Baldosas Cerámicas. 

Definiciones, Clasificación y Rotulado. 

ISO-1300 S. En todo el proceso deben tomarse las medidas o precauciones para que las piezas se encuentren limpias de restos del 

mortero, material utilizado para colocarlo y evitar manchas o imperfecciones sobre la superficie. Para realizar el pulido posterior a la 

colocación se deben seguir las recomendaciones del fabricante. Después del pulimento es más difícil quitar las manchas producidas 

por agentes fuertemente coloreados, ante lo cual se deben seguir los procedimientos de limpieza recomendados por el fabricante. Al 

estar seguros de que se encuentra perfectamente limpio y seco, se puede proceder a la aplicación de un tratamiento quitamanchas a 
base de resinas, debido a que eventuales manchas o trazas de humedad presentes al momento de efectuar el tratamiento no podrán 

 

EQUIPOS 

• □Palustre 

• □Martillo de caucho 

• □Llana metálica dentada 
• □Cuñete 

 
 
 

MATERIALES 

 
 

• □cerámica 

• □Pegacor 

• □Boquilla 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ANEXOS 
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ID 1.5.6 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

ENCHAPE DE PARED DE COCINA 

UNIDAD DE MEDIDA m2 (metro cudrado) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la instalación del revestimiento cerámico Corona pared Calais beige 25 x 35 cm, sobre la pared previamente realizado y 

afinado a nivel, la instalación de esta permite la terminación de la pared obteniendo un excelente acabado en la zona de la cocina 

 
 

 
EJECUCIÓN 

Localizar el lugar trabajo. 

• Verificar que la superficie se encuentre bien afinada y nivelada 

• Humedecer la superficie a instalar. 

• Se debe remojar el lote de baldosas 6 horas antes de su instalación. 

• Retirar el material del agua 2 horas antes de su instalación. 

• Se procede con la preparación de la pega. 

• Alinear las hiladas de baldosas con hilos longitudinales en el caso de la pared. 
• Extender la pega sobre la baldosa implementando una llana metálica dentada para que forme ranuras horizontales y esta se adhiera 

 

EQUIPOS 

 
• □Palustre 

• □Martillo de caucho 
• □Llana metálica dentada 

 
 
 

MATERIALES 

 

 
• □cerámica 

• □Pegacor 

• □Boquilla 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ANEXOS 
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“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 
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ID 1.5.7 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

ENCHAPE DE PARED DE BAÑO 

UNIDAD DE MEDIDA m2 (metroc cuadrado) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la instalación del revestimiento cerámico Piso pared Cayey blanco 20,.5 x 20.5 cm marca Corona, sobre la pared 

previamente realizado y afinado a nivel, la instalación de esta permite la terminación de la pared obteniendo un excelente acabado 

con baldosas. 

 
 

 
EJECUCIÓN 

Localizar el lugar trabajo. 

• Verificar que y pared donde se va a instalar el revestimiento cerámico este aseado, de no ser así limpiarlo 

• Dependiendo del área y forma de instalación de la cerámica, se define los despiece y orden de colocación de las baldosas, dejando 

las piezas cortadas en el lugar menos visible. 

• Se procede con la preparación de la pega. 

• Alinear las hiladas de baldosas con hilos longitudinales en el caso de la pared. 

• Extender la pega sobre la baldosa implementando una llana metálica dentada para que forme ranuras horizontales y esta se adhiera 

mejor a la pared, dicha pega debe tener un espesor mínimo de 5mm. 

 

EQUIPOS 

• □Palustre 
• □Martillo de caucho 

• □Llana metálica dentada 
• □Cuñete 

 

 
 

MATERIALES 

 
 

• □cerámica 

• □Pegante de cerámica 

• □Boquilla 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 
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ID 1.5.8 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

ENCHAPE DE PARED DE PATIO 

UNIDAD DE MEDIDA m2 (metro cuadrado) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la instalación del revestimiento cerámico Piso Pared Cayey blanco 20.5 x 20.5 cm, la instalación de esta permite la 

terminación de la pared obteniendo un excelente acabado en la zona del patio. 

 
 

 
EJECUCIÓN 

• Localizar el lugar trabajo. 

• Verificar que la superficie se encuentre bien afinada y nivelada 

• Humedecer la superficie a instalar. 

• Se debe remojar el lote de cerámica 6 horas antes de su instalación. 

• Retirar el material del agua 2 horas antes de su instalación. 

• Se procede con la preparación de la pega. 

• Alinear las hiladas de baldosas con hilos longitudinales en el caso de la pared. 
• Extender la pega sobre la cerámica implementando una llana metálica dentada para que forme ranuras horizontales y esta se adhiera 

 

EQUIPOS 

• □Palustre 

• □Martillo de caucho 

• □Llana metálica dentada 
• □Cuñete 

 
 
 

MATERIALES 

 
 

• □cerámica 

• □Pegacor 

• □Boquilla 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

CONTRATO N°: CONTRATO DE OBRA CIVIL  

OBJETO: “CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN 

CONTRATISTA: GESTIÓN Y OBRAS S.A.S NIT:  

DIRECTOR DE PROYECTOS:  

 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 

FECHA INICIAL: 20 DE ENERO DE 2023 FECHA FINAL:  

 

 

“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.5.9 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

CINTA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS 

UNIDAD DE MEDIDA ml (metro lineal) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la fijación de cinta antiderrapante para los bordes de escalones, evitando así posibles accidentes por caídas. 

 
 

 
EJECUCIÓN 

• Localizar el lugar trabajo. 

• Con ayuda de un nivel, se posiciona la cinta para que quede derecho. Se aplica fuerza con el fin de evitar movimientos de la cinta. 

 

EQUIPOS 

 

Herramienta menor 

 
 
 

MATERIALES 

 
 
 

• □Cinta antiderrapante para pisos 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ANEXOS 

 
 

 



REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

 

R.L GESTION Y OBRAS S.A.S. 

CONTRATISTA 

 

 
 

 

VERSIÓN 01 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

CONTRATO N°: CONTRATO DE OBRA CIVIL  

OBJETO: “CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN 

CONTRATISTA: GESTIÓN Y OBRAS S.A.S NIT:  

DIRECTOR DE PROYECTOS:  

 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 

FECHA INICIAL: 20 DE ENERO DE 2023 FECHA FINAL:  

 

 

“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.5.10 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

PISO EN CONCRETO AFINADO PARA PARQUEADEROS 

UNIDAD DE MEDIDA m2 (metro cuadrado) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en concreto de 4000 PSI con acabado afinado. 

 
 

 
EJECUCIÓN 

Localizar el lugar de trabajo. 

• Realizar adecuadamente el concreto premezclado con el fin de garantizar su resistencia mecánica 280 kg/cm². 

• El tiempo de fraguado es de 6 a 8 horas. 

 

EQUIPOS 

 

Herramienta menor 

 
 
 

MATERIALES 

 
 
 

• □Concreto premezclado de 4000 PSI 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ANEXOS 

 

 



 
 

 

VERSIÓN 01 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

CONTRATO N°: CONTRATO DE OBRA CIVIL  

OBJETO: “CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN 

CONTRATISTA: GESTIÓN Y OBRAS S.A.S NIT:  

DIRECTOR DE PROYECTOS:  

 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 

FECHA INICIAL: 20 DE ENERO DE 2023 FECHA FINAL:  

 

 

“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.6.1 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

PUERTA DE MADERA 0.8 x 2.1 m PARA BAÑOS Y HABITACIONES 

UNIDAD DE MEDIDA UND (UNIDAD) 

 
DESCRIPCIÓN 

Fabricación, suministro e instalación de puerta doble entamborada tablero en madera nogal, de acuerdo con el diseño, localización y 

especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. Incluye hoja, marco, cerradura, bisagras 

 

 

EJECUCIÓN 

Para la construcción e instalación de las puertas de madera primero se debe consultar los planos arquitectónicos y verificar 

localización. Consultar norma NSR 10. Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de la ejecución. Nuevamente 

verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. Verificar dimensiones, plomos y secciones. Garantizar protecciones 

eficaces. Revisión, pruebas y aceptación. 

EQUIPOS Herramienta menor 

 

 

MATERIALES 

• □Cerradura cerrojo institucional LL-LL US26D yale 
• □Manija en platina P032 de alúmina o equivalente 

• □Barra antipánico Tampa 1PT de yale 

• □Marco en madera de 4cm de nacho 

• □Bisagras 
• □Hoja entamborada con durmientes 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

ANEXOS 

 

 

 
REQUISITOS DE APROBACIÓN:  

 

 
 

R.L GESTION Y OBRAS S.A.S. 

CONTRATISTA 



 
 

 

VERSIÓN 01 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

CONTRATO N°: CONTRATO DE OBRA CIVIL  

OBJETO: “CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN 

CONTRATISTA: GESTIÓN Y OBRAS S.A.S NIT:  

DIRECTOR DE PROYECTOS:  

 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 

FECHA INICIAL: 20 DE ENERO DE 2023 FECHA FINAL:  

  

 

“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.6.2 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

PUERTA DE MADERA ACCESO A LOS APARTAMENTOS 1X2,1 M 

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD (UND) 

 
DESCRIPCIÓN 

Fabricación, suministro e instalación de puerta doble entamborada tablero en madera nogal, de acuerdo con el diseño, localización y 

especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. Incluye hoja, marco, cerradura, bisagras 

 

 

EJECUCIÓN 

Para la construcción e instalación de las puertas de madera primero se debe consultar los planos arquitectónicos y verificar 

localización. Consultar norma NSR 10. Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de la ejecución. Nuevamente 

verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. Verificar dimensiones, plomos y secciones. Garantizar protecciones 

eficaces. Revisión, pruebas y aceptación. 

EQUIPOS Herramienta menor 

 

 
 

 
MATERIALES 

 

• □Cerradura cerrojo institucional LL-LL US26D yale 

• □Manija en platina P032 de alúmina o equivalente 

• □Barra antipánico Tampa 1PT de yale 

• □Marco en madera de 4cm de nacho 

• □Bisagras 

• □Hoja entamborada con durmientes 

• □Encapillado en madera 

• □Aislamiento acústico en fiberglass 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

ANEXOS 

 

 

 
REQUISITOS DE APROBACIÓN:  

 

 
R.L GESTION Y OBRAS S.A.S. 

CONTRATISTA 



 
 

 

VERSIÓN 01 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

CONTRATO N°: CONTRATO DE OBRA CIVIL  

OBJETO: “CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN 

CONTRATISTA: GESTIÓN Y OBRAS S.A.S NIT:  

DIRECTOR DE PROYECTOS:  

 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 

FECHA INICIAL: 20 DE ENERO DE 2023 FECHA FINAL:  

 

 

“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.6.3 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

CLOSET DE APARTAMENTO 

UNIDAD DE MEDIDA m2 (METRO CUADRADO) 

 
DESCRIPCIÓN 

Instalación de closet en madecor RH o más conocido como madera aglomerada y acabado en melamina. Estas instalaciones se harán 

de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas 

por el proyecto. 

 

 
 

 

 
 

EJECUCIÓN 

Una vez realizada la visita de verificación a obra, procedemos a cotejar la información del plano y el espacio en el cual se realizará la 

instalación. Procedemos a verificar las medidas de vanos tanto de ancho como de altura, se verifica con herramientas de nivel las 

superficies de pisos donde soportaran los módulos y confirmar si están a nivel. (esta misma medición se realiza para muros). 

Verificar que su nivel este de acuerdo con el eje vertical correctamente, para esquinas se verifica que se encuentren a escuadra en 

Angulo de 90°donde se unen los muros. Cotejar si las instalaciones hidráulicas, gas y eléctricas estén según lo establecido en planos, 

ya que esta información es suministrada por la obra, en caso tal que los puntos de instalaciones hidráulicas, gas y eléctricas no se 

encuentren correctamente se debe informar a la obra para su posible corrección. Este procedimiento se debe realizar tanto para la 

instalación de cocinas muebles de baño closet y Vestier, en el caso de puertas principales y de paso se verifica el vano de instalación 

y espesor de muros. 

 

 Antes de iniciar cualquier actividad se debe verificar el área de trabajo, medidas de vanos, nivelación de superficies y acabados tanto 

de techo como de pintura. Por último, se realiza limpieza, maquillaje e instalación de tapa tornillos Verificar con planos el armado y 

EQUIPOS Herramienta menor 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
MATERIALES 

• □Herrajes 

• □Madera 

• □Nivel de gota fija. 

• □Escuadra metálica. 

• □Cinta métrica. 

• □Martillo. 

• □Taladro percutor. (Se utiliza para el anclaje a muro del módulo a instalar). 

• □Taladro inalámbrico. (Se utiliza para el anclaje a muro del módulo a instalar). 

• □Prensa de sujeción o de tornillo. (Se utiliza para el anclaje a muro del módulo a instalar). 

• □Alicate. 

• □Segueta o caladora. (En el caso que sea necesario realizar cortes). 

• □Juego destornilladores punta de pala o estrella. 

• □Brocas tungsten para muro. 

• □Brocas para madera. (Perforaciones para sujeción de módulos). 

• □Juego de copa sierra. 

• □Sierra eléctrica radial. (Se utiliza para realizar cortes con precisión en el caso de modificación de módulos). 

• □Extensión. 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ANEXOS 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

REQUISITOS DE APROBACIÓN:  

 

 
 

R.L GESTION Y OBRAS S.A.S. 

CONTRATISTA 



 
 

 

VERSIÓN 01 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

CONTRATO N°: CONTRATO DE OBRA CIVIL  

OBJETO: “CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN 

CONTRATISTA: GESTIÓN Y OBRAS S.A.S NIT:  

DIRECTOR DE PROYECTOS:  

 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 

FECHA INICIAL: 20 DE ENERO DE 2023 FECHA FINAL:  

 

 

“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.6.4 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

MESÓN EN MARMOL 

UNIDAD DE MEDIDA ML (METRO LINEAL) 

 
DESCRIPCIÓN 

Instalación de mesón en mármol, las instalaciones se harán de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por el proyecto. 

 

 
 

 

 
 

EJECUCIÓN 

Ubicar y hacer el trozado donde va el mesón con sus dimensiones. Se toma los niveles con nivel de manguera. Luego se debe realizar 

los anclajes si el mesón va anclado al muro. Para la realización del encofrado utilizar tablas de 2 cm de espesor para la plancha donde 

va el concreto que se refuerza con listones de madera y con unos cercos de 8x8 cm, lo cual se usa como parales de la formaleta. Si 

en el mesón lleva lavaplatos o lavamanos se deberá prever de los espacios necesarios para su instalación, dejando negativos dentro 

de la formaleta de las dimensiones de los aparatos a instalar. Seguidamente se debe realizar el corte y figuración del acero. Colocar 

las varillas en las dos direcciones, separadas cada 20 cm y en las intersecciones se amarra con alambre negro. Mezclar el concreto de 

tal manera que no valla a faltar y para una resistencia de 21 Mpa, luego se hace el vaciado con baldes y se nivela con boquillera. El 

acabado final de las repisas será liso obtenido con llana metálica. En caso de que los mesones vayan a ser enchapados con granito 

pulido, cerámica o cualquier otro material, no se requerirá dar este acabado final. 

EQUIPOS Herramienta menor 

 

 

 

 
MATERIALES 

 

 
• □Mármol 

• □Tablas de 2 cm de espesor 

• □Cercos de 8x8 cm 

• □Concreto de 21 Mpa 

• □Barra corrugada de ¾” cada metro 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
ANEXOS 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REQUISITOS DE APROBACIÓN:  

 

 
R.L GESTION Y OBRAS S.A.S. 

CONTRATISTA 



 
 

 

VERSIÓN 01 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

CONTRATO N°: CONTRATO DE OBRA CIVIL  

OBJETO: “CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN 

CONTRATISTA: GESTIÓN Y OBRAS S.A.S NIT:  

DIRECTOR DE PROYECTOS:  

 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 

FECHA INICIAL: 20 DE ENERO DE 2023 FECHA FINAL:  

 

 

“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.6.5 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

COCINA INTEGRAL 

UNIDAD DE MEDIDA ML (METRO LINEAL) 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Instalación de concina integral, las cocinas integrales son la mejor forma de aprovechar al máximo el espacio de esta habitación, con 

un diseño funcional, estéticamente agradable y que va con las tendencias del interiorismo moderno. Muchas personas sueñan con 

tener una cocina integral en su hogar, pero piensan que es algo muy complicado, que requiere de mucho espacio y una gran inversión 

de tiempo y diseño. Las instalaciones se harán de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, 

en las especificaciones particulares o definidas por el proyecto. 

 

 

 

EJECUCIÓN 

Ubica la base de las medidas correspondientes al plano y atornilla las piezas laterales. Acuesta el mueble y fija los otros dos trozos 

del borde cada uno. Ajusta los rieles en la mitad de los cajones. Toma la medida en el mueble y ajusta los perfiles. A continuación, 

atornilla las repisas. Para las puertas, primero abre los huecos donde irán las bisagras a 5 cm de la parte inferior y superior. 

Atorníllalas y únelas al mueble. Tornilla la tabla trasera al mueble y antes de ajústalo a la pared, continúa con el otro mueble. Haz el 

mismo procedimiento de instalación de las puertas. Pon las bisagras y ajústalas al mueble. 

EQUIPOS Herramienta menor 

 
 

 

MATERIALES 

• □Taladro 

• □Atornillador eléctrico 

• □Martillo 

• □Metro 

• □Lápiz 

• □Servicio de alquiler de herramientas 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
ANEXOS 

 

 

 
REQUISITOS DE APROBACIÓN:  

 

 
R.L GESTION Y OBRAS S.A.S. 

CONTRATISTA 



 
 

 

VERSIÓN 01 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

CONTRATO N°: CONTRATO DE OBRA CIVIL  

OBJETO: “CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN 

CONTRATISTA: GESTIÓN Y OBRAS S.A.S NIT:  

DIRECTOR DE PROYECTOS:  

 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 

FECHA INICIAL: 20 DE ENERO DE 2023 FECHA FINAL:  

 

 

“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.6.6 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

ESTUFA 

UNIDAD DE MEDIDA UND (UNIDAD) 

 
DESCRIPCIÓN 

Instalación de Estufa a Gas Esmaltada con Encendido 60 cm CG4PSNEE N, las instalaciones se harán de acuerdo con las 

descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por el proyecto 

 

 
 

 

EJECUCIÓN 

Para la instalación de estufa, se debe primero encontrar la conexión a gas que debe estar certificada, asegurarse de tener una estufa a 

gas natural, empezar cerrando bien la llave del gas, que este apagada y desconectada del tubo en la parte posterior. Una vez se 

termine, se continúa aplicando teflón en la manguera de gas que sale en la pared, hacer conexión de la manguera o tubo, revísela 

para cerciorarse que no tenga ningún daño que pueda causar fugas. Debe ser una manguera certificada, quitar todo el plástico y 

elementos que vienen en el embalaje de la estufa, hacer la conexión desde el punto de gas hasta la estufa con las boquillas, validar 

que no haya fugas (al finalizar se explica como detectarlas) o si hay que cambiar la manguera, apretar bien todas las conexiones, 

ubicar correctamente la estufa, la superficie debe estar nivelada, por último abrir la válvula y comprobar que encienda 

EQUIPOS Herramienta menor 

 

 
 

MATERIALES 

 

• □Estufa 

• □Manguera de gas 

• □Válvula de gas 

• □Cinta teflón 

• □Llave perica 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
ANEXOS 

 

 

 

 

 
REQUISITOS DE APROBACIÓN:  

 

 
 

R.L GESTION Y OBRAS S.A.S. 

CONTRATISTA 



 
 

 

VERSIÓN 01 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

CONTRATO N°: CONTRATO DE OBRA CIVIL  

OBJETO: “CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN 

CONTRATISTA: GESTIÓN Y OBRAS S.A.S NIT:  

DIRECTOR DE PROYECTOS:   

 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 

FECHA INICIAL: 20 DE ENERO DE 2023 FECHA FINAL:  

 

 

“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.7.1 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

VENTANAS DE FACHADA 

UNIDAD DE MEDIDA m² (METRO CUADRADO) 

 
DESCRIPCIÓN 

Instalación de ventanas de fachada, con la celosía de 40 cm ref ALN 315, con marco en tubo de 2x1 pulg, pintura color negro mate al 

horno, las ventanas tienen de ref 5020 con sillar alfajia y retícula en 2 hojas con rodachin doble c, Pintura negro mate al horno, con un 

espesor de 4 mm incoloro crudo con seguro punto rojo. Estas instalaciones se harán de acuerdo con las descripciones previamente 

 

 

 

 
EJECUCIÓN 

Ejecución: Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación de ventanas para la sección de fachada, primero se tienen 
que ubicar la localización del vano de la ventana, posteriormente verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados, limpiar 

los filos y caras del vano. Rectificar con la cinta métrica las distancias en las 4 esquinas y rallarlas con lápiz. (Rectificar niveles para 

asegurar que la ventana quede perfectamente vertical). Luego trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la ventana, colocar 

la ventana en las medidas trazadas, taladrar los orificios del marco de la ventana y el muro para asegurarla al vano, luego de tener los 

orificios hechos, se procede a colocar el chazo puntillo, para fijar el marco de la ventana al vano, Instalar según el diseño de la 

ventana, Verificar que la ventana quede perfectamente instalada para una posterior aplicación de pintura y colocación de vidrios. 

EQUIPOS Herramienta menor 

 

 

MATERIALES 

•C□elosía 

•T□ubo 2x1” 

•P□intura 

•A□lfajia 

•R□etícula 

•V□idrio 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
ANEXOS 

 

 
 

 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN:  

 
 

 

R.L GESTION Y OBRAS S.A.S. 

CONTRATISTA 



 
 

 

VERSIÓN 01 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

CONTRATO N°: CONTRATO DE OBRA CIVIL  

OBJETO: “CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN 

CONTRATISTA: GESTIÓN Y OBRAS S.A.S NIT:  

DIRECTOR DE PROYECTOS:  

 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 

FECHA INICIAL: 20 DE ENERO DE 2023 FECHA FINAL:  

 

 

“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.7.2 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

PUERTA VENTANA- 3 CUERPOS Y 1 FIJA- 2 CORREDIZAS 

UNIDAD DE MEDIDA m2 (METRO CUADRADO) 

 
 

DESCRIPCIÓN 

Instalación de puerta ventana con ref 744 en 3 cuerpos, una fija externa y 2 corredizas chapa pico loro de seguridad, pintura mate de 

color negro, el vidrio tiene un espesor de 5 mm incoloro crudo y retícula de color negro con silicona. Estas instalaciones se harán de 

acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas 

por el proyecto 

 

EJECUCIÓN 
Las instalaciones se harán de acuerdo con los requerimientos que se encuentren en los planos arquitectónicos y a los del proveedor 

EQUIPOS Herramienta menor 

 

 
 

MATERIALES 

• □Celosía 

• □Tubo 2x1” 

• □Pintura 

• □Alfajia 

• □Retícula 

• □Vidrio 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
ANEXOS 

 
 

  

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN:  
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 

FECHA INICIAL: 20 DE ENERO DE 2023 FECHA FINAL:  

 

 

“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.7.3 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

PUERTA VENTANA- 2 CUERPOS Y 1 FIJA- 1 CORREDIZA 

UNIDAD DE MEDIDA m² (Metro cuadrado) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Instalación de puerta ventana con ref 744 en 2 cuerpos, una fija y una corredera, con chapa de pico de loro de seguridad, pintura de 

color negro mate, con un vidrio de espesor de 5 incoloro negro y retícula pegada. Estas instalaciones se harán de acuerdo con las 

descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por el proyecto 

 
EJECUCIÓN 

Las instalaciones se harán de acuerdo con los requerimientos que se encuentren en los planos arquitectónicos y a los del proveedor 

EQUIPOS Herramienta menor 

 

 
 

MATERIALES 

• □Celosía 

• □Tubo 2x1” 

• □Pintura 

• □Alfajia 

• □Retícula 

• □Vidrio 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ANEXOS 

 

 

  

 
REQUISITOS DE APROBACIÓN:  
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: 
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“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.7.4 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

PASAMANOS DE BALCÓN 

UNIDAD DE MEDIDA ml (metro lineal) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Instalación de pasamanos de balcón en tuberia de ½” aguas y pintura negras mate exteriores, 4 líneas o hilos, con tornillo en acero de 

10x3”. Esta instalación se hará de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 

especificaciones particulares o definidas por el proyecto. 

 

 

 
 

 

EJECUCIÓN 

Una vez colocadas las barandas en el sitio, debidamente alineadas, niveladas y aplomadas, se deben fijar al concreto del muro o la 

estructura existente de acuerdo con los detalles de los planos, manteniéndolas niveladas. Cuando se trate de elementos en lámina de 

acero, estos deben llegar a la obra con una capa de pintura anticorrosiva aplicada en el taller. Se debe seguir las recomendaciones 

descritas en los planos para las actividades de soldadura y fijación para la instalación de las barandas nuevas. En caso de no contar 

con dichas recomendaciones, se deben consultar la norma de EPM: “NC-MN-OC08-20 Soldadura para infraestructura de acueducto 

y alcantarillado” La fijación de pasamanos o de barandas de seguridad en pisos, sobre muros u otras estructuras de concreto 

existentes debe hacerse de acuerdo con lo indicado en los planos de diseño del proyecto, en su defecto se hace de acuerdo con lo 

indicado en el Esquema 1 de esta norma. 

EQUIPOS • □Herramienta menor 

 

 
 

MATERIALES 

 

 
• □tuberia de ½” aguas 

• □pinturas negras mate exteriores 

• □tornillo en acero de 10x3 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ANEXOS 
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“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.7.5 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

PASAMANOS DE ESCALERA 

UNIDAD DE MEDIDA Ml (metro lineal) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Instalación de pasamanos para escaleras lleva tubo superior de 2 pulg parales de 1 ½” y 3 hilos de varilla de ½”, con instalación de 

tornillos en acero de 10x3”, pintura mate para exteriores. Estas instalaciones se harán de acuerdo con las descripciones previamente 

indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por el proyecto. 

 
 

 

 

 

EJECUCIÓN 

Una vez colocadas las barandas en el sitio, debidamente alineadas, niveladas y aplomadas, se deben fijar al concreto del muro o la 

estructura existente de acuerdo con los detalles de los planos, manteniéndolas niveladas. Cuando se trate de elementos en lámina de 

acero, estos deben llegar a la obra con una capa de pintura anticorrosiva aplicada en el taller. Se debe seguir las recomendaciones 

descritas en los planos para las actividades de soldadura y fijación para la instalación de las barandas nuevas. En caso de no contar 

con dichas recomendaciones, se deben consultar la norma de EPM: “NC-MN-OC08-20 Soldadura para infraestructura de acueducto 

y alcantarillado” La fijación de pasamanos o de barandas de seguridad en pisos, sobre muros u otras estructuras de concreto 

existentes debe hacerse de acuerdo con lo indicado en los planos de diseño del proyecto, en su defecto se hace de acuerdo con lo 

indicado en el Esquema 1 de esta norma. 

EQUIPOS • □Herramienta menor 

 

 
 

MATERIALES 

 
• □tuberia de ½” aguas 

• □pinturas negras mate exteriores 

• □tornillo en acero de 10x3 

• □tubo superior de 2 pulg 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 
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“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.7.6 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 

Ventanas de patios 

UNIDAD DE MEDIDA m2 (metro cuadrado) 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la instalación de ventanas en la zona de patios en los vanos dispuestos en la construcción de muros para estas, 

con el fin de obtener paso de luz natural hacia la parte interior de la casa, con instalación de persiana ref. AN315 color mate dentro 

de marco de 2x1” instalaciones dentro de Jamba con tornillería llevara alfajia en la parte inferior. Estas instalaciones se harán de 

acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas 

por el proyecto 

 
 

 

 

EJECUCIÓN 

.Ejecución: Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación de ventanas para la sección de patios, primero se tienen 

que ubicar la localización del vano de la ventana, posteriormente verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados, limpiar 

los filos y caras del vano. Verificar con la cinta métrica las distancias en las 4 esquinas y rallarlas con lápiz. (Rectificar niveles para 

asegurar que la ventana quede perfectamente vertical). Luego trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la ventana, 

colocar la ventana en las medidas trazadas, taladrar los orificios del marco de la ventana y el muro para asegurarla al vano, luego de 

tener los orificios hechos, se procede a colocar el chazo puntillo, para fijar el marco de la ventana al vano, Instalar según el diseño de 

la ventana, Verificar que la ventana quede perfectamente instalada para una posterior aplicación de pintura y colocación de vidrios. 

 

 
EQUIPOS 

• □Herramienta menor 

• □Taladro 

• □Flexómetro 

• □Plomada 

 

 
 

MATERIALES 

 
• □Pintura 

• □Tuberia 2x1” 

• □Tornillería 

• □Alfajia 

• □Vidrio 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 
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“CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DEMONINADO “MIRADORES DE MARIA PAZ” UBICADO EN EL 

BARRIO ORQUÍDEA REAL EN EL SOCORRO SANTANDER CON DIRECCION: CALLE 9E SUR # 8-03”. 

ID 1.7.7 

ENTREGABLE/ PAQUETE DE 

TRABAJO 

 
VENTANAS DE ESCALERAS 

UNIDAD DE MEDIDA m² (metro cuadrado) 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

Este ítem se refiere a la instalación de ventanas en la zona de escaleras dispuestos en la construcción de muros para estas, con el fin de 

obtener paso de luz natural hacia la parte interior de la casa, con instalación de tuberia de 2x1” con aleta super corrida vidrio de 5mm 

incoloro crudo y pisa vidrio U68 instalado con tornillería galvanizada. Estas instalaciones se harán de acuerdo con las descripciones 

previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por el proyecto 

 
 

 

 
 

EJECUCIÓN 

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación de ventanas para la sección de patios, primero se tienen que ubicar la 

localización del vano de la ventana, posteriormente verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados, limpiar los filos y caras 

del vano. Rectificar con la cinta métrica las distancias en las 4 esquinas y rallarlas con lápiz. (Rectificar niveles para asegurar que la 

ventana quede perfectamente vertical). Luego trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la ventana, colocar la ventana en 

las medidas trazadas, taladrar los orificios del marco de la ventana y el muro para asegurarla al vano, luego de tener los orificios 

hechos, se procede a colocar el chazo puntillo, para fijar el marco de la ventana al vano, Instalar según el diseño de la ven tana, 

Verificar que la ventana quede perfectamente instalada para una posterior aplicación de pintura y colocación de vidrios. 

 

 
 

EQUIPOS 

 

 
 

• □Herramienta menor. 

 

 
 

MATERIALES 

 
• □Pintura 

• □Tuberia 2x1” 

• □Vidrio 

• □Tornillería galvanizada 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN/REQUERIMIENTO 

DE CALIDAD 
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