
Gestion para inicio 
de proyecto 

Gerencia 
Administrativa o 

Coordinacion 
comercial

¿Complejidad del 
proyecto? Reunion Interna

Informa la 
asignacion de 

nuevo proyecto

Sí

no

Creacion de 
proyecto en 

Dropbox

 Diagrama de flujo
Santiago Lopez  |  October 7, 2022

Solicitud al cliente 
de informacion

-Permisos de ingreso 
-Documentacion HSE  
-Documentancion de 

calidad

Se define lider del 
proyecto

Se programan y 
se ejecutan 

trabajos de campo

Uso de PDT para 
el proyecto
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