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Bucaramanga, 22 de marzo de 2023

Seniores,

CONSORCIO INTERVENTORES ORDAN
andiconsas@gmail.com

Carrera 12 N0.11-130 Torre 1 Oficina 406

Chia - Cundinamarca

Asunto: Funciones contractuales de la interventoria

De acuerdo con la comunicacién recibida por usted el dia 22 de marzo de 2023
via correo electronico sobre el inicio de actividades en los contratos 36, 37 y 38
del afio 2022; se ha evidenciado un atraso en la ejecucion de las obras desde la
fecha pactada en el acta de inicio, y teniendo en cuenta las prorrogas realizadas
a dichos contratos para las nuevas fechas de finalizacion, se le recuerda que las
funciones contractuales de la interventoria son:

1. Ademas de las sefaladas anteriormente y las que se desprendan del contrato,
debera desarrollar las siguientes:

a. Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible
para la obra, de acuerdo con la propuesta y exigir contratista el cambio de equipo
que fuere necesario.

b. Personal: Verificar que el contratista vincule y mantenga el personal profesional,
personal auxiliar de apoyo y mano de obra no calificada necesario para la
ejecucion del contrato en las condiciones y plazos pactados, en especial, verificar
el cumplimiento por parte del contratista de vinculacion de mano de obra no
calificada local y mujer en el porcentaje establecido en los documentos del
proceso que dio lugar al contrato de obra publica.

c. Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales
y elementos o materiales empleados en la obra, rechazando oportunamente
aquellos que no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la
calidad de lo contratado.

d. Tiempos: El contratista entregara un Cronograma de obra de conformidad con
los lineamentos establecidos en el anexo técnico del contrato de obra, cuya
secuencia y orden légico sera distribuido de acuerdo con la obra a ejecutar. Su
desarrollo debe ser controlado por el interventor permanentemente, registrando
los avances, retrasos, etc.
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Atentamente,

ARQ. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario De Infraestructura

V°B Ing. Israel Andrés Barragéan Jerez - Subsecretario de Infraestructura
Revis6 Ing. Ivan Ballesteros - Apoyo Técnico CPS
Proyect6 Ing. Kevin Andrés Benitez Otero — Practicante

Calle 35 N° 10 — 43 Centro Administrativo, Edificio Fase |
Carrera 11 N° 34 — 52, Edificio Fase Il

Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777

Pagina Web: www.bucaramanga.gov.co

Cédigo Postal: 680006

Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia



http://www.bucaramanga.gov.co/

