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Resumen 

Título: Diseño de un sistema de gestión de información para la planificación de cubiertas 

fotovoltaicas en escenarios deportivos del municipio de Girón, Santander 

Autor: Diego Estiven Garces Bueno  

Palabras Clave: Gestión de información, repositorio digital, cubiertas fotovoltaicas, 

infraestructura pública, escenarios deportivos, planificación energética, Girón 

Descripción: Este trabajo de grado diseña e implementa un sistema de gestión de información para apoyar 

la planificación de cubiertas fotovoltaicas en escenarios deportivos del municipio de Girón (Santander), 

desarrollado en el marco de una práctica empresarial en la Secretaría de Infraestructura. El problema 

abordado es la dispersión y la baja estandarización de la información técnica y, especialmente, la predial-

administrativa requerida para evaluar la viabilidad inicial de predios candidatos, lo que genera reprocesos 

y decisiones basadas en datos incompletos. La metodología fue descriptivo-aplicada e incluyó:  definición 

de un universo inicial de 46 escenarios; visitas de campo y registro fotográfico; recolección documental (p. 

ej., certificados prediales, soportes tributarios, escrituras, planos, cuando existían); centralización en un 

repositorio estructurado en Google Drive; una matriz de seguimiento en Excel; y verificación de criterios 

mínimos y ajustes iterativos a los requerimientos institucionales. Como resultado, el sistema permitió 

clasificar los escenarios según la completitud documental, depurar de 46 a 14 predios evaluables y respaldar 

la priorización final de 14 predios seleccionados por el IPSE para continuar en fases posteriores. Se 

concluye que el aporte principal no es el diseño técnico de los sistemas fotovoltaicos, sino la creación de 

una base de información trazable, replicable y actualizable que reduce la incertidumbre temprana y fortalece 

la capacidad institucional para planificar proyectos solares en infraestructura pública. 
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Abstract 

Title: Design of an information management system for planning photovoltaic rooftops on sports 

facilities in Girón, Santander 

Author: Diego Estiven Garcés Bueno 

Key Words: information management, digital repository, photovoltaic rooftops, public 

infrastructure, sports facilities, energy planning, Girón 

Description: This undergraduate thesis designs and implements an information management system to 

support the planning of photovoltaic rooftops on sports facilities in the municipality of Girón (Santander), 

developed within the framework of a professional internship at the Infrastructure Secretariat. The problem 

addressed is the dispersion and low level of standardization of technical information and, in particular, land-

administrative information required to assess the initial feasibility of candidate sites, which leads to rework 

and decisions based on incomplete data. The methodology was descriptive–applied and included: the 

definition of an initial universe of 46 facilities; field visits and photographic records; documentary 

collection (e.g., land certificates, tax compliance documents, deeds, and plans, when available); 

centralization in a structured Google Drive repository; an Excel tracking matrix; and verification of 

minimum criteria with iterative adjustments to institutional requirements. As a result, the system allowed 

the classification of facilities according to documentary completeness, the screening from 46 to 14 

evaluable sites, and supported the final prioritization of 14 sites selected by IPSE to continue in subsequent 

phases. It is concluded that the main contribution is not the technical design of photovoltaic systems, but 

rather the creation of a traceable, replicable, and updatable information base that reduces early uncertainty 

and strengthens institutional capacity to plan solar projects in public infrastructure 

 

_________________________________ 
*Bachelor Thesis 
**Faculty of Physical-Mechanical Engineering. School of Electrical, Electronic and Telecommunications Engineering. 
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Project Management. 
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Introducción 

La transición energética constituye uno de los principales desafíos técnicos, ambientales y 

sociales a nivel global, lo que impulsa a los Estados y a las entidades territoriales a adoptar 

estrategias que promuevan el uso de fuentes de energía renovable no convencionales. En 

Colombia, este proceso ha sido respaldado por un marco normativo que incentiva la 

autogeneración y la generación distribuida de energía eléctrica, destacando la Ley 1715 de 2014 y 

la Ley 2099 de 2021 como instrumentos fundamentales para la integración de energías renovables 

no convencionales, en especial la energía solar fotovoltaica, en la matriz energética nacional. 

En el ámbito municipal, la infraestructura pública representa una oportunidad estratégica 

para implementar este tipo de soluciones energéticas, debido a su impacto social, a su demanda 

energética constante y a la disponibilidad de superficies aptas para la instalación de sistemas 

solares. Entre estas infraestructuras, los escenarios deportivos municipales —como canchas y 

polideportivos— cumplen un rol comunitario relevante y, al mismo tiempo, presentan condiciones 

favorables para el aprovechamiento del recurso solar mediante cubiertas fotovoltaicas, lo que 

potencialmente contribuye a la reducción de costos energéticos, a la mitigación de emisiones de 

gases de efecto invernadero y al fortalecimiento de la sostenibilidad institucional. 

No obstante, la planificación de proyectos de cubiertas fotovoltaicas en escenarios 

deportivos enfrenta limitaciones significativas en la etapa previa a su formulación técnica. En 

particular, se identifican dificultades asociadas a la dispersión de la información técnica, predial, 

normativa y económica; a la falta de centralización documental; y al bajo nivel de sistematización 

de los datos necesarios para evaluar la viabilidad de los predios. Esta situación incrementa el riesgo 

de tomar decisiones basadas en información incompleta, genera reprocesos administrativos y 
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limita la capacidad de las entidades municipales para priorizar adecuadamente los escenarios con 

mayor potencial para el desarrollo de proyectos solares. 

En el municipio de Girón, Santander, esta problemática se evidencia en la ausencia de un 

sistema de gestión de la información que permita organizar, estructurar y consolidar de manera 

integral los datos asociados a los escenarios deportivos municipales. La Secretaría de 

Infraestructura no contaba con una herramienta que facilitara la recolección, el almacenamiento y 

la consulta de información clave —como documentación predial, consumo energético, ubicación, 

condiciones físicas y registro fotográfico— necesaria para apoyar los procesos de análisis y 

selección de predios en proyectos de energía solar fotovoltaica. Como consecuencia, la toma de 

decisiones dependía de información fragmentada y de procesos manuales poco estandarizados. 

En este contexto, el presente trabajo de grado tiene como propósito diseñar un sistema de 

gestión de información orientado a la planificación de cubiertas fotovoltaicas en escenarios 

deportivos del municipio de Girón, desarrollado en el marco de la práctica empresarial de la 

Secretaría de Infraestructura. El sistema propuesto se enfoca en la estructuración y centralización 

de la información técnica, normativa, económica y predial, mediante el uso de herramientas 

digitales existentes, con el fin de apoyar los procesos institucionales de evaluación y priorización 

de predios. 

El desarrollo del trabajo se fundamenta en un enfoque aplicado y descriptivo, basado en la 

recolección de información en campo, la organización documental y la consolidación de datos en 

un repositorio digital estructurado. Como parte del proceso, la información recopilada sirvió como 

insumo para la validación y selección de predios por parte del Instituto de Planificación y 

Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), lo que evidencia 
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el papel del sistema de gestión de información como herramienta de apoyo a la toma de decisiones 

en etapas tempranas de planificación energética. 

De esta manera, el trabajo aporta una metodología replicable para la gestión de la 

información asociada a proyectos de cubiertas fotovoltaicas en infraestructura pública, 

fortaleciendo la capacidad institucional del municipio de Girón para avanzar en procesos de 

transición energética de forma ordenada, eficiente y alineada con la normatividad vigente. 
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1. Objetivos 

El presente trabajo de grado se desarrolla en la modalidad de práctica empresarial y tiene 

como propósito principal apoyar los procesos de planificación de cubiertas fotovoltaicas en 

escenarios deportivos del municipio de Girón, Santander, mediante el diseño de un sistema de 

gestión de la información. En este sentido, los objetivos planteados se orientan a la estructuración, 

centralización y sistematización de la información técnica, normativa, económica y predial 

necesaria para la toma de decisiones en las etapas preliminares de los proyectos de energía solar 

fotovoltaica. 

 

1.1.Objetivo General 

Diseñar un sistema de gestión de información que integre y sistematice variables técnicas, 

normativas, económicas, sociales y prediales para apoyar la planificación de cubiertas 

fotovoltaicas en escenarios deportivos del municipio de Girón, Santander, en el marco de la 

práctica empresarial desarrollada en la Secretaría de Infraestructura. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

Recolectar y organizar la información técnica, predial, normativa y económica asociada a 

los escenarios deportivos municipales del municipio de Girón, mediante actividades de 

levantamiento en campo y revisión documental. 

Caracterizar los escenarios deportivos incluidos en el universo inicial de análisis, 

considerando aspectos como ubicación, condiciones físicas, consumo energético y disponibilidad 

de documentación predial. 
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Centralizar y estructurar la información recopilada en un repositorio digital que permita 

su consulta ordenada y facilite los procesos de análisis y validación institucional. 

Consolidar la información de los escenarios deportivos priorizados, de acuerdo con los 

criterios técnicos y normativos aplicados por las entidades competentes, como insumo para la 

planificación de proyectos de cubiertas fotovoltaicas. 

Proponer lineamientos básicos para la toma de decisiones institucionales, orientados a la 

priorización de escenarios deportivos con potencial para la implementación de cubiertas 

fotovoltaicas. 

 

Con el fin de facilitar la consulta de las evidencias del desarrollo de los objetivos, la Tabla 

1 relaciona los numerales correspondientes. 

Tabla 1.  

Correspondencia entre los objetivos específicos y los numerales de cumplimiento 

Objetivo específico Numerales de 

cumplimiento 
 

Recolectar y organizar la información técnica, predial, normativa y 

económica de los escenarios deportivos. 

Capítulo 2: 

Numerales 2.2 a 2.5.  

Caracterizar los escenarios deportivos del universo inicial de 

análisis. 

Capítulo 3: 

Numerales 3.1 a 3.4, 

Centralizar y estructurar la información en un repositorio digital. Capítulo 4: 

Numerales 4.1 a 4.4. 

Consolidar la información de los escenarios priorizados para la 

planificación fotovoltaica. 

Capítulo 5: 

Numerales 5.1 a 5.3 

Proponer lineamientos para la toma de decisiones institucionales. Capítulo 5, numeral 

5.4 

Nota: La correspondencia presentada se deriva del desarrollo estructurado de los capítulos 

del documento. 
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2. Recolección y organización de la información de los escenarios deportivos  

Este capítulo describe el proceso de recolección, levantamiento y organización de la 

información asociada a los escenarios deportivos del municipio de Girón, Santander. Su finalidad 

es evidenciar el cumplimiento del primer objetivo específico del trabajo, relacionado con la 

obtención y la estructuración de información técnica, predial, normativa y administrativa necesaria 

para apoyar la planificación de cubiertas fotovoltaicas en infraestructura pública. 

El desarrollo de este capítulo se enmarca en la modalidad de práctica empresarial y 

corresponde a la etapa inicial del proyecto, previa a los procesos de caracterización, depuración y 

priorización de predios, que se abordan en capítulos posteriores. 

 

2.1.Enfoque metodológico aplicado 

El trabajo de grado se desarrolló con un enfoque descriptivo-aplicado, orientado a la 

implementación práctica de un sistema de gestión de la información en un contexto institucional 

real. El método se enfocó en la recolección, organización y sistematización de información 

relevante para la planificación de cubiertas fotovoltaicas, sin contemplar el diseño técnico ni la 

implementación física de los sistemas solares. 

El alcance metodológico se limitó a la etapa preliminar de planificación, con énfasis en la 

identificación, validación y consolidación de la información predial, administrativa y técnica 

básica de los escenarios deportivos municipales, como soporte para la toma de decisiones 

institucionales. 
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2.2.Levantamiento de información en campo 

Como primera etapa operativa, se realizó el levantamiento de información en campo sobre 

los escenarios deportivos del municipio de Girón. Para ello, en articulación con la Secretaría de 

Infraestructura, se definió un universo inicial de 46 escenarios deportivos, que fueron objeto de 

visitas técnicas presenciales. 

Durante las visitas se efectuó un registro fotográfico sistemático que documentó las 

condiciones generales de la infraestructura, el entorno inmediato, los accesos y las cubiertas 

disponibles. Este registro constituyó una fuente primaria de información para la caracterización 

física preliminar de los escenarios y permitió evidenciar particularidades relevantes para la 

planificación de cubiertas fotovoltaicas. 

El registro fotográfico obtenido durante las visitas de campo fue organizado y almacenado 

en el sistema de gestión de información, asociándolo a cada escenario deportivo como soporte 

visual de las condiciones observadas. Un ejemplo representativo del formato utilizado y del tipo 

de información registrada se presenta en el Apéndice A, que respalda el proceso de levantamiento 

de información descrito en este capítulo. 

 

2.3.Recolección de información documental 

De manera complementaria al levantamiento de campo, se recolectó información 

documental asociada a cada escenario deportivo, con el fin de verificar las condiciones prediales, 

administrativas y técnicas mínimas requeridas para su evaluación institucional. 

La información documental fue suministrada principalmente por la Secretaría de 

Infraestructura del municipio de Girón y comprendió, entre otros, los siguientes documentos: 

• Certificado de libertad y tradición 
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• Certificación catastral 

• Código predial nacional y código catastral 

• Escrituras y títulos de propiedad 

• Impuesto predial y estado de obligaciones 

• Declaratoria de baldío (cuando aplicaba) 

• Certificado de alto riesgo 

• Planos y estudios de suelos (cuando estaban disponibles) 

• Facturas de energía eléctrica, únicamente en los casos en que el escenario contaba con 

medidor individual 

La disponibilidad de esta información no fue homogénea en todos los escenarios, lo que 

permitió identificar, desde esta etapa inicial, diferencias significativas en el nivel de completitud 

documental de los predios. 

 

2.4.Definición de ítems de información para la evaluación de escenarios 

Como resultado del proceso de levantamiento en campo y de recolección documental, se 

definió un conjunto estructurado de ítems de información asociados a cada escenario deportivo, 

con el fin de estandarizar la organización de los datos y facilitar su análisis y la validación 

institucional posteriores. Los ítems definidos se agruparon en tres categorías principales: 

identificación general del escenario, información predial y administrativa, e información técnica y 

de soporte. Esta clasificación permitió estructurar la información de manera uniforme en el sistema 

de gestión y evidenciar con claridad los vacíos documentales. 
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La Tabla 2 presenta los ítems de información recolectados por escenario deportivo y su 

finalidad en el proyecto, lo que constituye un insumo metodológico clave para los procesos de 

caracterización, depuración y priorización desarrollados en capítulos posteriores. 

Tabla 2  

Ítems de información recolectados por escenario deportivo y su finalidad 

Categoría Ítem de información Finalidad dentro del proyecto 

Identificación 

general 

Institución / escenario 

deportivo 

Identificación del escenario dentro del sistema 

de gestión de información 

Identificación 

general 

Propietario Verificación de la titularidad municipal del 

predio 

Identificación 

general 

Dirección Localización administrativa del escenario 

deportivo 

Identificación 

general 

Ubicación Referencia espacial del predio para consulta y 

validación 

Identificación 

predial 

Código predial nacional Identificación oficial del predio a nivel 

nacional 

Identificación 

predial 

Código catastral Consistencia con la información catastral 

municipal 

Identificación 

predial 

Matrícula inmobiliaria Verificación jurídica del predio 

Identificación 

predial 

Título Soporte legal de la propiedad del predio 

Identificación 

predial 

Certificado de libertad y 

tradición 

Confirmación de la situación jurídica del 

predio 

Identificación 

predial 

Declaratoria de baldío Identificación de condiciones especiales de 

propiedad 

Identificación 

predial 

Certificación catastral Validación de la información predial 

registrada 

Identificación 

predial 

Impuesto predial Verificación del estado tributario del predio 

Identificación 

predial 

Deuda de vigencias Identificación de obligaciones pendientes 

asociadas al predio 

Identificación 

predial 

Escrituras Soporte documental de la propiedad 

Información 

técnica 

Planos Referencia técnica preliminar del escenario 

Información 

técnica 

Estudio de suelos Insumo técnico disponible para análisis 

posterior 

Información 

técnica 

Certificado de alto 

riesgo 

Identificación de restricciones por condiciones 

de riesgo 
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Información 

técnica 

Factura de energía 

eléctrica 

Referencia de consumo energético cuando 

aplicaba 

Información 

técnica 

Registro fotográfico Evidencia física del escenario deportivo y sus 

cubiertas 

Información 

técnica 

Observaciones Registro de particularidades y comentarios 

relevantes 

Nota: Los ítems de información fueron recolectados mediante visitas de campo y 

documentación suministrada por la Secretaría de Infraestructura del municipio de Girón, y 

organizados dentro del sistema de gestión de información implementado durante la práctica 

empresarial 

La definición de estos ítems permitió estandarizar la información recopilada y facilitar su 

posterior consolidación en la matriz de seguimiento, cuyo formato y estructura se presentan en el 

Apéndice B, como soporte del proceso de organización descrito. 

 

2.5.Organización inicial de la información recopilada 

La información recolectada en campo y mediante revisión documental fue organizada de 

manera sistemática como paso previo a su centralización en el sistema de gestión de información. 

En esta etapa se realizó una primera clasificación de los escenarios deportivos según la 

disponibilidad de los ítems definidos, permitiendo identificar: 

• Escenarios con información documental completa 

• Escenarios con información parcial 

• Escenarios con limitaciones significativas de información 

Este proceso de organización inicial evidenció que la recolección de información no 

cumplía únicamente una función descriptiva, sino que constituía un insumo determinante para la 

evaluación preliminar de la viabilidad de los predios. Asimismo, sentó las bases para los procesos 
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de caracterización detallada y de depuración progresiva del universo inicial de escenarios, que se 

desarrollan en los capítulos siguientes. 

El desarrollo de este capítulo permitió cumplir el primer objetivo específico del trabajo, al 

recolectar y organizar de manera estructurada la información técnica, predial y administrativa 

asociada a los escenarios deportivos del municipio de Girón. La información consolidada en esta 

etapa constituyó la base necesaria para avanzar hacia la caracterización de los escenarios, el diseño 

del sistema de gestión de información y la posterior priorización institucional de predios 

 

3. Caracterización de los escenarios deportivos del municipio de Girón 

Este capítulo presenta la caracterización de los escenarios deportivos incluidos en el 

universo inicial de análisis del proyecto, en cumplimiento del segundo objetivo específico del 

trabajo. La caracterización se realizó a partir de la información recolectada en campo y de la 

documentación consolidada en la etapa previa, lo que permitió identificar las condiciones 

generales de los escenarios y el nivel de disponibilidad de la información predial, administrativa y 

técnica. 

El proceso de caracterización no tuvo como finalidad evaluar la viabilidad técnica de los 

sistemas fotovoltaicos, sino establecer una línea base de información que permitiera clasificar los 

escenarios y apoyar los procesos institucionales de depuración y priorización desarrollados en 

capítulos posteriores. 
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3.1.Universo inicial de escenarios deportivos 

En el marco de la práctica empresarial desarrollada en la Secretaría de Infraestructura del 

municipio de Girón, se definió un universo inicial de 46 escenarios deportivos, que constituyeron 

el conjunto de análisis para el levantamiento de información y la posterior caracterización. 

Este universo estuvo conformado por una diversidad de infraestructuras deportivas y 

equipamientos asociados, tales como coliseos, polideportivos, canchas multifuncionales, canchas 

de fútbol y otros escenarios de uso comunitario. Todos los escenarios incluidos fueron visitados 

en campo y registrados en el sistema de gestión de la información implementado durante el 

desarrollo del trabajo. 

El listado completo de los 46 escenarios deportivos incluidos en el universo inicial de 

análisis se presenta en el Apéndice C, el cual respalda el alcance del proceso de caracterización 

desarrollado y constituye la evidencia del conjunto de predios considerados en el proyecto. 

 

3.2.Variables consideradas para la caracterización 

La caracterización de los escenarios deportivos se realizó considerando un conjunto de 

variables definidas a partir de los ítems de información recolectados y organizados en la etapa 

inicial del proyecto. Estas variables permitieron describir de manera general las condiciones de 

cada escenario y establecer diferencias relevantes entre ellos 

Las principales variables consideradas fueron las siguientes: 

• Ubicación del escenario, entendida como su localización administrativa y su referencia 

espacial dentro del municipio. 

• Condiciones físicas generales, observadas durante las visitas de campo y documentadas 

mediante registro fotográfico. 
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• Disponibilidad de información predial y administrativa, evaluada en función de la 

existencia de documentos como certificados de libertad y tradición, certificaciones 

catastrales, escrituras y el estado del impuesto predial. 

• Disponibilidad de información técnica básica, incluyendo planos, estudios de suelos y 

certificados de alto riesgo, cuando estaban disponibles. 

• Observaciones relevantes sobre las particularidades del predio o del uso del escenario, 

registradas durante el levantamiento de información. 

Estas variables permitieron realizar una caracterización homogénea de los escenarios, aun 

cuando la información disponible no fue uniforme en todos los casos. 

 

3.3.Resultados de la caracterización de los escenarios 

Como resultado del proceso de caracterización, se evidenció que los escenarios deportivos 

del municipio de Girón presentan niveles heterogéneos de información, especialmente en lo 

relativo a aspectos prediales y administrativos. 

A partir del análisis de las variables definidas, los escenarios fueron clasificados de manera 

preliminar en tres grupos: 

• Escenarios con información completa, que contaban con la mayor parte de la 

documentación predial y administrativa requerida para su evaluación institucional. 

• Escenarios con información incompleta, en los que se identificaron vacíos documentales 

que limitaban su análisis en etapas posteriores, pero que podían subsanarse mediante 

gestiones adicionales. 
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• Escenarios con limitaciones significativas, asociadas principalmente a la falta de titularidad 

municipal, al incumplimiento de obligaciones prediales o a la ausencia de documentación 

básica, lo que restringía su viabilidad preliminar en el proyecto. 

Esta clasificación permitió visualizar con claridad la situación inicial de los escenarios 

deportivos y evidenció que la principal limitación para avanzar en la planificación de proyectos de 

cubiertas fotovoltaicas no radicaba en aspectos técnicos, sino en la disponibilidad y la calidad de 

la información predial y administrativa. 

La clasificación preliminar de los escenarios según su nivel de completitud documental fue 

registrada y sistematizada en la matriz de seguimiento del proyecto, lo que permitió relacionar 

cada escenario con los ítems de información disponibles. Esta matriz, presentada en el Apéndice 

B, sirvió de soporte para los procesos de depuración y priorización descritos en los capítulos 

posteriores. 

 

3.4.Aporte de la caracterización al proceso de planificación 

La caracterización de los escenarios deportivos constituyó un insumo fundamental para los 

procesos posteriores de depuración y priorización de predios. Al identificar tempranamente los 

niveles de completitud de la información, fue posible orientar los esfuerzos institucionales hacia 

aquellos escenarios con mayor potencial de continuidad del proyecto. 

Asimismo, la caracterización permitió transformar un listado inicial de escenarios en un 

conjunto de predios con información organizada y clasificada, lo que facilitó la toma de decisiones 

en etapas preliminares de la planificación energética y redujo el riesgo de reprocesos 

administrativos. 
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En este sentido, el proceso desarrollado en este capítulo evidencia el cumplimiento del 

segundo objetivo específico del trabajo y establece la base necesaria para el diseño del sistema de 

gestión de información y la validación institucional de predios, abordados en los capítulos 

siguientes. 

4. Diseño e implementación del sistema de gestión de información 

El presente capítulo describe el diseño e implementación del sistema de gestión de 

información desarrollado durante la práctica empresarial en la Secretaría de Infraestructura del 

municipio de Girón, en cumplimiento del tercer objetivo específico del trabajo, relacionado con la 

centralización y estructuración de la información recopilada para apoyar la planificación de 

cubiertas fotovoltaicas en escenarios deportivos. 

El sistema implementado no corresponde a una plataforma informática especializada ni a 

un sistema de información corporativo, sino a una solución funcional basada en herramientas 

digitales existentes, estructurada bajo criterios claros de organización, trazabilidad y validación 

institucional. 

 

4.1.Justificación del sistema de gestión de información 

Previo al desarrollo del presente trabajo, la información asociada a los escenarios 

deportivos del municipio de Girón se encontraba dispersa, incompleta y poco estandarizada, lo que 

dificultaba su consulta y limitaba la capacidad institucional para evaluar predios en etapas 

tempranas de la planificación de proyectos de energía solar fotovoltaica. 

La ausencia de un sistema de gestión de la información implicaba reprocesos 

administrativos, duplicidad de esfuerzos y decisiones basadas en información parcial. En este 
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contexto, se identificó la necesidad de contar con una herramienta que permitiera centralizar, 

organizar y actualizar la información técnica, predial y administrativa de los escenarios deportivos, 

utilizando recursos digitales accesibles y compatibles con la dinámica institucional. 

El sistema de gestión de información diseñado respondió a esta necesidad, enfocándose en 

la estructuración de datos y documentos como soporte para la toma de decisiones, sin sustituir ni 

anticipar las etapas técnicas posteriores del proyecto. 

 

4.2.Estructura general del sistema de gestión implementado 

El sistema de gestión de información fue implementado mediante un repositorio digital 

centralizado en Google Drive, complementado con archivos de control en hojas de cálculo (Excel) 

que se encuentran en la misma carpeta de Google Drive, lo que permite integrar información 

proveniente de distintas fuentes en un entorno único y ordenado. 

La estructura general del sistema se organizó de la siguiente manera: 

• Una carpeta general del proyecto, que contiene los archivos principales de seguimiento y 

control. 

• Un archivo de Excel, utilizado como matriz de seguimiento del estado de cada escenario 

deportivo. 

• Una carpeta individual por cada escenario deportivo, identificada con el nombre del predio. 

• Subcarpetas dentro de cada predio, organizadas por tipo de documento (predial, técnico, 

administrativo y registro fotográfico). 

Esta estructura permitió garantizar la trazabilidad documental, facilitar la consulta de la 

información y asegurar la consistencia entre los registros físicos, digitales y las herramientas de 

seguimiento. 
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El esquema conceptual del sistema de gestión de información implementado se presenta 

en la Figura1, que muestra las fuentes de información, las herramientas utilizadas, los procesos 

realizados y las salidas generadas. 

Figura 1 

 Esquema del sistema de gestión de información para la planificación de cubiertas fotovoltaicas 

en escenarios deportivos 

 

Nota: El esquema representa la estructura organizacional y funcional del sistema 

implementado para la centralización y verificación de la información técnica, predial y 

administrativa. 

 

El detalle completo de la estructura jerárquica del repositorio digital, incluida la 

organización de carpetas y subcarpetas por tipo de documento, se presenta en el Apéndice D como 

respaldo del diseño del sistema de gestión de la información implementado. 
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4.3.Herramientas utilizadas para la implementación del sistema de gestión de información 

Para la implementación del sistema de gestión de la información, se empleó un conjunto 

de herramientas técnicas y digitales que permitieron desarrollar los procesos de recolección, 

organización, almacenamiento y seguimiento de la información asociada a los escenarios 

deportivos del municipio de Girón. La selección de estas herramientas se basó en criterios de 

disponibilidad institucional, facilidad de uso y compatibilidad con los procesos administrativos 

existentes. 

En primer lugar, se realizaron visitas técnicas presenciales a los escenarios deportivos del 

municipio, que sirvieron de base para el levantamiento de información en campo. Estas visitas 

permitieron verificar las condiciones generales de la infraestructura, identificar particularidades 

relevantes de cada escenario y recopilar información primaria necesaria para la caracterización 

inicial de los predios. 

Durante las visitas se utilizó una cámara fotográfica, instalada en un dispositivo móvil, para 

registrar las cubiertas, el entorno inmediato y las condiciones generales de los escenarios 

deportivos. Este material visual sirvió como soporte documental y posteriormente fue integrado al 

sistema de gestión de información como evidencia física del estado de los predios (Registro 

fotográfico). 

El procesamiento, organización y almacenamiento de la información se realizaron 

mediante un equipo de cómputo personal, lo que permitió consolidar tanto la información 

recolectada en campo como la documentación suministrada por la Secretaría de Infraestructura. 

Este equipo se utilizó para estructurar el repositorio digital, actualizar la matriz de seguimiento y 

generar los archivos necesarios para la validación institucional. 
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Como eje central del sistema, se utilizó Google Drive como repositorio digital centralizado, 

en el que se almacenó de manera estructurada la información por escenario deportivo y por tipo 

de documento. Esta plataforma permitió centralizar los documentos prediales, administrativos y 

técnicos, así como el registro fotográfico, garantizando la trazabilidad de la información y 

facilitando su consulta y actualización durante el desarrollo del proyecto. 

De forma complementaria, se emplearon hojas de cálculo en Microsoft Excel como 

herramienta para consolidar y dar seguimiento al estado documental de cada escenario deportivo. 

La matriz de seguimiento permitió registrar la disponibilidad de los ítems de información 

definidos, clasificar los escenarios según su nivel de completitud y apoyar los procesos de 

depuración y priorización desarrollados en etapas posteriores del trabajo. 

Adicionalmente, se utilizó documentación física y digital suministrada por la Secretaría de 

Infraestructura del municipio de Girón, relativa a aspectos prediales, fiscales y técnicos de los 

escenarios deportivos. Esta documentación constituyó una fuente primaria de información para la 

validación de la titularidad de los predios, el estado de las obligaciones y la verificación de las 

restricciones administrativas. 

En conjunto, estas herramientas permitieron implementar un sistema de gestión de la 

información funcional, replicable y alineado con los procesos institucionales. La integración entre 

el repositorio digital (Apéndice A), la matriz de seguimiento (Apéndice B) y el registro 

fotográfico (Apéndice A) evidenció la centralización y la estructuración de la información, 

cumpliendo con el objetivo específico planteado para esta etapa del trabajo. 
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4.4.Funcionamiento del sistema como herramienta de apoyo institucional 

Desde el punto de vista operativo, el sistema de gestión de la información permitió articular 

el trabajo de levantamiento en campo, la recolección documental y la validación institucional en 

un único flujo de información. El funcionamiento del sistema se basó en los siguientes principios: 

• Centralización de la información para evitar la dispersión de documentos entre distintas 

dependencias o formatos. 

• Estandarización de la estructura documental, mediante la definición de ítems y subcarpetas 

comunes para todos los escenarios. 

• Actualización progresiva que permite incorporar nueva información sin afectar la 

trazabilidad del proceso. 

• Soporte a la toma de decisiones al facilitar la identificación de vacíos documentales y de 

condiciones de inviabilidad predial. 

Desde la perspectiva institucional, el sistema se constituyó en una herramienta práctica 

para la Secretaría de Infraestructura y el IPSE, al proporcionar una base de información organizada, 

verificable y fácilmente consultable para la evaluación y priorización de predios. 

El diseño e implementación del sistema de gestión de información permitieron cumplir el 

tercer objetivo específico del trabajo, al centralizar y estructurar la información recopilada de los 

escenarios deportivos en un repositorio digital funcional y replicable. El sistema no solo facilitó el 

almacenamiento de documentos, sino que también permitió transformar información dispersa en 

un conjunto organizado de datos, con criterios claros de clasificación y de seguimiento. De esta 

manera, se consolidó una base de información que sirvió como insumo directo para los procesos 

de depuración, priorización y validación institucional de predios, desarrollados en el capítulo 

siguiente. 



SISTEMA GESTIÓN INFORMACIÓN CUBIERTAS FV GIRÓN                                       31 

 

5. Depuración, priorización y validación institucional de predios 

El presente capítulo describe el proceso de depuración, priorización y validación institucional de 

los escenarios deportivos analizados, a partir de la información organizada y centralizada en el 

sistema de gestión de información implementado. Este proceso cumple con los objetivos 

específicos relacionados con la consolidación de la información de los escenarios priorizados y 

con el apoyo a la toma de decisiones institucionales para la planificación de cubiertas fotovoltaicas. 

La depuración y priorización de predios se desarrollaron como consecuencia directa de la 

verificación de información predial, administrativa y técnica básica, sin involucrar el análisis de 

diseño ni el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos, que corresponden a etapas posteriores 

del proyecto. 

 

5.1.Criterios aplicados para la depuración de escenarios deportivos 

La depuración de los escenarios deportivos se realizó con base en criterios mínimos 

definidos para garantizar la viabilidad institucional de los predios en las etapas preliminares de 

planificación. Estos criterios fueron establecidos en articulación con la Secretaría de 

Infraestructura del municipio de Girón y se alinearon con los requerimientos de validación 

institucional del proyecto por parte de IPSE. Los principales criterios aplicados fueron los 

siguientes: 

• Titularidad del predio: verificar que el escenario deportivo sea propiedad del municipio de 

Girón. 

• Estado de obligaciones prediales, confirmando que el predio se encontraba a paz y salvo o 

en condiciones administrativas que permitieran su evaluación. 



SISTEMA GESTIÓN INFORMACIÓN CUBIERTAS FV GIRÓN                                       32 

 

• Disponibilidad de documentación predial básica, incluyendo certificados de libertad y de 

tradición, certificaciones catastrales y escrituras. 

• Condición del tipo de infraestructura, asegurando que el predio corresponda efectivamente 

a un escenario deportivo, conforme al alcance del proyecto. 

Adicionalmente, se consideraron restricciones administrativas especiales, como la 

existencia de predios con declaratoria de baldío, que implican procesos de regularización 

prolongados y limitan su viabilidad en las fases iniciales del proyecto. 

 Con base en los criterios mínimos definidos en este numeral: titularidad del predio, estado 

de obligaciones prediales, disponibilidad de documentación predial básica, verificación del tipo de 

infraestructura y consideración de restricciones administrativas especiales, la depuración de 

escenarios deportivos se ejecutó mediante una aplicación secuencial y verificable dentro del 

sistema de gestión de información implementado. Dado que la evaluación implicó puntos de 

decisión que determinan la continuidad o descarte de cada predio, a continuación se presenta un 

diagrama de bloques que sintetiza el flujo lógico de aplicación de los criterios y su relación con la 

organización de la información en el repositorio y la matriz de seguimiento 
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Figura 2 

 Diagrama de bloques del flujo lógico de depuración de escenarios deportivos. 

 

Nota: El diagrama representa la secuencia de verificación y depuración aplicada a los 

escenarios deportivos con base en criterios documentales y administrativos establecidos en el 

capítulo metodológico. 

El diagrama de bloques de la Figurados muestra el proceso seguido para depurar el 

universo inicial de escenarios deportivos a partir de la verificación progresiva de los criterios 

establecidos. El flujo inicia con el listado de escenarios identificados y el levantamiento de 

información en campo y documental, cuya consolidación se realiza en el sistema de gestión de 

información (repositorio digital y matriz de seguimiento). Posteriormente, se aplican de manera 

secuencial los criterios de titularidad municipal, estado predial y disponibilidad de documentación 

mínima, lo que permite clasificar los escenarios según su nivel de completitud y determinar su 

continuidad para evaluación institucional. Como resultado de esta aplicación lógica de criterios, 
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se obtiene el conjunto de predios evaluables, que constituye la entrada para el proceso de 

validación y priorización institucional descrito en los numerales siguientes. 

5.2.Resultados del proceso de depuración de escenarios 

Como resultado de la aplicación de los criterios definidos, se llevó a cabo una depuración 

progresiva del universo inicial de escenarios deportivos analizados. Inicialmente, el proyecto 

contempló un listado de 46 escenarios deportivos, que fueron visitados en campo y registrados en 

el sistema de gestión de la información. 

Tras la verificación de la información predial, administrativa y técnica básica, se identificó 

que solo 23 escenarios deportivos contaban con información suficiente para su evaluación por la 

entidad técnica competente (IPSE). Los escenarios restantes presentaron limitaciones asociadas 

principalmente a la falta de documentación predial, al incumplimiento de obligaciones 

administrativas o a condiciones de titularidad incompatibles con el proyecto. 

Este primer proceso de depuración permitió reducir el universo inicial a un conjunto de 

predios evaluables, optimizar el uso de los recursos institucionales y evitar reprocesos en etapas 

posteriores. 

El estado documental y la clasificación de los escenarios durante este proceso se registran 

en la matriz de seguimiento presentada en el Apéndice B, la cual respalda de manera trazable la 

reducción progresiva del universo inicial de escenarios.  

Como complemento a los resultados del proceso de depuración descritos en este numeral, 

y con el fin de clarificar la forma en que se aplicaron los criterios definidos para la exclusión o 

continuidad de los escenarios deportivos, a continuación se presenta un diagrama de flujo que 

sintetiza el procedimiento operativo seguido durante la evaluación de cada predio. 
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Figura 3 

 Diagrama de flujo del proceso de evaluación y selección de escenarios deportivos. 

 

Nota: El diagrama sintetiza las etapas de evaluación, verificación documental y selección 

de escenarios deportivos priorizados para la planificación fotovoltaica. 
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El diagrama de flujo permite interpretar de manera estructurada los resultados del proceso 

de depuración de escenarios deportivos. A partir del universo inicial identificado, cada escenario 

fue sometido a una secuencia de verificación que inició con la visita de campo, el registro 

fotográfico y la confirmación de su uso deportivo, condiciones necesarias para su evaluación 

preliminar. 

Posteriormente, se realizó la recolección y revisión de la documentación asociada a cada 

predio, incluyendo certificados de libertad y tradición, certificaciones catastrales, escrituras, 

códigos prediales, información del impuesto predial y demás documentos definidos como ítems 

de información del proyecto. La verificación de la titularidad municipal constituyó un criterio 

excluyente, dado que los escenarios que no cumplían esta condición fueron descartados del 

proceso. 

El flujo evidencia además la evaluación de la documentación predial mínima obligatoria y 

la identificación de restricciones administrativas críticas, tales como deudas prediales activas, 

declaratorias de baldío u otras irregularidades jurídicas, las cuales limitaron la continuidad de 

varios escenarios en la etapa de depuración. Como resultado de esta aplicación secuencial de 

criterios, únicamente los predios que superaron estas verificaciones fueron organizados en el 

sistema de gestión de información y clasificados como escenarios evaluables. 

De esta manera, el diagrama respalda los resultados presentados en este numeral, 

mostrando que la reducción del universo inicial de escenarios no respondió a decisiones subjetivas, 

sino a un proceso documentado, verificable y coherente con los criterios institucionales definidos 

para la planificación de proyectos de cubiertas fotovoltaicas. 
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5.3.Proceso de validación institucional y priorización de predios 

La validación institucional de los escenarios deportivos fue realizada por el IPSE, entidad 

encargada de evaluar la información suministrada y definir los predios que continuarían en el 

proyecto. 

La Secretaría de Infraestructura entregó al IPSE la información organizada y estructurada 

a través del sistema de gestión de información implementado, lo que permitió una revisión ágil y 

trazable de cada predio. A partir de esta información, el IPSE realizó la evaluación técnica y 

administrativa correspondiente, sin que el presente trabajo interviniera en la toma de decisiones 

finales. 

Como resultado de este proceso, 14 predios fueron seleccionados y priorizados para 

continuar en las siguientes fases del proyecto, al cumplir con los lineamientos establecidos por la 

entidad técnica. La priorización se basó en la completitud documental, la condición predial y la 

coherencia con los objetivos del proyecto. 

El análisis de los escenarios descartados durante el proceso de depuración permitió 

identificar causas recurrentes que limitaron su continuidad en el proyecto. Entre las principales 

causas se encuentran: 

• Predios que no pertenecían al municipio. 

• Predios que no se encontraban a paz y salvo respecto de sus obligaciones administrativas. 

• Falta de documentación predial básica para la validación institucional. 

• Infraestructuras que no correspondían a escenarios deportivos, pese a contar con 

disponibilidad física. 
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Asimismo, se identificaron escenarios con declaratoria de baldío, que fueron excluidos de 

la fase inicial debido a los tiempos y trámites administrativos requeridos para su regularización, 

sin que ello implique su exclusión definitiva en futuros proyectos. 

La información entregada al IPSE correspondió exclusivamente a la documentación 

organizada y consolidada mediante el sistema de gestión de información descrito, sin que el 

presente trabajo interviniera en la definición de criterios técnicos de diseño o de dimensionamiento 

de sistemas fotovoltaicos. 

 

5.4.Aporte del sistema de gestión de información a la toma de decisiones 

El proceso de depuración, priorización y validación institucional evidenció el aporte del 

sistema de gestión de la información como herramienta de apoyo para la toma de decisiones en las 

etapas preliminares de la planificación energética. 

La información centralizada permitió identificar tempranamente las limitaciones prediales 

y administrativas de los escenarios, reducir la incertidumbre asociada a la selección de predios y 

fortalecer la transparencia del proceso de priorización. Asimismo, el sistema facilitó la articulación 

entre la Secretaría de Infraestructura y el IPSE, al proporcionar una base de información 

organizada, actualizable y verificable. 

De esta manera, el sistema de gestión de la información cumplió su función como soporte 

institucional, permitiendo que las decisiones de priorización se fundamentaran en información 

estructurada y validada, y no en criterios subjetivos ni en información dispersa. 

El desarrollo del presente capítulo permitió evidenciar el cumplimiento de los objetivos 

específicos relacionados con la consolidación de información sobre escenarios priorizados y el 

apoyo a la toma de decisiones institucionales. El proceso de depuración y priorización de predios, 
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sustentado en el sistema de gestión de información implementado, demostró la importancia de la 

gestión estructurada de la información como elemento clave para la planificación de proyectos de 

cubiertas fotovoltaicas en infraestructura pública. 
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6. Conclusiones 

El desarrollo del presente trabajo de grado permitió diseñar e implementar un sistema de 

gestión de información orientado a la planificación de cubiertas fotovoltaicas en escenarios 

deportivos del municipio de Girón, Santander, cumpliendo con el objetivo general planteado y 

respondiendo al problema identificado de dispersión y baja estandarización de la información 

predial, administrativa y técnica en etapas preliminares de proyectos energéticos. 

En relación con el primer objetivo específico, se logró recolectar y organizar información 

técnica, predial y administrativa asociada a un universo inicial de 46 escenarios deportivos, 

mediante visitas de campo, registros fotográficos y recopilaciones documentales proporcionadas 

por la Secretaría de Infraestructura. Este proceso permitió estructurar una base de información 

inicial y evidenciar, desde etapas tempranas, la heterogeneidad en la disponibilidad y la calidad de 

los registros institucionales. 

Respecto al segundo objetivo específico, la caracterización de los escenarios deportivos 

permitió establecer una línea de base de información, considerando variables de ubicación, 

condiciones físicas generales y disponibilidad documental. Como resultado, se identificaron 

diferencias significativas entre los escenarios, lo que puso de manifiesto que las principales 

limitaciones para avanzar en proyectos de cubiertas fotovoltaicas no están inicialmente asociadas 

a aspectos técnicos, sino a condiciones prediales y administrativas. 

En cumplimiento del tercer objetivo específico, se diseñó e implementó un sistema de 

gestión de información basado en un repositorio digital centralizado y en una matriz de 

seguimiento, utilizando herramientas digitales existentes y de fácil acceso institucional. Este 

sistema permitió centralizar, estructurar y actualizar la información recopilada, garantizando la 
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trazabilidad documental y facilitando su consulta y validación por parte de las entidades 

involucradas. 

En relación con los objetivos específicos cuarto y quinto, el sistema de gestión de 

información implementado permitió consolidar la información de los escenarios deportivos y 

apoyar los procesos de depuración, priorización y validación institucional de predios. A partir de 

la verificación de criterios mínimos, el universo inicial de 46 escenarios se redujo progresivamente 

a 23 predios evaluables y, posteriormente, a 14 predios priorizados por el IPSE para continuar en 

las siguientes fases del proyecto, lo que evidencia la utilidad del sistema como herramienta de 

soporte para la toma de decisiones. 

El análisis de los resultados permitió identificar como principales causas de descarte la 

falta de titularidad municipal, el incumplimiento de obligaciones prediales, la ausencia de 

documentación básica y la existencia de restricciones administrativas, como los predios declarados 

baldíos. Estos hallazgos resaltan la importancia de abordar la planificación de proyectos de energía 

solar fotovoltaica desde una perspectiva integral, en la que la gestión de la información predial y 

administrativa resulta determinante. 

Desde el punto de vista institucional, el sistema de gestión de información diseñado 

demostró ser una herramienta funcional, replicable y alineada con los procesos administrativos, a 

pesar de basarse en plataformas digitales sencillas. Su aporte principal no radica en el diseño 

técnico de sistemas fotovoltaicos, sino en la consolidación de una base de información organizada 

y validada que reduce la incertidumbre en etapas tempranas de la planificación y fortalece la 

capacidad institucional para la toma de decisiones. 

Finalmente, se concluye que la gestión estructurada de la información constituye un 

componente crítico para el éxito de los proyectos de cubiertas fotovoltaicas en infraestructura 
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pública. El presente trabajo aporta una metodología práctica aplicable a otros contextos 

municipales, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de transición energética de manera 

ordenada, transparente y coherente con la normatividad vigente. 
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7. Recomendaciones  

Se sugiere ampliar el sistema de gestión de información a otros tipos de infraestructura 

pública, como instituciones educativas, edificios administrativos y equipamientos comunitarios, 

aprovechando la estructura ya definida durante el desarrollo del presente trabajo. Esta ampliación 

permitiría consolidar una base de datos institucional más robusta y homogénea, facilitando la 

planificación integral de proyectos de energía solar fotovoltaica a nivel municipal y fortaleciendo 

la capacidad de gestión energética de la entidad territorial. 

Desde el punto de vista técnico, se recomienda que, una vez consolidada la información 

predial y administrativa, el sistema de gestión de información sea complementado con variables 

eléctricas específicas que aporten mayor detalle para fases posteriores del proyecto. Entre esta 

información se encuentra el consumo mensual de energía eléctrica de los predios, obtenido a partir 

de facturación histórica; el tipo de conexión eléctrica existente (monofásica o trifásica); el nivel 

de tensión de suministro; y la existencia de medidores individuales o compartidos. Estos datos 

permitirían establecer una línea base de consumo energético y orientar de manera más precisa los 

análisis técnicos requeridos para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. 

Adicionalmente, se sugiere incorporar información básica sobre la infraestructura eléctrica 

cercana, como la ubicación aproximada del transformador más próximo, su nivel de tensión y la 

distancia al punto de conexión del escenario deportivo. Aunque esta información no sustituye los 

estudios eléctricos especializados, su integración al sistema facilitaría la identificación temprana 

de posibles restricciones técnicas y apoyaría la planificación de las etapas de diseño e 

implementación. 

Asimismo, se recomienda que el sistema sea complementado, en fases posteriores, con 

análisis técnicos específicos como evaluaciones estructurales de cubiertas, estudios de sombreado 
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y estimaciones preliminares de generación energética. Estas actividades no formaron parte del 

alcance del presente trabajo, pero constituyen un paso necesario para avanzar hacia la 

implementación física de proyectos de cubiertas fotovoltaicas en infraestructura pública. 

De igual manera, se recomienda fortalecer la articulación interinstitucional entre la 

Secretaría de Infraestructura, el IPSE y otras entidades competentes, utilizando el sistema de 

gestión de información como herramienta común de consulta, validación y seguimiento. Una 

mayor integración institucional permitiría estandarizar criterios técnicos y administrativos, 

mejorar la trazabilidad de las decisiones y optimizar los procesos de priorización de predios. 

Finalmente, desde una perspectiva normativa y administrativa, se sugiere iniciar procesos 

de regularización predial para aquellos escenarios deportivos que presentan declaratoria de baldío 

u otras limitaciones jurídicas, con el fin de ampliar el número de predios viables para futuros 

proyectos. La resolución de estas condiciones permitiría aprovechar de manera más eficiente el 

potencial de la infraestructura pública existente y ampliar el alcance de las iniciativas de transición 

energética a nivel municipal. 
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Apéndices 

Apéndice A: Formato de registro fotográfico de escenarios deportivos 
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En este apéndice se presenta el formato de registro fotográfico utilizado durante las visitas 

de campo a los escenarios deportivos del municipio de Girón, Santander, en el marco del desarrollo 

de la práctica empresarial en la Secretaría de Infraestructura. 

El registro fotográfico constituyó una fuente primaria de información para la 

caracterización física de los escenarios deportivos y sus cubiertas, lo que permitió documentar las 

condiciones generales de la infraestructura, el entorno inmediato, los accesos, las cubiertas 

disponibles y las particularidades relevantes para la planificación de cubiertas fotovoltaicas. Las 

fotografías recopiladas fueron organizadas en el sistema de gestión de la información y asociadas 

a cada escenario deportivo como soporte visual para la validación institucional y la toma de 

decisiones en las etapas preliminares del proyecto. 

La información presentada en este apéndice corresponde a un formato representativo del 

registro utilizado, acompañado de ejemplos seleccionados con fines ilustrativos, sin incluir la 

totalidad del material fotográfico recopilado durante las visitas de campo. 
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Apéndice B: Matriz de seguimiento de escenarios deportivos 

 

 

En este apéndice se presenta la matriz de seguimiento utilizada para la consolidación y el 

control de la información asociada a los escenarios deportivos caracterizados durante el desarrollo 

de la práctica empresarial en la Secretaría de Infraestructura del municipio de Girón, Santander. 

La matriz integra información sobre la identificación del escenario, la propiedad del predio, 

la disponibilidad de documentación predial, administrativa y técnica, así como el estado de cada 

uno de los ítems requeridos para la validación institucional. Esta herramienta permitió realizar el 

seguimiento del nivel de completitud documental de los escenarios deportivos, identificar vacíos 
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de información y apoyar los procesos de depuración y priorización de los predios descritos en el 

cuerpo del trabajo. 

Para fines académicos, la información presentada corresponde a una versión consolidada 

de la matriz original y algunos datos fueron ajustados o anonimizados según los lineamientos 

institucionales. 

Apéndice C: Listado de escenarios deportivos caracterizados 

1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLAS DE SAN JUAN F 

3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 

4 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ 

5 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN CRISTÓBAL MARTÍNEZ 

6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PORTAL CAMPESTRE 

7 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RINCÓN DE GIRÓN-ROBERTO GARCÍA PEÑA 

8 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FACUNDO NAVAS 

9 INSTITUCIÓN EDUCATIVA BIBLIOTECA CIUDADELA NUEVO GIRON 

10 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIO MORALES 

11 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁNGULO 

12 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO SERRANO MUÑOZ 

13 COMPLEJO DEPORTIVO LA MESETA 

14 COLISEO SANTA CRUZ 

15 COLISEO VILLAMIL 

16 COLISEO RINCON DE GIRON 

17 ESTADIO PRIMERO DE MAYO 

18 CANCHA MULTIFUNCIONAL PORTAL CAMPESTRE 

19 CANCHA BALCONES DE PROVENZA SECTOR A 

20 CANCHA C.I.C. VILLAMIL 

21 CANCHA CHICAGO BULLS 

22 CANCHA COMFENALCO 

23 CANCHA DE FÚTBOL ARROYITO SANTA CRUZ 

24 CANCHA DE FÚTBOL BELLAVISTA 

25 CANCHA DE FÚTBOL RINCÓN DE GIRON PARTE BAJA 

26 CANCHA MULTIFUNCIONAL BRISAS DEL CAMPO 

27 CANCHA MULTIFUNCIONAL EL PROGRESO 

28 CANCHA POLIFUNCIONAL ARENALES CAMPESTRE 

29 CANCHA PORTAL DE CASTILLA 

30 CANCHA VILLAS DE DON JUAN 

31 POLIDEPORTIVO ALTOS DE ARENALES 

32 POLIDEPORTIVO BELLAVISTA 



SISTEMA GESTIÓN INFORMACIÓN CUBIERTAS FV GIRÓN                                       50 

 

33 POLIDEPORTIVO BOMBONERA DE ARENALES 

34 POLIDEPORTIVO COLMENA ARENALES 

35 POLIDEPORTIVO GIRALUZ 

36 POLIDEPORTIVO LA CAMPIÑA 

37 POLIDEPORTIVO MIRADOR DE ARENALES 

38 POLIDEPORTIVO NUEVO GIRON SECTOR 1 

39 RINCÓN DE GIRÓN PARTE BAJA CONTIGUA A LA CANCHA DE FÚTBOL 

40 POLIDEPORTIVO EL CONSUELO 

41 OFICINA DESARROLLO SOCIAL 

42 OFICINA ADULTO MAYOR 

43 CLINICA DE GIRÓN 

44 PARQUEADERO CLINICA DE GIRON 

45 CANCHA CORVIANDI 3 

46 CANCHA GALLINERAL 

 

Este apéndice presenta el listado consolidado de los escenarios deportivos incluidos en el 

universo inicial de análisis durante el desarrollo de la práctica empresarial en la Secretaría de 

Infraestructura del municipio de Girón, Santander. 

El listado corresponde a los escenarios deportivos identificados, visitados en campo y 

registrados en el sistema de gestión de información, e incluye su clasificación según el nivel de 

completitud de la información predial, administrativa y técnica recopilada. Esta clasificación 

permitió diferenciar los escenarios completos, incompletos y descartados y sirvió como insumo 

para los procesos de depuración y priorización de predios descritos en el cuerpo del trabajo. 

La información presentada en este apéndice respalda los resultados relativos a la reducción 

progresiva del listado inicial de escenarios deportivos y a la selección de los predios que 

continuaron en las siguientes etapas del proyecto. 
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Apéndice D: Estructura del repositorio digital del sistema de gestión de información 

 

Este apéndice presenta el esquema de organización del repositorio digital utilizado para la 

implementación del sistema de gestión de la información orientado a la planificación de cubiertas 

fotovoltaicas en escenarios deportivos del municipio de Girón, Santander. 

El repositorio fue estructurado en Google Drive y organizado de manera jerárquica, con el 

fin de centralizar, almacenar y facilitar la consulta de la información técnica, predial y 

administrativa asociada a los escenarios deportivos municipales. Esta estructura permitió 

garantizar la trazabilidad documental, apoyar la validación institucional de los predios y servir de 

soporte para los procesos de depuración y priorización descritos en el cuerpo del trabajo. 
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Nota: El esquema fue elaborado mediante herramientas de inteligencia artificial generativa 

como apoyo gráfico, a partir de la estructura real del sistema de gestión de información 

implementado durante la práctica empresarial. 

 


