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1. INTRODUCCIÓN 
El presente informe técnico tiene como propósito presentar los resultados de la supervisión 

realizada durante la ejecución de la obra de reposición de redes de acueducto y alcantarillado en 

el tramo vial de la calle 14 entre carreras 4-5, en el municipio del Socorro, Santander. Esta 

intervención hace parte del compromiso de Aguas del Socorro S.A. E.S.P. por mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad, garantizando un servicio de acueducto y alcantarillado más 

confiable, seguro y sostenible. 

Durante la práctica empresarial se acompañó de manera constante el desarrollo de las actividades 

constructivas, observando de primera mano los retos que implica trabajar en una vía con alto flujo 

peatonal y vehicular, donde cada avance representa un beneficio tangible para los habitantes del 

sector. A través de la inspección técnica, el registro fotográfico y la elaboración de informes, se 

buscó mantener un control detallado del proceso constructivo, verificando el cumplimiento de las 

especificaciones y la correcta ejecución de las labores. 

Este informe se enmarca en el Plan de Trabajo de Grado titulado “Auxiliar de ingeniería civil en 

Aguas del Socorro S.A. E.S.P. para el fortalecimiento de la gestión documental en obras de reposición 

de redes de acueducto y alcantarillado”, y refleja cómo la experiencia práctica permitió aplicar los 

conocimientos de ingeniería civil al servicio de una obra que impacta directamente en la calidad del 

entorno urbano y en la cotidianidad de sus habitantes. 
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2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
VISITA INICIAL 

Se desarrolló por parte del equipo de trabajo profesional de la empresa AGUAS DEL SOCORRO 

S.A.E.S.P. entre los cuales participaron ingenieros, operadores de maquinaria de trabajo pesado y 

maestros de obra, se analizaron posibles afectaciones al desarrollo de actividades y se tuvieron en 

Cuenta consideraciones como el cierre de la vía para vehículos de todo tipo ajenos a la labor 

realizada  

 

RETIRO DE MALLA VIAL EN PIEDRA EXISTENTE 

Mediante  el uso de maquinaria pesada tipo retroexcavadora se hizo la remoción de la vía en piedra 

reduciéndola a medidas mínimas para ser transportada mediante volquetas a puntos de disposición 

final  
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EXCAVACION PARA INSTALACION DE RED MATRIZ DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Con ayuda de la retroexcavadora y usando una cuchara de 40 cm de ancho, se realizó la excavación 

de la zanja para posteriormente instalar la red matriz de alcantarillado, se consideró la pendiente 

del terreno y una profundidad promedio de 1.5m. 

Para la instalación de la red de acueducto se usó personal y herramienta menor para excavaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACION RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO 

Se reemplazó la red existente de material Considerando la normativa vigente resolución 0330 de 

2007 (RAS2017) Y NTC se instalan  86m de tubería pvc novafort de 10” para red de alcantarillado, 

dicha tubería está diseñada de tal manera que en uno de sus extremos conserva una campana para 

hacer sello al momento de adicionarse otra sección, este sello hermético se realizó cubriendo la 

sección que se va insertar con material sellante que garantiza la unión. Cabe resaltar que que dicha 

red se reconecto a sus pozos de inspección correspondientes en la carrera 4 y en la carrera 5 
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CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION 

En la parte central del tramo vial se hizo la construcción en bloque macizo de un pozo de inspección 

circular de diámetro 1.2mts con profundidad 1.5mts, se reforzó a su alrededor con malla electro 

soldada de 7mm cubriendo un área de alrededor 5.76m² 

 

ESTRUCTURA PAVIMENTO RIGIDO 

El vaciado de hormigón se realizó en 2 etapas considerando que el tramo vial es una vía de doble 

sentido, se instalaron dovelas de transferencia cada 3 metros de 1” lisa soportadas sobre una 

canastilla de ¼” longitud de 35cm espaciadas cada 30 cm, los módulos de concreto son de 3x3mts, 

se realizó texturizado para aumentar la fricción entre llantas y pavimento, de igual manera se 

realizaron juntas de dilatación. La actividad contemplo 96m3 de concreto MR38  
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CONSTRUCCION DE ANDENES  

Posterior a la fundida del pavimento rígido se procedió a la construcción de bordillos y pasos 

peatonales, para esto se aplicó una capa nivelante de terreno natural y se compacto, luego se realizó 

el vaciado dejando como resultados andenes de diferentes anchos debido a los límites con las 

propiedades aledañas 
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ENTREGA DEL SITIO 

Se procede a la entrega de la instalación de la red de acueducto y alcantarillado en el tramo vial de 

la calle 14 entre carreras 4 y 5, abarcando una longitud de 80 metros. Además, se completó la 

construcción de pavimento rígido y la instalación de bordillos en este tramo. Tras la finalización de 

las obras, se verificaron los aspectos técnicos y de calidad, asegurando que tanto la red de acueducto 

y alcantarillado como el pavimento y los bordillos cumplen con los estándares requeridos. El sitio 

fue debidamente limpiado y acondicionado, quedando listo para su uso y entrega al cliente 

 


