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INTRODUCCION

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

INFORME TECNICO DE ISNPECCION DE OBRA

El presente informe técnico detalla la inspeccion realizada en el marco del contrato SAMC-013-2023
de sefalizacion vial para el casco urbano y principales vias del municipio del Hato. La ejecucion de
este proyecto es esencial para mejorar la seguridad y eficiencia del transito vehicular en la localidad,
contribuyendo asi al bienestar de la comunidad y al desarrollo integral de la region siguiendo lo
establecido en el EOT.

Proyecto SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS INFORMATIVAS, SENALIZACION
Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO
DE HATO

Contrato SAMC-013-2023

Unidad ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO SANTANDER

Ejecutoria

Departament | SANTANDER

0

Municipio HATO

Fecha Inicio | 01 de noviembre de 2023

de obra

Fecha limite | 30 de noviembre de 2023

para la

finalizacion

Fecha de | 25 de noviembre de 2023

Inspeccion

DETALLE DE LA INSPECCION OCULAR

Con fecha de 25 de noviembre de 2023 se realizo el recorrido por las calles del casco urbano del
municipio de Hato con el objetivo de inspeccionar las obras ejecutadas de sefalizacion; en la
inspeccion realizada estuvo presente el ingeniero civil Rubén Patifio y el practicante auxiliar Carlos

Daniel Coronel.

Observaciones:

e La obra se encuentra aproximadamente en un 80% de avance
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e Algunas separaciones para la sefializacién horizontal no cumplen con el manual de
sefalizacion vial, dado a la falta de espacio por la disposicion de las calles.

Algunas senfales verticales no cumplen con la separacion dado al tamafio de los andenes.
Se ha presentado agrietamiento de la pintura dispuesta en las calles con piedra.

Recomendaciones:

o Acelerar los trabajos para la recepcion de la obra.
e Conformar el comité de recepcion de obra.

3. EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Revisién de dimensiones de lineas y separaciones

Revisidn de calidad y estado de la pintura
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Revision de las dimensiones de la sefializacion
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Proyect6 Pasante Carlos Daniel Coronel
Secretaria de Planeacion y Obras Publicas

Hato Santander
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