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INFORME 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME TÉCNICO DE ISNPECCIÓN DE OBRA

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico detalla la inspección realizada en el marco del contrato SAMC-013-2023
de señalización vial para el casco urbano y principales vías del municipio del Hato. La ejecución de
este proyecto es esencial para mejorar la seguridad y eficiencia del tránsito vehicular en la localidad,
contribuyendo así al bienestar de la comunidad y al desarrollo integral de la región siguiendo lo
establecido en el EOT.

Proyecto SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS INFORMATIVAS, SEÑALIZACION
Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO
DE HATO

Contrato SAMC-013-2023
Unidad
Ejecutoria

ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATO SANTANDER

Departament
o

SANTANDER

Municipio HATO
Fecha  Inicio
de obra

01 de noviembre de 2023

Fecha  límite
para  la
finalización 

30 de noviembre de 2023

Fecha  de
Inspección 

25 de noviembre de 2023

DETALLE DE LA INSPECCIÓN OCULAR 

Con fecha de 25 de noviembre de 2023 se realizó el recorrido por las calles del casco urbano del
municipio  de  Hato  con  el  objetivo  de  inspeccionar  las  obras  ejecutadas  de  señalización;  en  la
inspección realizada estuvo presente el ingeniero civil Rubén Patiño y el practicante auxiliar Carlos
Daniel Coronel.

Observaciones:

 La obra se encuentra aproximadamente en un 80% de avance 
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 Algunas  separaciones  para  la  señalización  horizontal  no  cumplen  con  el  manual  de
señalización vial, dado a la falta de espacio por la disposición de las calles.

 Algunas señales verticales no cumplen con la separación dado al tamaño de los andenes.
 Se ha presentado agrietamiento de la pintura dispuesta en las calles con piedra.

Recomendaciones:

 Acelerar los trabajos para la recepción de la obra.
 Conformar el comité de recepción de obra.

3. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Revisión de dimensiones de líneas y separaciones 

 Revisión de calidad y estado de la pintura
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Revisión longitud de señales verticales 

Revisión de las dimensiones de la señalización 
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__________________________________
Proyectó Pasante Carlos Daniel Coronel

Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Hato Santander
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